

	보도자료 2014.2.5.(수)	새로운 생각과 참된 마음을 지닌 인재육성	
		기 관 명	경상북도김천교육지원청
		자료문의	지역협력담당 안계자 (054-420-5220) 주무관 성대모 (054-420-5222)
		■ 총1쪽	

(가칭) 김천 남서부 중학교 중앙투·융자심사 통과

경상북도김천교육지원청(교육장 서한영)에서 추진하고 있는 기숙형 중학교인 (가칭)김천 남서부 중학교(완성 6학급 120명)의 설립 계획이 교육부의 중앙투·융자심사를 통과했다.

김천 남서부 5개면 초·중학교 학부모 동의와 설립추진위원회 및 임지 선정소위원회의 부지 선정으로 설립계획이 확정된 (가칭)김천 남서부 중학교에 대해 지난 1월 24일 교육부에서 실시한 중앙투·융자심사위원회에서 “적정” 통보를 받음에 따라 소요예산을 2014년도 제1회 추경 예산 및 2015년 본예산에 반영하여 교육환경평가, 도시계획시설결정, 부지 매입 및 설계용역을 진행하고 2015년 하반기에 착공하여 2017년 3월 개교 목표로 설립을 추진하게 된다.

신설되는 지역거점 기숙형 중학교는 기존 건물을 철거하고 교과 교실과 기숙사, 급식소, 다목적 강당 등의 설치를 통해 농촌 지역의 교육환경을 획기적으로 개선함으로써 학생의 시내 유출 방지, 도·농간 교육격차 해소, 학생 및 학부모의 교육만족도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

또한 학교 설립 예산 외 지원되는 130억원의 인센티브는 기숙형 중학교의 다양한 교육프로그램 운영에 필요한 지속적인 지원을 통해 학부모의 경제적 부담 해소 및 다양하고 질 높은 교육 기회를 제공하여 교육복지 실현에도 기여 할 것으로 보인다.

김천 남서부

기숙형 중학교 설립 계획



2014. 01. 03.



경상북도김천교육지원청
<http://www.gimcheon-e.go.kr>


I 일반 현황

1. 학교 현황

□ 기숙형 중학교 설립 개요

학교명	설립규모		위치	부지면적	개교시기	비고
	학급수	학생수				
(가칭)김천 남서부 기숙형 중학교	6학급 (개교:3학급)	120명 (개교:90명)	대덕면	24,335㎡ (7,374평)	2017.3.1. 예정	

□ 관내 중학교 위치도 (기준: 2013.3.1.)



2. 학생 현황

□ 2013~2018년까지 추진대상 학교 학생수 현황

(단위: 명)

학교명	2013	2014	2015	2016	2017	2018	비고
지례중	9	15	14	15	10	14	
대덕중	21	17	14	10	11	9	
지례중 부향분교장	16	14	12	11	11	10	
지례중 구성분교장	16	16	14	16	10	10	
대덕중 증산분교장	19	12	10	7	11	15	
합 계	81	74	64	59	53	58	

□ 학구 내 미취학 아동 현황

(2013. 11. 현재)

지역 출생년도	대덕면	지례면	부향면	구성면	증산면	계	비고
2008년 출생	5	11	8	10	6	40	
2009년 출생	14	7	4	13	4	42	
2010년 출생	10	6	7	10	9	42	
2011년 출생	7	10	7	14	5	43	
2012년 출생	6	9	4	6	5	30	
2013년 출생	7	11	5	12	3	38	
계	49	54	35	65	32	235	

3. 설립 예정 부지 현황(안)

□ 총면적: 24,335㎡ (기존학교부지 12,299㎡ + 매입부지 12,036㎡ 포함)



□ 토지 소유자 현황

지번	지목	필지수	면적(㎡)	소유자	동의여부	비고
관기리 777	학교 용지	1	12,299	경상북도교육감	-	
관기리 783-1	답	1	474	정순임	동의	
관기리 784	답	1	821	송철호	동의	
관기리 785	답	1	281	송철호	동의	
관기리 786	답	1	532	송철호	동의	
관기리 787-1	답	1	1,818	김종호	동의	근저당권자 대산농협 매각동의제출
관기리 787-2	답	1	2,344	정순임	동의	
관기리 791	답	1	3,302	이종이	동의	
관기리 793	답	1	2,464	장준선	동의	근저당권자 매각동의제출
합계		9	24,335			

□ 제1안으로 추진하려는 사유

- 지형상으로 학교 우측 토지의 일부만을 매입하면 경계구분을 위한 옹벽 설치(90m, 1억3천만원) 추가 비용이 발생하고 학교 경계선을 직선으로 구획하기도 어려울 뿐만 아니라, 우천시 인근 저지대 토지(2필지-791, 793)에 빗물이 유입되어 민원 발생의 우려가 큼
- 기숙형 중학교 설립 홍보과정 및 추진과정에서 학부모와 지역주민에게 27,000㎡ ~ 35,000㎡ 정도의 부지 확보를 요구하며 친환경적인 학교를 만들어 줄 것을 요구하였고, 이를 이행하겠다는 약속을 하면서 진행하였는데 협소한 부지는 그 약속과는 달라 학부모와 지역민의 원성에 의한 민원발생으로 자칫 사업진행에 큰 차질이 우려됨.
- 현재 학교 운동장에는 대덕면에서 2012년 6월 지역주민을 위해 테니스 확장 보수공사를 하여 지역주민들이 생활체육장으로 적극 이용하고 있기 때문에 재배치 후 반드시 이용토록 하기 위해서 학교 우측 토지 12,036㎡ 전체를 매입하여야 하는 실정임.

□ 설립 예정 부지 활용 계획(안)

- 기존 학교부지에 교사동과 기숙사, 체육관 및 급식소 등을 신축하고 학교 우측 토지(8필지 12,036㎡)를 편입하여 운동장으로 활용
- 오른쪽 전체를 매입하여 2m 정도 성토하게 되면 학생들의 체육활동 시 필요한 100M 코스도 나오고 여분의 부지는 학생들의 실습지 활용과 테니스장을 설치하여 지역민과 학생들의 체육 활동장으로 활용

※ 현재 운동장에 성토할 흙은 학교 앞 국도 3호선 도로 확장공사에서 나온 것을 이미 무상 확보해 놓고 있음.

□ 학교 인근 788, 789, 790번지를 매입하지 못한 사유

- 788은 재실의 비석이 세워져 있고 789는 재실, 790은 재실을 관리하는 개인주택의 대지이며

- 788번지를 매입하고자 등기부등본을 확인한 결과 전국 각지에 사는 5인의 공동소유로 되어있고 근저당권도 설정되어 있어 모두의 동의를 받아 진행하기에는 2017.3.1 기숙형 중학교 설립에 지장을 초래하므로 제외함.

Ⅱ 향후 추진 계획

☐ 자체 및 중앙 재정 투·융자심사 의뢰

- 2014년 1월~3월: 심사 자료 준비(신설 규모 및 소요예산 산정)

☐ 학교 신설 예산 편성

- 투융자 심사 승인 시 예산에 교육환경평가, 도시계획시설결정, 부지매입비, 설계용역비, 공사비 등 반영

☐ 개교 : 2017. 3. 1. 예정