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제9장 치수경제성 분석 및 시행계획 수립

9.1 치수경제성 분석의 개요

9.1.1 치수경제성 분석의 목적

본 조사는 개수지구의 가옥, 가계 자산, 기타 제반 자산 및 피해액 등을 조사 분석

하고 그에 따라 소요되는 비용 및 유지관리비 등을 산정하여 치수사업으로 인한 경

제성과 적정 투자효과를 분석하고, 동일수계 내의 여러 계획지구에 대한 투자 우선

순위를 결정하여 합리적인 치수계획을 수립할 수 있도록 기본 방향을 제시하는데 그 

목적이 있다.

9.1.2 치수경제성 분석 방법

치수사업계획을 수립함에 있어 홍수범람 예상지구에 대한 경제성 분석은 「치수사

업 경제성분석 방법 연구: 다차원 홍수피해산정방법(건설교통부, 2004)」에서 제시

한 범람지역내의 피해자산을 구하여 침수심에 맞는 피해율을 곱해서 직접피해를 산

정하는 다차원 홍수피해산정방법(MD-FDA: Multi- Dimensional Flood Damage 

Analysis)을 적용하였다. 

다차원법의 직접피해액 항목은 크게 인명피해액, 건물 피해액, 건물내용물 피해액, 

농경지 피해액, 농작물 피해액, 사업소 유형․재고자산 피해액, 공공시설 피해액의 7가

지로 분류되며, 이중 인명피해액과 공공시설 피해액을 제외한 5가지 피해액은 일반

자산의 평가액을 근거로 산정하며 또한, 피해후 같은 장소에서 다시 생활을 시작하

기 위해서 사람들은 가옥이나 가재 등을 재조달 하는 경우가 많기 때문에 실제로 사

람들이 지출하는 피해액에 가까운 재조달 가격 또는 복구비를 근거로 직접적인 피해

액을 산정하는 것을 기본으로 하고 있다. 

다차원법을 이용한 홍수피해액 산정은 과거의 홍수피해를 근거로 한 행정구역별 

평균홍수 피해액을 산정하였던 틀을 벗어나 앞으로 침수가 예상되는 지역에 대한 특

성을 반영함으로써 보다 구체적이고 정확한 홍수피해액을 산정할 수 있게 된다.
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구 분 산 정 방 법 비 고

① 인명 피해액
 ∙ 인명손실 피해액
 ∙ 이재민손실 피해액

침수면적을 구한 후 여기에 도시유형별 침수면적당 
손실인명수(이재민수), 손실원단위를 곱하여 산정

② 일반자산 피해액
 ∙ 농경지 피해액
 ∙ 농작물 피해액
 ∙ 건물 피해액
 ∙ 건물내용물 피해액
 ∙ 유형‧재고자산 피해액

범람지역을 침수심별로 구분하고 이에 행정구역별 자
산가치, 침수편입율, 침수심별 피해율을 곱하여 산정

③ 공공시설물 피해액 일반자산 피해액에 일정비율을 곱하여 산정
총(직접)피해액 ① + ② + ③

【표 9.1-1】피해액의 종류 및 산정방법

치수경제성 분석의 절차는 총 6단계로 분석절차는 아래와 같으며, 이 중 2단계인 

유량규모별 피해액 산정이 「치수사업 경제성분석 방법 연구: 다차원 홍수피해산정

방법(건설교통부, 2004)」의 중심이 된다.

• 1단계 : 유량규모별 침수구역도 작성

• 2단계 : 유량규모별 피해액 산정(다차원법)

• 3단계 : 연평균 피해경감액 산정

• 4단계 : 편익 및 비용 산정

• 5단계 : 치수사업의 경제성분석

• 6단계 : 대안 선정 및 투자우선순위 결정

9.1.3 치수경제성 분석 대상 및 범위

치수경제성 분석의 범위는 미개수구간 중에서 홍수로 인해 직․간접적인 재산상의 

피해가 있는 지역을 대상으로 한다. 금회 계획지구 중 보축지구를 제외한 524개의 

축제지구 180.174km를 대상으로 하였으며, 이에 대한 개수효과 분석 시에 인접 지

역과의 연계성을 동시에 고려하여 강경읍 1개 소하천 중 1개 소하천, 연무읍 9개 소

하천 중 9개 소하천, 광석면 4개 소하천 중 4개 소하천, 노성면 9개 소하천 중 9개 

소하천, 상월면 19개 소하천 중 18개 소하천, 부적면 2개 소하천 중 2개 소하천, 연

산면 19개 소하천 중 18개 소하천, 벌곡면 21개 소하천 중 21개 소하천, 양촌면 

24개 소하천 중 23개 소하천, 가야곡면 9개 소하천 중 9개 소하천, 은진면 2개 소

하천 중 2개 소하천, 채운면 1개 소하천 중 1개 소하천을 분석대상하천으로 결정하

였다. 치수경제성 분석 대상지구 현황은 다음 표와 같다.



제 9장 치수경제성 분석 및 시행계획 수립

9 - 5

하천명 지구명 안별 구간(No.) 
연장
(m) 위  치 비 고

대흥천 대흥축제좌1지구 좌 26+33~27+33 50 강경읍 남교리

대흥축제좌2지구 좌 29+1~30+0 49 강경읍 산양리

동산천 동산축제좌1지구 좌 0+9~8+15 406 연무읍 동산리

동산축제우1지구 우 0+9~8+15 406 연무읍 죽본리

동산축제좌2지구 좌 8+19~16+46 427 연무읍 동산리

동산축제우2지구 우 8+19~16+46 427 연무읍 죽본리

동산축제좌3지구 좌 17+1~23+9 308 연무읍 동산리

동산축제우3지구 우 17+1~27+3 502 연무읍 죽본리

동산축제좌4지구 좌 26+3~27+13 60 연무읍 동산리

동산축제좌5지구 좌 27+36~32+0 214 연무읍 동산리

동산축제우4지구 우 27+36~35+0 364 연무읍 동산리

동산축제좌6지구 좌 41+0~52+30 580 연무읍 동산리

동산축제우5지구 우 41+0~47+20 320 연무읍 동산리

동산축제좌7지구 좌 64+35~74+31 496 연무읍 동산리

동산축제우6지구 우 64+35~74+31 496 연무읍 동산리

소룡천 소룡축제좌1지구 좌 0+0~3+40 190 연무읍 소룡리

소룡축제좌2지구 좌 6+0~9+10 160 연무읍 소룡리

양지천 양지축제좌1지구 좌 0+0~2+4 104 연무읍 마산리

양지축제좌2지구 좌 2+12~12+29 517 연무읍 마산리

양지축제좌3지구 좌 13+18~20+36 368 연무읍 양지리

양지축제좌4지구 좌 20+44~26+9 265 연무읍 양지리

양지축제좌5지구 좌 31+43~34+45 152 연무읍 양지리

양지축제좌6지구 좌 35+8~36+47 89 연무읍 양지리

양지축제좌7지구 좌 41+28~47+35 307 연무읍 양지리

양지축제우1지구 우 0+0~2+4 104 연무읍 양지리

양지축제우2지구 우 13+18~14+48 80 연무읍 양지리

양지축제우3지구 우 18+0~20+36 136 연무읍 양지리

양지축제우4지구 우 20+44~35+0 706 연무읍 양지리

양지축제우5지구 우 35+6~41+14 308 연무읍 양지리

양지축제우6지구 우 41+28~47+35 307 연무읍 양지리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
연장
(m) 위  치 비 고

안심천 안심축제좌1지구 좌 0+0~6+0 300 연무읍 안심리

안심축제우1지구 우 0+0~17+2 852 연무읍 안심리

안심축제우2지구 우 22+14~26+24 210 연무읍 안심리

안심축제좌2지구 좌 23+2~26+26 174 연무읍 안심리

안심축제우3지구 우 26+35~42+46 811 연무읍 안심리

안심축제좌3지구 좌 28+00~40+10 610 연무읍 안심리

안심축제좌4지구 좌 40+15~42+44 129 연무읍 안심리

모내천 모내축제좌1지구 좌 0+0~26+0 1,300 은진면 토양리

모내축제우1지구 우 0+0~26+0 1,300 은진면 토양리

모내축제좌2지구 좌 26+0~34+27 427 연무읍 안심리

모내축제우2지구 우 26+0~34+27 427 연무읍 안심리

당산천 당산축제좌1지구 좌 0+0~3+47 197 연무읍 양지리

당산축제우1지구 우 3+33~5+19 86 연무읍 양지리

당산축제우2지구 우 5+27~6+15 38 연무읍 양지리

당산축제좌2지구 좌 6+24~7+40 66 연무읍 양지리

당산축제우3지구 우 7+27~9+30 103 연무읍 양지리

당산축제좌3지구 좌 9+24~11+44 120 연무읍 양지리

당산축제좌4지구 좌 14+16~15+21 55 연무읍 양지리

도장천 도장축제좌1지구 좌 0+0~3+30 180 연무읍 고내리

도장축제우1지구 우 0+0~1+32 82 연무읍 고내리

도장축제좌2지구 좌 5+9~6+9 50 연무읍 고내리

도장축제우2지구 우 11+14~12+17 53 연무읍 고내리

도장축제우3지구 우 13+44~16+6 112 연무읍 고내리

도장축제좌3지구 좌 16+21~18+17 96 연무읍 고내리

도장축제좌4지구 좌 18+32~21+25 143 연무읍 고내리

죽평천 죽평축제우1지구 우 17+37~18+30 43 연무읍 죽평리

죽평축제우2지구 우 18+36~20+19 83 연무읍 죽평리

죽평축제좌1지구 좌 29+8~35+24 316 연무읍 죽평리

작은용뎅이천 작은용뎅이축제좌1지구 좌 0+9~6+3 294 연무읍 양지리

작은용뎅이축제우1지구 우 7+1~8+43 92 연무읍 양지리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
연장
(m) 위  치 비 고

작은용뎅이천 작은용뎅이축제우2지구 우 11+30~14+40 160 연무읍 양지리

작은용뎅이축제우3지구 우 15+12~17+48 136 연무읍 양지리

지률천 지률축제우1지구 우 3+43~15+40 597 광석면 득윤리

지률축제우2지구 우 17+1~30+26 675 광석면 득윤리

지률축제좌1지구 좌 19+22~30+26 554 광석면 득윤리

사월천 사월축제우1지구 우 0+0~40+14 2,014 광석면 신당리

사월축제좌1지구 좌 24+16~34+34 518 광석면 사월리

사월축제좌2지구 좌 34+46~63+34 1,438 광석면 사월리

사월축제우2지구 우 40+14~73+31 1,667 광석면 사월리

사월축제좌3지구 좌 63+38~73+31 493 노성면 송당리

득윤천 득윤축제우1지구 우 0+36~6+11 275 광석면 득윤리

득윤축제좌1지구 좌 0+36~3+7 121 광석면 득윤리

득윤축제우2지구 우 7+4~25+36 932 광석면 득윤리

득윤축제좌2지구 좌 8+28~11+10 132 광석면 득윤리

득윤축제좌3지구 좌 15+29~25+36 507 광석면 득윤리

득윤축제우3지구 우 25+36~36+23 537 광석면 득윤리

득윤축제좌4지구 좌 25+36~36+5 519 광석면 득윤리

득윤축제좌5지구 좌 36+5~41+1 246 광석면 득윤리

득윤축제우4지구 우 36+23~41+1 228 광석면 득윤리

회촌천 회촌축제우1지구 우 0+0~22+44 1,144 광석면 율리

회촌축제좌1지구 좌 0+0~20+31 1,031 광석면 율리

압술천 압술축제우1지구 우 0+0~5+30 280 노성면 읍내리

압술축제좌1지구 좌 0+0~5+23 273 노성면 읍내리

압술축제좌2지구 좌 5+23~17+28 605 노성면 읍내리

압술축제우2지구 우 5+30~15+46 516 노성면 송당리

가곡천 가곡축제우1지구 우 0+0~12+29 629 노성면 가곡리

가곡축제좌1지구 좌 0+0~17+12 862 노성면 가곡리

가곡축제우2지구 우 15+27~16+26 49 노성면 가곡리

가곡축제우3지구 우 16+28~18+6 78 노성면 가곡리

수실천 수실축제우1지구 우 0+14~7+23 359 노성면 화곡리

수실축제좌1지구 좌 0+27~7+23 346 노성면 화곡리

수실축제우2지구 우 13+47~28+49 752 노성면 화곡리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
연장
(m) 위  치 비 고

수실천 수실축제좌2지구 좌 13+47~22+42 445 노성면 화곡리

수실축제좌3지구 좌 24+20~28+49 229 노성면 화곡리

구암천 구암축제우1지구 우 2+38~16+0 662 노성면 구암리

구암축제좌1지구 좌 3+0~4+2 52 노성면 구암리

구암축제좌2지구 좌 5+35~17+16 581 노성면 구암리

구암축제우2지구 우 16+0~38+26 1,126 노성면 구암리

구암축제좌3지구 좌 34+48~38+35 187 노성면 구암리

용림천 용림축제우1지구 우 0+0~9+38 488 노성면 가곡리

용림축제좌1지구 좌 0+0~28+7 1,407 노성면 가곡리

용림축제우2지구 우 22+14~25+20 156 노성면 가곡리

용림축제우3지구 우 27+23~28+7 34 노성면 가곡리

두사천 두사축제우1지구 우 0+0~12+29 629 노성면 송당리

두사축제좌1지구 좌 0+0~27+18 1,368 노성면 송당리

두사축제우2지구 우 12+29~27+18 739 노성면 송당리

섬밭천 섬밭축제우1지구 우 0+30~39+5 1,925 노성면 장구리

섬밭축제좌1지구 좌 0+15~39+5 1,940 노성면 장구리

섬밭축제우2지구 우 39+5~50+2 547 노성면 죽림리

섬밭축제좌2지구 좌 39+5~50+2 547 노성면 죽림리

섬밭축제우3지구 우 50+2~62+6 604 노성면 죽림리

섬밭축제좌3지구 좌 50+2~62+5 603 노성면 죽림리

읍내천 읍내축제우1지구 우 0+10~3+45 185 상월면 산성리

읍내축제좌1지구 좌 0+6~2+48 142 상월면 산성리

읍내축제우2지구 우 3+48~10+5 307 노성면 교촌리

읍내축제좌2지구 좌 3+1~18+1 750 노성면 교촌리

읍내축제우3지구 우 12+10~13+40 80 노성면 교촌리

읍내축제우4지구 우 14+27~18+14 187 노성면 교촌리

증골천 증골축제우1지구 우 0+0~14+6 706 노성면 가곡리

증골축제좌1지구 좌 0+0~14+6 706 노성면 가곡리

주곡천 주곡축제우1지구 우 0+0~5+16 266 상월면 주곡리

주곡축제우2지구 우 7+24~11+21 197 상월면 주곡리

주곡축제우3지구 우 12+33~17+6 223 상월면 주곡리

주곡축제좌1지구 좌 0+0~10+41 541 상월면 주곡리

주곡축제좌2지구 좌 12+28~17+6 228 상월면 주곡리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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학당천 학당축제우1지구 우 0+0~4+14 214 상월면 학당리

학당축제우2지구 우 6+47~18+13 566 상월면 학당리

학당축제좌1지구 좌 0+0~4+10 210 상월면 학당리

석종천 석종축제좌1지구 좌 0+0~1+20 70 상월면 석종리

석종축제좌2지구 좌 1+27~5+9 182 상월면 석종리

석종축제좌3지구 좌 7+12~13+22 310 상월면 석종리

석종축제우1지구 우 0+0~1+20 70 상월면 석종리

석종축제우2지구 우 11+13~16+38 275 상월면 석종리

상도2천 상도2축제우1지구 우 0+0~4+19 219 상월면 석종리

상도2축제우2지구 우 26+46~29+31 135 상월면 상도리

상도2축제좌1지구 좌 0+0~3+43 193 상월면 석종리

상도2축제좌2지구 좌 26+46~28+45 99 상월면 상도리

통뫼천 통뫼축제우1지구 우 10+5~13+4 149 상월면 신충리

통뫼축제우2지구 우 14+27~15+36 59 상월면 신충리

통뫼축제좌1지구 좌 14+15~15+36 71 상월면 신충리

산성천 산성축제우1지구 우 0+5~12+8 603 상월면 산성리

산성축제좌1지구 좌 2+27~12+7 480 상월면 산성리

산성축제좌2지구 좌 13+44~15+7 63 상월면 산성리

수정천 수정축제우1지구 우 5+28~8+7 129 상월면 상도리

수정축제좌1지구 좌 5+36~8+17 131 상월면 상도리

와동천 와동축제우1지구 우 0+0~4+9 209 상월면 석종리

와동축제우2지구 우 6+48~15+27 429 상월면 석종리

와동축제우3지구 우 18+18~24+9 291 상월면 상도리

와동축제좌1지구 좌 0+0~11+38 588 상월면 석종리

와동축제좌2지구 좌 20+47~23+8 111 상월면 상도리

주내천 주내축제우1지구 우 0+0~4+17 217 상월면 석종리

주내축제우2지구 우 14+2~20+1 299 상월면 석종리

주내축제좌1지구 좌 0+0~5+43 293 상월면 석종리

주내축제좌2지구 좌 10+22~20+1 479 상월면 석종리

왕우천 왕우축제우1지구 우 0+0~8+8 408 상월면 지경리

왕우축제좌1지구 좌 0+0~2+42 142 상월면 석종리

왕우축제좌2지구 좌 5+29~8+8 129 상월면 석종리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
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(m) 위  치 비 고

쇠정천 쇠정축제좌1지구 좌 2+0~4+31 131 상월면 대명리

진동천 진동축제우1지구 우 0+0~5+27 277 상월면 석종리

진동축제좌1지구 좌 0+0~5+16 266 상월면 석종리

사자천 사자축제좌1지구 좌 0+06~7+32 376 상월천 대명리

큰솔천 큰솔축제우1지구 우 0+7~3+45 188 상월면 대우리

큰솔축제우2지구 우 7+19~12+13 244 상월면 대우리

큰솔축제좌1지구 좌 0+0~1+44 94 상월면 대우리

큰솔축제좌2지구 좌 3+43~7+46 203 상월면 대우리

큰솔축제좌3지구 좌 10+29~12+16 87 상월면 대우리

작은솔천 작은솔축제우1지구 우 0+0~9+40 490 상월면 대우리

작은솔축제좌1지구 좌 0+0~11+03 553 상월면 대우리

용동천 용동축제우1지구 우 1+36~3+33 97 상월면 상도리

용동축제우2지구 우 6+10~7+0 40 상월면 상도리

용동축제좌1지구 좌 1+37~4+12 126 상월면 상도리

용동축제좌2지구 좌 7+0~12+19 269 상월면 상도리

한천 한천축제우1지구 우 0+0~7+25 375 상월면 한천리

한천축제우2지구 우 17+18~25+33 415 상월면 한천리

한천축제좌1지구 좌 0+0~9+43 493 상월면 한천리

한천축제좌2지구 좌 17+25~21+42 217 상월면 한천리

음지뜸천 음지뜸축제우1지구 우 0+0~14+9 709 상월면 대명리

음지뜸축제우2지구 우 16+16~19+8 142 상월면 대명리

음지뜸축제좌1지구 좌 0+11~8+21 410 상월면 대명리

음지뜸축제좌2지구 좌 9+4~15+40 336 상월면 대명리

음지뜸축제좌3지구 좌 18+22~19+8 36 상월면 대명리

삼거천 삼거축제우1지구 우 0+0~4+30 230 부적면 외성리

삼거축제좌1지구 좌 0+0~4+33 233 부적면 외성리

삼거축제우2지구 우 7+24~17+43 519 부적면 외성리

삼거축제좌2지구 좌 7+24~22+8 734 부적면 외성리

감절천 감절축제우1지구 우 7+5~63+17 2,812 부적면 외성리

감절축제좌1지구 좌 6+44~8+35 91 부적면 부황리

감절축제좌2지구 좌 12+10~51+12 1,952 부적면 부황리

감절축제좌3지구 좌 51+20~63+17 597 부적면 외성리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
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(m) 위  치 비 고

청동천 청동축제우1지구 우 0+36~17+26 840 연산면 관동리

청동축제좌1지구 좌 0+20~14+33 713 연산면 관동리

청동축제좌2지구 좌 14+25~25+38 563 연산면 관동리

청동축제우2지구 우 20+45~27+12 317 연산면 관동리

청동축제좌3지구 좌 25+38~30+22 234 연산면 관동리

청동축제우3지구 우 29+8~32+18 160 연산면 관동리

백석천 백석축제우1지구 우 26+9~33+28 369 연산면 백석리

백석축제좌1지구 좌 26+5~35+16 461 연산면 백석리

어은천 어은축제우1지구 우 0+6~11+2 546 연산면 어은리

어은축제좌1지구 좌 0+30~10+49 519 연산면 어은리

어은축제우2지구 우 19+9~35+29 820 연산면 어은리

어은축제좌2지구 좌 19+9~31+15 606 연산면 어은리

무주천 무주축제우1지구 우 0+0~14+6 706 연산면 광석리

무주축제좌1지구 좌 0+0~18+15 915 연산면 광석리

무주축제우2지구 우 18+25~34+7 782 연산면 화악리

무주축제좌2지구 좌 18+27~34+17 790 연산면 화악리

고정천 고정축제우1지구 우 0+0~6+30 330 연산면 한전리

고정축제좌1지구 좌 0+0~4+48 248 연산면 한전리

고정축제좌2지구 좌 7+34~21+47 713 연산면 청동리

고정축제우2지구 우 8+28~21+47 669 연산면 청동리

표정천 표정축제좌1지구 좌 1+31~6+9 228 연산면 표정리

표정축제우1지구 우 4+11~11+27 366 연산면 표정리

표정축제우2지구 우 21+31~37+15 784 연산면 표정리

표정축제좌2지구 좌 22+3~35+33 680 연산면 표정리

표정축제좌3지구 좌 35+37~42+35 348 연산면 표정리

행경천 행경축제우1지구 우 0+0~15+45 795 연산면 덕암리

행경축제좌1지구 좌 0+0~15+42 792 연산면 덕암리

행경축제우2지구 우 27+0~32+9 259 연산면 덕암리

행경축제좌2지구 좌 27+0~32+9 259 연산면 덕암리

행경축제우3지구 우 33+2~36+42 190 연산면 덕암리

행경축제좌3지구 좌 35+3~35+34 31 연산면 덕암리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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고양천 고양축제우1지구 우 0+11~4+1 190 연산면 고양리

고양축제좌1지구 좌 0+8~11+33 575 연산면 고양리

고양축제우2지구 우 7+13~11+33 220 연산면 고양리

신양천 신양축제좌1지구 좌 1+1~7+0 299 연산면 신양리

신양축제우1지구 우 3+23~6+35 162 연산면 신양리

신양축제우2지구 우 9+28~18+25 447 연산면 신양리

신양축제좌2지구 좌 10+2~18+22 420 연산면 신양리

신양축제우3지구 우 20+28~21+38 60 연산면 신양리

신양축제좌3지구 좌 20+22~21+38 66 연산면 신양리

은골천 은골축제우1지구 우 0+0~3+13 163 연산면 어은리

은골축제좌1지구 좌 0+0~10+16 516 연산면 어은리

은골축제우2지구 우 8+38~11+29 141 연산면 어은리

용산천 용산축제우1지구 우 0+0~9+45 495 연산면 백석리

용산축제좌1지구 좌 0+0~9+45 495 연산면 백석리

참샘천 참샘축제우1지구 우 0+0~9+18 468 연산면 덕암리

참샘축제좌1지구 좌 9+5~13+30 225 연산면 덕암리

장전천 장전축제우1지구 우 0+0~1+5 55 연산면 장전리

장전축제좌1지구 좌 0+0~1+21 71 연산면 장전리

장전축제좌2지구 좌 4+23~15+21 548 연산면 장전리

장전축제우2지구 우 8+10~37+45 1,485 연산면 장전리

장전축제좌3지구 좌 19+30~28+44 464 연산면 장전리

장전축제좌4지구 좌 30+47~37+43 346 연산면 장전리

장전축제우3지구 우 37+43~52+7 714 연산면 덕암리

장전축제좌5지구 좌 40+36~42+2 66 연산면 덕암리

장전축제좌6지구 좌 48+42~51+20 128 연산면 덕암리

행교천 행교축제우1지구 우 5+47~6+48 51 연산면 관동리

행교축제좌1지구 좌 6+1~6+44 43 연산면 관동리

행교축제우2지구 우 10+15~12+4 89 연산면 관동리

행교축제좌2지구 좌 10+31~11+21 40 연산면 관동리

송정천 송정축제우1지구 우 0+0~7+35 385 연산면 송정리

송정축제좌1지구 좌 0+0~1+15 65 연산면 송정리

송정축제좌2지구 좌 5+4~20+19 765 연산면 송정리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
연장
(m) 위  치 비 고

송정천 송정축제우2지구 우 9+25~14+8 233 연산면 송정리

송정축제우3지구 우 19+22~23+20 198 연산면 송정리

거정천 거정축제우1지구 우 2+14~10+46 432 연산면 한전리

거정축제좌1지구 좌 2+10~12+27 517 연산면 한전리

거정축제우2지구 우 11+5~12+34 79 연산면 한전리

거정축제좌2지구 좌 12+37~14+28 91 연산면 한전리

거정축제우3지구 우 13+25~14+31 56 연산면 한전리

거정축제좌3지구 좌 15+18~41+37 1,319 연산면 한전리

거정축제우4지구 우 41+46~44+37 141 연산면 고정리

거정축제좌4지구 좌 41+44~61+35 991 연산면 고정리

거정축제우5지구 우 44+29~49+0 221 연산면 고정리

흔들천 흔들축제우1지구 우 0+0~2+0 100 연산면 백석리

흔들축제좌1지구 좌 0+0~8+22 422 연산면 백석리

흔들축제우2지구 우 2+2~12+34 532 연산면 백석리

신암천 신암축제우1지구 우 0+7~7+0 343 연산면 신암리

신암축제좌1지구 좌 0+12~13+29 667 연산면 신암리

덕목천 덕목축제좌1지구 좌 0+00~8+00 400 벌곡면 덕목리

덕목축제우1지구 우 5+36~9+30 194 벌곡면 덕목리

덕목축제좌2지구 좌 11+37~17+25 288 벌곡면 덕목리

덕목축제우2지구 우 11+37~15+40 203 벌곡면 덕목리

덕목축제우3지구 우 20+21~25+32 261 벌곡면 덕목리

덕목축제좌3지구 좌 22+06~25+48 192 벌곡면 덕목리

덕목축제좌4지구 좌 28+4~30+5 101 벌곡면 덕목리

구고운천 구고운축제우1지구 우 0+0~2+30 130 벌곡면 양산리

구고운축제좌1지구 좌 1+7~12+47 590 벌곡면 양산리

구고운축제좌2지구 좌 16+34~23+0 316 벌곡면 양산리

구고운축제우2지구 우 16+45~21+10 215 벌곡면 양산리

구고운축제우3지구 우 23+0~27+10 210 벌곡면 양산리

조령천 조령축제좌1지구 좌 0+28~6+18 290 벌곡면 신양리

창들천 창들축제좌1지구 좌 0+00~4+42 242 벌곡면 신양리

창들축제우1지구 우 0+00~4+25 225 벌곡면 신양리

창들축제좌2지구 좌 5+00~15+03 503 벌곡면 신양리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
연장
(m) 위  치 비 고

창들천 창들축제우2지구 우 5+00~11+13 313 벌곡면 신양리

창들축제우3지구 우 13+09~21+07 398 벌곡면 신양리

창들축제좌3지구 좌 17+36~21+07 171 벌곡면 신양리

오실천 오실축제우1지구 우 0+7~2+31 124 벌곡면 대덕리

오실축제좌1지구 좌 2+16~18+34 818 벌곡면 대덕리

오실축제우2지구 우 7+10~11+47 237 벌곡면 대덕리

오실축제우3지구 우 13+1~18+16 265 벌곡면 대덕리

오실축제좌2지구 좌 18+34~23+16 232 벌곡면 대덕리

오실축제우4지구 우 18+34~23+16 232 벌곡면 대덕리

조동천 조동축제우1지구 우 12+9~13+21 62 벌곡면 조동리

조동축제좌1지구 좌 16+26~18+17 91 벌곡면 조동리

조동축제우2지구 우 18+28~20+2 74 벌곡면 조동리

조동축제우3지구 우 21+20~23+11 91 벌곡면 조동리

배티천 배티축제우1지구 우 0+7~7+25 368 벌곡면 검천리

배티축제좌1지구 좌 7+25~11+15 190 벌곡면 검천리

배티축제우2지구 우 11+30~18+24 344 벌곡면 검천리

배티축제좌2지구 좌 12+49~15+37 138 벌곡면 검천리

배티축제좌3지구 좌 18+38~20+29 91 벌곡면 검천리

배티축제우3지구 우 20+43~21+49 56 벌곡면 검천리

배티축제우4지구 우 24+4~29+39 285 벌곡면 검천리

배티축제좌4지구 좌 24+11~26+7 96 벌곡면 검천리

배티축제좌5지구 좌 29+48~32+20 122 벌곡면 검천리

오작천 오작축제우1지구 우 27+2~28+9 57 벌곡면 검천리

오작축제우2지구 우 28+15~30+34 119 벌곡면 검천리

오작축제좌1지구 좌 29+4~39+9 505 벌곡면 검천리

오작축제우3지구 우 35+41~37+34 93 벌곡면 검천리

오작축제우4지구 우 38+46~43+30 234 벌곡면 검천리

오작축제좌2지구 좌 42+39~48+10 271 벌곡면 검천리

오작축제우5지구 우 47+39~55+22 383 벌곡면 검천리

오작축제좌3지구 좌 52+39~61+43 454 벌곡면 검천리

오작축제우6지구 우 57+47~62+3 206 벌곡면 검천리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
연장
(m) 위  치 비 고

덕곡천 덕곡축제우1지구 우 18+38~20+2 64 벌곡면 덕곡리

덕곡축제좌1지구 좌 26+36~28+24 88 벌곡면 덕곡리

덕곡축제좌2지구 좌 48+1~49+47 96 벌곡면 덕곡리

덕곡축제우2지구 우 49+43~52+5 112 벌곡면 덕곡리

수락천 수락축제우1지구 우 0+0~7+36 386 벌곡면 덕곡리

수락축제좌1지구 좌 0+0~8+10 410 벌곡면 덕곡리

수락축제우2지구 우 26+48~28+33 85 벌곡면 덕곡리

수락축제우3지구 우 29+8~31+0 92 벌곡면 덕곡리

수락축제좌2지구 좌 30+35~32+30 95 벌곡면 덕곡리

덕실천 덕실축제좌1지구 좌 0+0~3+32 182 벌곡면 덕곡리

덕실축제좌2지구 좌 3+44~5+22 78 벌곡면 덕곡리

덕실축제좌3지구 좌 6+31~8+45 114 벌곡면 덕곡리

덕실축제좌4지구 좌 9+45~18+32 437 벌곡면 덕곡리

덕실축제좌5지구 좌 19+26~21+0 74 벌곡면 덕곡리

덕실축제우1지구 우 0+0~3+32 182 벌곡면 덕곡리

덕실축제우2지구 우 3+44~12+0 406 벌곡면 덕곡리

덕실축제우3지구 우 17+13~20+22 159 벌곡면 덕곡리

사정천 사정축제좌1지구 좌 0+3~3+10 157 벌곡면 사정리

사정축제우1지구 우 2+46~4+15 69 벌곡면 사정리

사정축제좌2지구 좌 17+22~18+17 45 벌곡면 사정리

사정축제우2지구 우 17+22~19+45 123 벌곡면 사정리

소옥골천 소옥골축제우1지구 우 0+7~2+38 131 벌곡면 도산리

소옥골축제좌1지구 좌 1+9~4+40 181 벌곡면 도산리

소옥골축제우2지구 우 5+46~10+43 247 벌곡면 도산리

소옥골축제좌2지구 좌 6+32~8+48 116 벌곡면 도산리

소옥골축제좌3지구 좌 10+1~11+18 67 벌곡면 도산리

소옥골축제우3지구 우 11+33~13+40 107 벌곡면 도산리

보름치천 보름치축제좌1지구 좌 1+12~3+12 100 벌곡면 만목리

보름치축제좌2지구 좌 5+12~13+08 396 벌곡면 만목리

보름치축제우1지구 우 9+37~10+44 57 벌곡면 만목리

만목천 만목축제좌1지구 좌 1+32~7+38 306 벌곡면 만목리

만목축제우1지구 우 2+46~16+18 672 벌곡면 만목리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
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(m) 위  치 비 고

만목천 만목축제좌2지구 좌 16+0~23+6 356 벌곡면 만목리

만목축제우2지구 우 22+43~29+43 350 벌곡면 만목리

만목축제좌3지구 좌 24+41~30+31 290 벌곡면 만목리

만목축제우3지구 우 31+6~32+8 52 벌곡면 만목리

독방골천 독방골축제우1지구 우 0+0~2+9 109 벌곡면 만목리

독방골축제좌1지구 좌 0+0~5+32 282 벌곡면 만목리

독방골축제우2지구 우 3+41~8+32 241 벌곡면 만목리

독방골축제좌2지구 좌 7+0~21+14 714 벌곡면 만목리

독방골축제우3지구 우 14+43~17+42 149 벌곡면 만목리

독방골축제우4지구 우 17+46~20+0 104 벌곡면 만목리

독방골축제우5지구 우 21+14~23+23 109 벌곡면 만목리

독방골축제좌3지구 좌 22+40~25+44 154 벌곡면 만목리

독방골축제우6지구 우 27+43~31+33 190 벌곡면 만목리

독방골축제좌4지구 좌 27+43~36+25 432 벌곡면 만목리

대목천 대목축제좌1지구 좌 0+0~2+20 120 벌곡면 한삼천리

대목축제우1지구 우 2+4~4+19 115 벌곡면 한삼천리

대목축제우2지구 우 7+26~15+14 388 벌곡면 한삼천리

대목축제좌2지구 좌 9+35~12+16 131 벌곡면 한삼천리

대목축제좌3지구 좌 15+1~21+10 309 벌곡면 한삼천리

대목축제우3지구 우 20+5~35+20 765 벌곡면 한삼천리

영주사천 영주사축제좌1지구 좌 0+0~3+19 169 벌곡면 덕곡리

솔골천 솔골축제좌1지구 좌 0+0~3+10 160 벌곡면 어곡리

솔골축제우1지구 우 0+0~2+35 135 벌곡면 어곡리

솔골축제우2지구 우 3+37~6+49 162 벌곡면 어곡리

솔골축제좌2지구 좌 6+32~10+42 210 벌곡면 어곡리

솔골축제우3지구 우 10+7~13+16 159 벌곡면 어곡리

무수골천 무수골축제우1지구 우 5+3~7+46 143 벌곡면 수락리

상벌곡천 상벌곡축제우1지구 우 0+0~1+3 53 벌곡면 수락리

백촌천 백촌축제좌1지구 좌 0+3~21+41 1,088 양촌면 임화리

백촌축제우1지구 우 0+3~2+13 110 양촌면 임화리

백촌축제우2지구 우 3+23~30+39 1,366 양촌면 임화리

백촌축제좌2지구 좌 22+14~32+20 506 양촌면 임화리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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개설천 개설축제좌1지구 좌 16+18~32+20 802 양촌면 남산리

개설축제우1지구 우 16+20~18+15 95 양촌면 남산리

개설축제우2지구 우 18+44~25+3 309 양촌면 남산리

개설축제우3지구 우 26+40~30+26 186 양촌면 남산리

개설축제우4지구 우 30+22~35+1 229 양촌면 남산리

개설축제좌2지구 좌 33+7~35+45 138 양촌면 남산리

개설축제좌3지구 좌 36+47~41+22 225 양촌면 남산리

개설축제우5지구 우 38+8~45+23 365 양촌면 남산리

개설축제좌4지구 좌 41+26~45+23 197 양촌면 남산리

버팽이천 버팽이축제우1지구 우 4+16~22+21 905 양촌면 오산리

버팽이축제좌1지구 좌 11+5~23+17 612 양촌면 오산리

버팽이축제우2지구 우 22+26~23+5 29 양촌면 오산리

버팽이축제우3지구 우 25+22~31+19 297 양촌면 오산리

버팽이축제좌2지구 좌 28+20~30+42 122 양촌면 오산리

사기천 사기축제좌1지구 좌 23+15~24+16 51 양촌면 신기리

사기축제우1지구 우 23+18~24+22 54 양촌면 신기리

사기축제좌2지구 좌 25+48~30+24 226 양촌면 신기리

고산천 고산축제좌1지구 좌 0+4~4+24 220 양촌면 모촌리

고산축제좌2지구 좌 5+17~13+17 400 양촌면 모촌리

고산축제우1지구 우 5+17~6+23 56 양촌면 모촌리

고산축제우2지구 우 7+20~12+21 251 양촌면 모촌리

고산축제우3지구 우 12+34~13+16 32 양촌면 모촌리

중산천 중산축제좌1지구 좌 3+44~12+15 421 양촌면 중산리

중산축제우1지구 우 3+44~9+38 294 양촌면 중산리

중산축제우2지구 우 10+48~13+46 148 양촌면 중산리

중산축제좌2지구 좌 13+35~14+12 27 양촌면 중산리

중산축제우3지구 우 16+32~17+29 47 양촌면 중산리

중산축제좌3지구 좌 17+0~21+35 235 양촌면 중산리

반곡천 반곡축제좌1지구 좌 0+0~9+20 470 양촌면 반곡리

반곡축제우1지구 우 0+0~8+38 438 양촌면 반곡리

반곡축제우2지구 우 10+8~20+20 512 양촌면 반곡리

반곡축제좌2지구 좌 10+8~21+0 542 양촌면 반곡리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
연장
(m) 위  치 비 고

반곡천 반곡축제우3지구 우 20+22~34+7 685 양촌면 반곡리

반곡축제좌3지구 좌 21+0~28+48 398 양촌면 반곡리

반곡축제좌4지구 좌 29+40~31+20 80 양촌면 반곡리

모촌천 모촌축제좌1지구 좌 0+0~3+38 188 양촌면 모촌리

모촌축제우1지구 우 0+0~8+38 438 양촌면 모촌리

반암천 반암축제우1지구 우 0+11~3+0 139 양촌면 반암리

반암축제좌1지구 좌 0+0~6+33 333 양촌면 반암리

반암축제좌2지구 좌 6+34~13+37 353 양촌면 반암리

반암축제우2지구 우 9+34~15+0 266 양촌면 반암리

반암축제좌3지구 좌 14+23~24+0 477 양촌면 반암리

반암축제우3지구 우 17+2~27+33 531 양촌면 반암리

반암축제좌4지구 좌 24+0~26+43 143 양촌면 반암리

반암축제좌5지구 좌 27+26~29+20 94 양촌면 반암리

반암축제우4지구 우 28+6~29+20 64 양촌면 반암리

채광천 채광축제우1지구 우 0+0~10+0 500 양촌면 채광리

채광축제좌1지구 좌 0+0~9+43 493 양촌면 채광리

벌뜸천 벌뜸축제좌1지구 좌 12+16~16+0 184 양촌면 양촌리

벌뜸축제우1지구 우 12+17~17+34 267 양촌면 양촌리

임화천 임화축제좌1지구 좌 0+18~6+40 322 양촌면 임화리

임화축제우1지구 우 0+18~7+0 332 양촌면 임화리

오미천 오미축제우1지구 우 2+5~8+36 331 양촌면 오산리

오미축제좌1지구 좌 2+5~11+32 477 양촌면 오산리

오미축제우2지구 우 9+42~11+32 90 양촌면 오산리

오미축제우3지구 우 12+41~14+16 75 양촌면 오산리

오미축제좌2지구 좌 12+41~14+16 75 양촌면 오산리

채동천 채동축제좌1지구 좌 0+41~4+8 167 양촌면 채광리

채동축제좌2지구 좌 6+3~8+37 134 양촌면 채광리

채동축제우1지구 우 9+8~11+33 125 양촌면 채광리

채동축제좌3지구 좌 9+8~14+24 266 양촌면 채광리

채동축제우2지구 우 12+30~24+19 589 양촌면 채광리

채동축제좌4지구 좌 15+0~19+27 227 양촌면 채광리

채동축제좌5지구 좌 23+0~26+38 188 양촌면 채광리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
연장
(m) 위  치 비 고

채동천 채동축제우3지구 우 25+27~37+26 599 양촌면 채광리

채동축제좌6지구 좌 27+39~31+37 198 양촌면 채광리

채동축제좌7지구 좌 32+38~35+43 155 양촌면 채광리

채동축제우4지구 우 37+28~40+3 125 양촌면 채광리

울바위천 울바위축제우1지구 우 0+7~14+19 712 양촌면 명암리

울바위축제좌1지구 좌 0+7~3+29 172 양촌면 명암리

울바위축제좌2지구 좌 4+2~5+48 96 양촌면 명암리

울바위축제좌3지구 좌 10+21~12+32 111 양촌면 명암리

승적골천 승적골축제우1지구 우 0+0~6+25 325 양촌면 산직리

승적골축제좌1지구 좌 0+0~6+43 343 양촌면 산직리

장골천 장골축제우1지구 우 0+0~2+15 115 양촌면 산직리

장골축제좌1지구 좌 0+0~2+15 115 양촌면 산직리

장골축제좌2지구 좌 7+37~12+6 219 양촌면 산직리

장골축제우2지구 우 8+23~11+42 169 양촌면 산직리

배제골천 배제골축제좌1지구 좌 0+0~4+21 221 양촌면 임화리

배제골축제우1지구 우 0+0~4+0 200 양촌면 임화리

배제골축제우2지구 우 5+40~10+30 240 양촌면 임화리

배제골축제좌2지구 좌 9+7~30+0 1043 양촌면 임화리

배제골축제우3지구 우 13+24~19+12 288 양촌면 임화리

계동천 계동축제좌1지구 좌 0+0~18+42 942 양촌면 임화리

계동축제우1지구 우 0+0~18+32 932 양촌면 임화리

쇠목천 쇠목축제좌1지구 좌 0+0~11+32 582 양촌면 중산리

쇠목축제우1지구 우 3+27~32+5 1428 양촌면 중산리

쇠목축제좌2지구 좌 13+2~20+38 386 양촌면 중산리

쇠목축제좌3지구 좌 20+41~21+17 26 양촌면 중산리

쇠목축제좌4지구 좌 22+16~25+44 178 양촌면 중산리

쇠목축제좌5지구 좌 25+48~29+36 188 양촌면 중산리

쇠목축제좌6지구 좌 31+45~32+34 39 양촌면 중산리

쇠목축제우2지구 우 32+13~33+11 48 양촌면 중산리

안골천 안골축제우1지구 우 0+6~6+24 318 양촌면 오산리

안골축제좌1지구 좌 0+6~3+24 168 양촌면 오산리

안골축제좌2지구 좌 5+0~8+19 169 양촌면 오산리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
연장
(m) 위  치 비 고

안골천 안골축제우2지구 우 7+25~10+34 159 양촌면 오산리

안골축제우3지구 우 11+13~12+46 83 양촌면 오산리

안골축제좌3지구 좌 11+32~16+23 241 양촌면 오산리

섭적골천 섭적골축제좌1지구 좌 0+0~6+38 338 양촌면 반암리

섭적골축제우1지구 우 0+0~10+7 507 양촌면 반암리

섭적골축제좌2지구 좌 6+43~8+18 75 양촌면 반암리

섭적골축제좌3지구 좌 8+47~11+6 109 양촌면 반암리

오작실천 오작실축제우1지구 우 2+12~6+35 223 양촌면 반암리

가정천 가정축제우1지구 우 0+10~24+32 1,222 양촌면 중산리

가정축제우2지구 우 25+26~27+12 86 가야곡면 양촌리

가정축제좌1지구 좌 0+10~5+38 278 양촌면 중산리

가정축제좌2지구 좌 9+37~15+30 293 가야곡면 양촌리

가정축제좌3지구 좌 17+43~27+12 469 가야곡면 양촌리

삼전천 삼전축제좌1지구 좌 3+38~11+45 407 가야곡면 삼전리

삼전축제우1지구 우 3+34~9+2 268 가야곡면 삼전리

육곡천 육곡축제우1지구 우 0+0~6+0 300 가야곡면 육곡리

육곡축제우2지구 우 6+39~9+11 122 가야곡면 육곡리

육곡축제우3지구 우 13+24~15+17 93 가야곡면 육곡리

육곡축제좌1지구 좌 0+8~9+37 487 가야곡면 육곡리

육곡축제좌2지구 좌 9+39~11+23 84 가야곡면 육곡리

육곡축제좌3지구 좌 14+0~16+22 122 가야곡면 육곡리

육곡축제좌4지구 좌 17+00~17+44 44 가야곡면 육곡리

용댕천 용댕축제좌1지구 좌 19+0~21+0 100 가야곡면 등리

용댕축제우1지구 우 19+0~21+0 100 가야곡면 등리

두월천 두월축제좌1지구 좌 0+0~3+16 166 가야곡면 두월리

두월축제좌2지구 좌 3+33~15+13 580 가야곡면 두월리

두월축제좌3지구 좌 16+25~21+19 244 가야곡면 두월리

두월축제우1지구 우 0+0~3+17 167 가야곡면 두월리

두월축제우2지구 우 3+42~15+13 571 가야곡면 두월리

평촌천 평촌축제우1지구 우 17+18~39+33 1,115 가야곡면 묵곡리

평촌축제좌1지구 좌 16+26~39+47 1,171 가야곡면 묵곡리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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하천명 지구명 안별 구간(No.) 
연장
(m) 위  치 비 고

고당천 고당축제좌1지구 좌 0+0~9+27 477 가야곡면 종연리

고당축제우1지구 우 0+0~9+25 475 가야곡면 종연리

고당축제우2지구 우 14+32~20+20 288 가야곡면 등리

말목천 말목축제좌1지구 좌 0+0~4+18 218 가야곡면 삼전리

말목축제좌2지구 좌 14+16~15+22 56 가야곡면 삼전리

말목축제우1지구 우 0+0~5+41 291 가야곡면 삼전리

증토천 증토축제좌1지구 좌 0+0~6+43 343 가야곡면 삼전리

증토축제좌2지구 좌 9+20~13+46 226 가야곡면 삼전리

증토축제좌3지구 좌 14+29~16+17 88 가야곡면 삼전리

증토축제우1지구 우 0+0~3+25 175 가야곡면 삼전리

증토축제우2지구 우 6+20~7+20 50 가야곡면 삼전리

증토축제우3지구 우 9+20~13+46 226 가야곡면 삼전리

부수골천 부수골축제우1지구 우 22+10~22+36 26 은진면 시묘리

부수골축제좌1지구 좌 22+10~22+36 26 은진면 시묘리

황골천 황골축제우1지구 우 0+0~10+10 510 은진면 시묘리

황골축제우2지구 우 11+32~14+21 139 은진면 시묘리

용화천 용화축제우1지구 우 0+8~12+49 641 채운면 용화리

용화축제좌1지구 좌 0+9~12+49 640 채운면 용화리

【표 9.1-2】치수경제성 분석 대상지구(계속)
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9.2 치수경제성 분석

9.2.1 피해액 산정

가. 유량규모별 침수예상면적

침수구역도는 홍수로 인한 침수범위를 예측하여 피해를 사전 예방할 목적으로 작

성하며 예상되는 홍수의 크기와 침수범위를 지도에 표시한 것을 의미한다. 금회 과

업의 침수구역도 작성은 수치지도 1/5,000과 금회 측량 지형평면도 1/1,000을 이

용하여 유량규모별로 작성하였으며, 소하천별 침수면적은 다음 표와 같다.

하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

대흥천

합계 0.554 1.107 1.336 1.486 1.872 2.322 

주거 - - - - 0.007 0.015 

전 - - - - - -

답 0.554 1.107 1.336 1.486 1.865 2.306 

산업 - - - - - -

동산천

합계 27.399 33.921 37.211 40.448 39.055 39.518 

주거 0.141 0.238 0.346 0.412 0.496 0.048 

전 5.215 6.264 6.886 7.822 6.656 6.852 

답 22.043 27.419 29.979 32.214 31.903 32.619 

산업 - - - - - -

소룡천

합계 0.153 1.029 1.334 1.448 2.179 2.597 

주거 - - - - - -

전 0.007 0.026 0.043 0.053 0.056 0.064 

답 0.146 1.003 1.291 1.395 2.123 2.532 

산업 - - - - - -

양지천

합계 14.890 15.957 17.389 18.935 19.259 14.000 

주거 0.001 0.001 0.001 0.001 0.006 0.033 

전 2.212 2.236 2.385 2.492 2.732 2.285 

답 12.677 13.720 15.003 16.442 16.520 11.682 

산업 - - - - - -

안심천

합계 8.767 16.158 32.661 50.968 58.959 63.813 

주거 0.013 0.062 0.379 0.541 0.750 1.151 

전 0.728 1.542 3.870 6.548 10.565 13.262 

답 7.804 14.092 27.412 42.608 46.296 48.009 

산업 0.222 0.462 1.001 1.271 1.348 1.391 

【표 9.2-1】유량규모별 침수면적                            (단위 : ha)
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하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

모내천

합계 31.213 34.044 38.846 45.280 52.884 59.603 

주거 0.148 0.150 0.153 0.156 0.160 0.167 

전 1.198 1.310 1.560 2.069 2.988 3.943 

답 29.867 32.585 37.134 43.056 49.736 55.494 

산업 - - - - - -

당산천

합계 0.031 0.039 0.048 2.349 2.831 3.361 

주거 - - - 0.008 0.017 0.022 

전 0.031 0.032 0.034 0.354 0.372 0.386 

답 - 0.007 0.014 1.987 2.443 2.953 

산업 - - - - - -

도장천

합계 1.265 1.422 1.478 1.526 1.633 1.652 

주거 - - - 0.001 0.009 0.013 

전 0.222 0.252 0.271 0.287 0.320 0.321 

답 1.043 1.171 1.207 1.238 1.304 1.318 

산업 - - - - - -

죽평천

합계 2.543 3.037 3.212 3.361 3.425 3.487 

주거 0.034 0.075 0.077 0.078 0.079 0.080 

전 0.202 0.410 0.509 0.558 0.584 0.614 

답 2.307 2.552 2.627 2.724 2.762 2.793 

산업 - - - - - -

작은
용뎅이천

합계 0.827 1.218 1.609 2.117 2.812 3.232 

주거 - - - - - -

전 0.026 0.038 0.050 0.060 0.087 0.104 

답 0.801 1.180 1.559 2.057 2.725 3.127 

산업 - - - - - -

지률천

합계 3.794 4.872 5.383 5.828 6.254 6.468

주거 - - - - - -

전 0.376 0.501 0.570 0.630 0.698 0.730

답 3.414 4.365 4.805 5.189 5.546 5.728

산업 0.004 0.006 0.008 0.009 0.010 0.011

사월천

합계 37.717 44.604 48.550 53.408 57.024 58.349

주거 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006

전 1.187 2.220 2.883 3.693 4.175 4.363

답 36.216 41.902 45.094 49.128 52.248 53.377

산업 0.314 0.480 0.570 0.583 0.596 0.603

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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9 - 24

하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

득윤천

합계 39.486 43.454 45.601 47.591 47.783 39.353

주거 - - - - 0.002 0.006

전 4.093 4.821 5.141 4.691 5.665 5.725

답 35.261 38.479 40.284 42.641 41.762 33.403

산업 0.132 0.154 0.175 0.259 0.354 0.219

회촌천

합계 2.790 3.875 4.316 5.172 6.148 6.639

주거 - - - - 0.006 0.009

전 1.189 1.509 1.582 1.734 1.861 1.930

답 1.601 2.363 2.729 3.420 4.093 4.422

산업 - 0.003 0.004 0.018 0.188 0.277

압술천

합계 4.623 5.270 5.438 5.850 6.518 6.603

주거 0.118 0.169 0.186 0.229 0.300 0.300

전 0.574 0.665 0.666 0.723 0.839 0.839

답 3.522 3.957 4.090 4.371 4.822 4.907

산업 0.409 0.480 0.496 0.526 0.557 0.557

가곡천

합계 0.747 1.028 1.139 1.139 1.493 1.617

주거 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

전 0.100 0.138 0.153 0.153 0.198 0.212

답 0.643 0.885 0.982 0.982 1.290 1.398

산업 - - - - 0.001 0.002

수실천

합계 0.589 0.984 1.224 1.421 1.527 1.560

주거 - - - - - -

전 0.215 0.319 0.454 0.478 0.504 0.466

답 0.373 0.664 0.769 0.941 1.021 1.091

산업 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002

구암천

합계 2.628 3.275 3.658 4.252 4.671 4.832

주거 0.004 0.006 0.015 0.030 0.036 0.038

전 0.365 0.455 0.499 0.552 0.605 0.628

답 2.259 2.815 3.143 3.670 4.030 4.166

산업 - - - 0.000 0.000 -

용림천

합계 4.945 5.986 6.683 7.350 7.901 8.171

주거 - - - - - -

전 0.098 0.133 0.153 0.184 0.247 0.269

답 4.739 5.745 6.420 7.053 7.540 7.787

산업 0.107 0.109 0.110 0.113 0.115 0.115

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)



제 9장 치수경제성 분석 및 시행계획 수립

9 - 25

하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

두사천

합계 3.623 4.956 5.813 6.659 7.495 7.809

주거 - - - - - -

전 0.251 0.419 0.484 0.545 0.599 0.620

답 3.372 4.538 5.329 6.114 6.894 7.184

산업 - - - - 0.002 0.006

섬밭천

합계 37.316 39.627 40.974 43.392 45.875 46.919

주거 1.087 1.187 1.249 1.367 1.454 1.496

전 2.577 3.088 3.317 3.745 4.276 4.459

답 33.347 34.989 36.011 37.822 39.670 40.485

산업 0.307 0.363 0.397 0.459 0.474 0.479

읍내천

합계 6.116 6.559 6.644 6.897 7.082 7.282

주거 - - - - 0.000 0.000

전 0.189 0.190 0.190 0.190 0.193 0.193

답 5.745 6.180 6.265 6.513 6.695 6.888

산업 0.183 0.189 0.189 0.194 0.194 0.201

증골천

합계 1.531 1.830 2.096 2.361 2.969 2.982

주거 - - - - - -

전 0.178 0.283 0.367 0.439 0.526 0.535

답 1.352 1.548 1.729 1.922 2.443 2.447

산업 - - - - - -

주곡천

합계 10.208 11.667 13.125 14.583 17.500 18.958

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 10.208 11.667 13.125 14.583 17.500 18.958

산업 - - - - - -

학당천

합계 12.053 13.775 15.497 17.219 20.663 22.385

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 12.053 13.775 15.497 17.219 20.663 22.385

산업 - - - - - -

상도1천

합계 2.446 2.795 3.144 3.494 4.193 4.542

주거 - - - - - -

전 0.693 0.792 0.891 0.990 1.188 1.287

답 1.753 2.003 2.254 2.504 3.005 3.255

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)



논산시 소하천정비종합계획 재수립                                      

9 - 26

하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

석종천

합계 5.730 6.548 7.367 8.413 9.823 10.641

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 5.730 6.548 7.367 8.413 9.823 10.641

산업 - - - - - -

상도2천

합계 3.934 4.496 5.058 5.620 6.744 7.306

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 3.934 4.496 5.058 5.620 6.744 7.306

산업 - - - - - -

통뫼천

합계 1.295 1.479 1.664 1.849 2.219 2.404

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 1.295 1.479 1.664 1.849 2.219 2.404

산업 - - - - - -

산성천

합계 8.779 10.033 11.287 12.541 15.050 16.255

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 8.779 10.033 11.287 12.541 15.050 16.255

산업 - - - - - -

수정천

합계 0.974 1.114 1.253 1.392 1.670 1.763

주거 - - - - - -

전 0.402 0.459 0.517 0.574 0.689 0.700

답 0.572 0.654 0.736 0.818 0.981 1.063

산업 - - - - - -

와동천

합계 5.464 6.244 7.025 7.805 9.367 10.147

주거 - - - - - -

전 1.229 1.405 1.580 1.756 2.107 2.282

답 4.235 4.840 5.445 6.050 7.260 7.865

산업 - - - - - -

주내천

합계 4.800 5.485 6.171 6.857 8.228 8.914

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 4.800 5.485 6.171 6.857 8.228 8.914

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)



제 9장 치수경제성 분석 및 시행계획 수립

9 - 27

하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

왕우천

합계 1.450 2.066 2.324 2.583 3.099 3.357

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 1.450 2.066 2.324 2.583 3.099 3.357

산업 - - - - - -

쇠정천

합계 0.707 0.808 0.909 1.010 1.212 1.313

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 0.707 0.808 0.909 1.010 1.212 1.313

산업 - - - - - -

진동천

합계 4.055 4.635 5.214 5.793 6.952 7.531

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 4.055 4.635 5.214 5.793 6.952 7.531

산업 - - - - - -

사자천

합계 2.712 3.099 3.487 3.874 4.649 5.036

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 2.712 3.099 3.487 3.874 4.649 5.036

산업 - - - - - -

큰솔천

합계 4.420 5.051 5.682 6.314 7.576 8.208

주거 - - - - - -

전 0.853 0.975 1.097 1.218 1.462 1.584

답 3.567 4.076 4.586 5.095 6.114 6.624

산업 - - - - - -

작은솔천

합계 3.111 3.556 4.000 4.444 5.333 5.778

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 3.111 3.556 4.000 4.444 5.333 5.778

산업 - - - - - -

용동천

합계 4.613 5.272 5.932 6.591 7.909 8.568

주거 - - - - - -

전 2.908 3.324 3.739 4.154 4.985 5.401

답 1.705 1.949 2.193 2.436 2.923 3.167

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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9 - 28

하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

한천

합계 11.550 13.200 14.850 16.500 19.800 21.450

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 11.550 13.200 14.850 16.500 19.800 21.450

산업 - - - - - -

음지뜸천

합계 4.174 4.771 5.367 5.963 7.156 7.752

주거 - - - - - -

전 2.952 3.374 3.795 4.217 5.061 5.482

답 1.222 1.397 1.571 1.746 2.095 2.270

산업 - - - - - -

삼거천

합계 2.654 3.311 3.684 4.085 4.372 4.504

주거 - - - - - -

전 0.314 0.472 0.560 0.703 0.791 0.825

답 2.341 2.839 3.124 3.382 3.580 3.676

산업 - - - - 0.002 0.003

감절천

합계 16.837 18.836 19.988 21.408 23.117 23.858

주거 0.002 0.036 0.080 0.125 0.138 0.144

전 2.878 3.208 3.344 3.508 3.714 3.801

답 13.929 15.526 16.459 17.637 19.089 19.714

산업 0.029 0.066 0.105 0.138 0.177 0.199

청동천

합계 6.068 7.247 7.731 8.474 9.294 9.625

주거 - - - - - -

전 1.090 1.303 1.370 1.477 1.585 1.623

답 4.978 5.944 6.361 6.997 7.709 8.001

산업 - - - - - -

백석천

합계 0.240 0.387 0.491 0.610 0.743 0.831

주거 - - - 0.002 0.009 0.015

전 0.072 0.108 0.150 0.208 0.278 0.323

답 0.167 0.279 0.341 0.400 0.456 0.493

산업 - - - - - -

어은천

합계 1.413 1.753 1.992 2.277 2.618 2.798

주거 - - - - - -

전 0.158 0.213 0.279 0.324 0.385 0.416

답 1.255 1.541 1.713 1.953 2.233 2.382

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)



제 9장 치수경제성 분석 및 시행계획 수립

9 - 29

하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

무주천

합계 3.813 4.639 5.151 5.802 6.545 6.703

주거 - - - - - -

전 0.146 0.230 0.331 0.466 0.604 0.496

답 3.667 4.409 4.820 5.336 5.941 6.206

산업 - - - - - -

고정천

합계 2.182 2.872 3.479 3.919 4.410 4.530

주거 - - - - - -

전 0.055 0.071 0.088 0.110 0.129 0.133

답 2.126 2.801 3.389 3.808 4.280 4.396

산업 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

표정천

합계 14.612 15.685 16.294 17.123 18.143 18.602

주거 1.007 1.181 1.291 1.465 1.660 1.780

전 3.886 4.443 4.800 5.274 5.897 6.149

답 9.468 9.784 9.910 10.070 10.242 10.317

산업 0.251 0.277 0.293 0.315 0.344 0.357

행경천

합계 5.659 5.982 6.217 6.515 6.786 6.943

주거 0.006 0.009 0.013 0.026 0.050 0.050

전 0.990 1.053 1.106 1.182 1.261 1.291

답 4.659 4.916 5.093 5.301 5.469 5.595

산업 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006

고양천

합계 0.985 1.150 1.210 1.312 1.461 1.461

주거 0.091 0.120 0.130 0.159 0.203 0.203

전 0.040 0.050 0.055 0.068 0.095 0.095

답 0.854 0.980 1.025 1.086 1.163 1.163

산업 - - - - - -

신양천

합계 0.404 0.510 0.652 0.860 0.999 1.099

주거 0.230 0.277 0.342 0.408 0.450 0.481

전 0.139 0.190 0.250 0.329 0.382 0.423

답 0.035 0.043 0.060 0.122 0.168 0.195

산업 - - - - - -

화악천

합계 - - - - - -

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 - - - - - -

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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9 - 30

하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

은골천

합계 0.741 0.974 1.110 1.311 1.543 1.589

주거 0.010 0.020 0.023 0.026 0.026 0.027

전 0.039 0.078 0.093 0.136 0.158 0.177

답 0.692 0.876 0.994 1.149 1.358 1.386

산업 - - - - - -

용산천

합계 0.533 0.623 0.738 0.867 1.064 1.064

주거 0.153 0.161 0.170 0.177 0.187 0.187

전 0.289 0.344 0.416 0.505 0.634 0.634

답 0.091 0.118 0.152 0.185 0.243 0.243

산업 - - - - - -

참샘천

합계 3.801 3.925 4.052 4.173 4.311 4.451

주거 - - - - - -

전 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002

답 3.753 3.876 4.001 4.119 4.255 4.394

산업 0.047 0.048 0.050 0.052 0.054 0.054

장전천

합계 41.719 40.364 40.916 41.883 38.850 10.547

주거 0.010 0.011 0.013 0.015 0.018 0.019

전 4.697 4.815 4.926 5.048 4.928 0.342

답 36.768 35.270 35.665 36.232 33.223 9.960

산업 0.244 0.267 0.311 0.587 0.682 0.226

행교천

합계 1.117 1.228 1.316 1.476 1.570 1.654

주거 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.011

전 0.093 0.124 0.147 0.171 0.195 0.223

답 1.016 1.087 1.146 1.275 1.337 1.388

산업 0.004 0.010 0.017 0.021 0.028 0.032

송정천

합계 0.873 1.069 1.170 1.300 1.449 1.541

주거 - - - - - -

전 0.405 0.490 0.533 0.586 0.645 0.688

답 0.375 0.468 0.520 0.582 0.648 0.680

산업 0.094 0.112 0.118 0.132 0.157 0.173

거정천

합계 14.842 17.858 19.824 22.192 24.011 23.355

주거 0.324 0.478 0.513 0.542 0.562 0.564

전 2.940 3.454 3.854 4.300 4.663 4.056

답 11.462 13.781 15.296 17.170 18.575 18.505

산업 0.117 0.145 0.162 0.180 0.211 0.231

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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9 - 31

하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

흔들천

합계 0.011 0.015 0.016 0.017 0.020 0.022

주거 - - - - - -

전 0.002 0.004 0.005 0.005 0.007 0.008

답 0.009 0.011 0.011 0.011 0.013 0.014

산업 - - - - - -

신암천

합계 2.214 2.454 2.601 2.787 3.038 3.149

주거 0.479 0.490 0.496 0.504 0.514 0.517

전 0.146 0.168 0.180 0.194 0.200 0.202

답 1.589 1.797 1.924 2.089 2.324 2.430

산업 - - - - - -

덕목천

합계 1.975 2.808 3.147 3.970 4.210 4.457 

주거 - - - - 0.002 0.004 

전 1.150 1.400 1.530 1.685 1.810 1.973 

답 0.824 1.409 1.617 2.284 2.398 2.479 

산업 - - - - - -

구고운천

합계 1.871 2.078 2.319 2.366 2.412 2.428 

주거 0.079 0.082 0.134 0.136 0.138 0.139 

전 1.455 1.595 1.780 1.821 1.860 1.872 

답 0.338 0.401 0.405 0.410 0.414 0.416 

산업 - - - - - -

조령천

합계 0.094 0.511  0.591  0.654  0.698  0.700  

주거 - - - - - -

전 0.046  0.138 0.163 0.186 0.207 0.208 

답 0.048  0.374 0.428 0.468 0.491 0.492 

산업 - - - - - -

창들천

합계 1.036 2.637 3.353 4.401 6.292 6.458 

주거 - 0.001 0.018 0.029 0.056 0.067 

전 0.118 0.695 0.859 0.915 1.511 1.579 

답 0.918 1.941 2.476 3.457 4.725 4.812 

산업 - - - - - -

오실천

합계 3.275 4.112 4.511 5.466 5.587 5.615 

주거 0.144 0.241 0.377 0.522 0.536 0.538 

전 2.565 3.300 3.559 4.365 4.456 4.478 

답 0.566 0.572 0.575 0.579 0.595 0.599 

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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9 - 32

하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

조동천

합계 0.277 0.284 0.290 0.300 0.330 0.348 

주거 - - - - - -

전 0.277 0.284 0.290 0.300 0.330 0.348 

답 - - - - - -

산업 - - - - - -

배티천

합계 2.257 2.640 3.127 3.203 3.344 3.353 

주거 0.006 0.015 0.018 0.020 0.024 0.025 

전 1.691 2.036 2.491 2.556 2.639 2.644 

답 0.559 0.589 0.618 0.628 0.682 0.684 

산업 - - - - - -

오작천

합계 5.608 6.037 6.383 6.764 6.386 5.169 

주거 - - - - - -

전 1.737 1.961 2.231 2.507 2.546 2.248 

답 3.710 3.906 3.951 4.038 3.620 2.700 

산업 0.161 0.169 0.200 0.219 0.220 0.221 

덕곡천

합계 - 0.001 0.002 0.179 0.261 0.273 

주거 - - - - - -

전 - 0.001 0.002 0.179 0.261 0.273 

답 - - - - - -

산업 - - - - - -

수락천

합계 0.335 1.696 2.080 2.467 2.751 2.880 

주거 0.253 0.321 0.426 0.573 0.657 0.727 

전 0.078 0.676 0.780 0.962 1.135 1.177 

답 0.004 0.699 0.874 0.931 0.958 0.977 

산업 - - - - - -

덕실천

합계 1.330 1.746 2.501 2.862 3.038 3.241

주거 0.175 0.258 0.403 0.431 0.495 0.629

전 1.068 1.225 1.601 1.777 1.862 1.919

답 0.088 0.263 0.496 0.655 0.680 0.694

산업 - - - - - -

사정천

합계 0.300 0.335 0.364 0.404 0.638 0.652 

주거 - - - - - -

전 0.300 0.335 0.364 0.404 0.638 0.652 

답 - - - - - -

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

소옥골천

합계 2.809 2.872 2.928 3.046 3.553 3.576 

주거 0.101 0.123 0.156 0.246 0.253 0.260 

전 1.728 1.760 1.778 1.800 1.824 1.838 

답 0.980 0.990 0.995 1.000 1.476 1.478 

산업 - - - - - -

보름치천

합계 1.096 1.187 1.316 1.345 1.372 1.380 

주거 - - - - - -

전 0.631 0.707 0.825 0.848 0.869 0.874 

답 0.465 0.481 0.491 0.497 0.503 0.506 

산업 - - - - - -

만목천

합계 2.920 3.821 4.220 4.607 4.676 4.713 

주거 - - - - - -

전 2.712 3.516 3.874 4.213 4.280 4.314 

답 0.209 0.305 0.347 0.394 0.396 0.399 

산업 - - - - - -

독방골천

합계 7.070 7.363 7.557 7.891 7.598 7.440 

주거 0.348 0.358 0.364 0.371 0.376 0.378 

전 5.822 6.069 6.227 6.434 6.032 5.854 

답 0.900 0.936 0.966 1.087 1.190 1.208 

산업 - - - - - -

대목천

합계 2.363 2.627 2.992 3.325 3.388 3.428 

주거 - - - - - -

전 1.730 1.800 2.160 2.488 2.542 2.577 

답 0.633 0.817 0.823 0.828 0.836 0.842 

산업 - 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

영주사천

합계 - 0.008 0.011 0.022 0.042 0.047 

주거 - - - - - -

전 - 0.008 0.011 0.022 0.042 0.047 

답 - - - - - -

산업 - - - - - -

솔골천

합계 0.525 0.846 0.946 1.199 1.524 1.689 

주거 0.019 0.284 0.285 0.287 0.288 0.290 

전 0.505 0.562 0.660 0.912 1.235 1.400 

답 - - - - - -

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

무수골천

합계 - 0.015 0.020 0.245 0.246 0.247 

주거 - - - - - -

전 - - - 0.001 0.001 0.001 

답 - 0.015 0.020 0.245 0.245 0.246 

산업 - - - - - -

상벌곡천

합계 - 0.043 0.094 0.099 0.150 0.152 

주거 - - - - - -

전 - 0.028 0.051 0.052 0.055 0.058 

답 - 0.014 0.044 0.047 0.094 0.095 

산업 - - - - - -

백촌천

합계 2.733 3.198 4.911 5.517 6.355 6.708 

주거 0.669 0.685 0.692 0.711 0.721 0.831 

전 0.789 0.976 1.589 1.874 2.249 2.332 

답 1.274 1.535 2.628 2.930 3.382 3.541 

산업 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 

개설천

합계 9.440 9.723 9.822 9.971 9.432 8.398 

주거 - - - - - -

전 1.034 1.076 1.101 1.129 0.895 0.673 

답 8.406 8.647 8.721 8.841 8.537 7.725 

산업 - - - - - -

버팽이천

합계 2.049 2.550 2.841 3.037 3.269 3.273 

주거 - - - - - -

전 1.593 1.969 2.216 2.386 2.603 2.607 

답 0.456 0.581 0.625 0.651 0.666 0.666 

산업 - - - - - -

사기천

합계 0.354 0.363 0.369 0.375 0.437 0.453 

주거 - - - - - -

전 0.203 0.210 0.214 0.218 0.278 0.293 

답 0.151 0.154 0.155 0.157 0.159 0.160 

산업 - - - - - -

고산천

합계 1.971 2.063 2.105 2.159 2.388 2.550 

주거 0.011 0.013 0.014 0.015 0.018 0.020 

전 1.706 1.788 1.824 1.871 1.939 2.094 

답 0.254 0.262 0.268 0.273 0.430 0.436 

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

중산천

합계 1.450 2.046 2.149 2.229 2.315 2.374 

주거 0.178 0.383 0.406 0.433 0.459 0.477 

전 0.624 0.863 0.911 0.947 0.990 1.020 

답 0.648 0.800 0.832 0.849 0.866 0.877 

산업 - - - - - -

반곡천

합계 2.795 6.070 6.895 11.867 12.379 12.810 

주거 - - - - - -

전 0.336 0.692 0.884 1.363 1.462 1.701 

답 2.458 5.378 6.011 10.504 10.916 11.109 

산업 - - - - - -

모촌천

합계 0.388 0.735 0.995 1.150 1.189 1.223 

주거 - - - 0.001 0.002 0.003 

전 0.007 0.075 0.086 0.096 0.101 0.107 

답 0.381 0.660 0.909 1.054 1.087 1.114 

산업 - - - - - -

반암천

합계 3.606 4.292 5.609 5.877 6.134 6.346 

주거 0.006 0.033 0.044 0.048 0.051 0.053 

전 1.485 2.061 3.234 3.433 3.549 3.520 

답 2.115 2.198 2.332 2.397 2.534 2.773 

산업 - - - - - -

채광천

합계 3.538 3.599 3.654 4.478 4.572 4.572 

주거 0.198 0.198 0.202 0.207 0.232 0.232 

전 2.774 2.821 2.859 3.175 3.215 3.215 

답 0.567 0.581 0.593 1.097 1.125 1.125 

산업 - - - - - -

벌뜸천

합계 6.164 6.270 7.185 7.579 8.090 8.111 

주거 - - - - - -

전 5.627 5.713 6.155 6.397 6.892 6.908 

답 0.537 0.557 1.030 1.182 1.198 1.203 

산업 - - - - - -

임화천

합계 2.454 2.760 3.447 3.497 3.568 3.568 

주거 0.216 0.219 0.221 0.225 0.226 0.227 

전 2.237 2.542 3.225 3.273 3.342 3.340 

답 - - - - - -

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

절골천

합계 - - - - - -

주거 - - - - - -

전 - - - - - -

답 - - - - - -

산업 - - - - - -

오미천

합계 0.467 0.484 0.489 0.498 0.511 0.515 

주거 0.145 0.151 0.153 0.156 0.162 0.164 

전 0.090 0.091 0.092 0.093 0.094 0.094 

답 0.232 0.242 0.244 0.249 0.255 0.257 

산업 - - - - - -

채동천

합계 0.497 1.424 2.143 2.866 3.660 3.704 

주거 - - - - 0.051 0.052 

전 0.493 1.223 1.938 2.653 3.240 3.276 

답 0.004 0.200 0.205 0.213 0.370 0.376 

산업 - - - - - -

울바위천

합계 5.168 5.318 5.577 5.633 5.755 5.755 

주거 0.198 0.214 0.225 0.232 0.267 0.267 

전 0.119 0.147 0.308 0.320 0.341 0.341 

답 4.851 4.958 5.044 5.080 5.147 5.147 

산업 - - - - - -

승적골천

합계 1.693 1.783 1.824 2.253 2.290 2.322 

주거 0.177 0.191 0.197 0.211 0.216 0.221

전 1.313 1.358 1.382 1.442 1.458 1.471

답 0.203 0.234 0.244 0.599 0.616 0.630

산업 - - - - - -

장골천

합계 1.474 1.555 1.587 1.629 1.734 1.755 

주거 - 0.032 0.035 0.038 0.041 0.043 

전 0.204 0.229 0.245 0.265 0.284 0.293 

답 1.270 1.294 1.308 1.326 1.409 1.420 

산업 - - - - - -

배제골천

합계 4.031 5.226 5.753 5.975 6.370 6.902 

주거 - - - - - -

전 3.397 3.783 4.254 4.396 4.628 4.847 

답 0.633 1.443 1.500 1.579 1.742 2.054 

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

계동천

합계 12.435 14.378 18.688 21.636 21.966 22.156 

주거 0.427 0.428 0.431 0.432 0.433 0.434

전 6.428 7.508 10.132 10.975 11.148 11.219

답 5.580 6.443 8.125 10.229 10.385 10.503

산업 - - - - - -

쇠목천

합계 9.019 9.287 9.455 9.629 9.877 9.721 

주거 1.301 1.326 1.342 1.356 1.380 1.393 

전 6.498 6.717 6.854 6.998 7.205 7.027 

답 0.972 0.992 1.006 1.020 1.037 1.045 

산업 0.248 0.251 0.253 0.255 0.256 0.256 

안골천

합계 0.813 1.062 1.099 1.280 1.342 1.369 

주거 - - - - - -

전 0.381 0.571 0.590 0.645 0.686 0.704 

답 0.432 0.491 0.509 0.635 0.656 0.665 

산업 - - - - - -

섭적골천

합계 1.749 2.108 2.219 2.357 2.689 2.901 

주거 - - - 0.001 0.010 0.034 

전 1.163 1.293 1.345 1.408 1.559 1.638 

답 0.585 0.815 0.874 0.949 1.120 1.229 

산업 - - - - - -

오작실천

합계 0.003 0.032 0.054 0.080 0.099 0.122 

주거 - - - - - -

전 0.003 0.032 0.054 0.080 0.099 0.122 

답 - - - - - -

산업 - - - - - -

가정천

합계 6.405 7.321 8.236 9.151 10.981 11.896

주거 - - - - - -

전 0.099 0.114 0.128 0.142 0.170 0.184

답 6.306 7.207 8.108 9.009 10.811 11.711

산업 - - - - - -

삼전천

합계 2.446 2.795 3.144 3.494 4.193 4.542

주거 - - - - - -

전 0.693 0.792 0.891 0.990 1.188 1.287

답 1.753 2.003 2.254 2.504 3.005 3.255

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

육곡천

합계 6.489 7.416 8.343 9.270 11.123 12.050

주거 0.496 0.567 0.638 0.709 0.850 0.921

전 0.161 0.183 0.206 0.229 0.275 0.298

답 5.832 6.665 7.498 8.331 9.998 10.831

산업 - - - - - -

용댕천

합계 0.438 0.501 0.563 0.626 0.751 0.814

주거 - - - - - -

전 0.037 0.043 0.048 0.053 0.064 0.069

답 0.401 0.458 0.516 0.573 0.687 0.745

산업 - - - - - -

두월천

합계 6.903 7.889 8.875 9.861 11.833 12.820

주거 - - - - - -

전 0.369 0.422 0.475 0.527 0.633 0.685

답 6.534 7.467 8.400 9.334 11.201 12.134

산업 - - - - - -

평촌천

합계 17.802 20.346 22.889 25.432 30.518 33.062

주거 - - - - - -

전 17.802 20.346 22.889 25.432 30.518 33.062

답 - - - - - -

산업 - - - - - -

고당천

합계 5.896 6.738 7.580 8.422 10.107 10.949

주거 - - - - - -

전 4.241 4.847 5.453 6.059 7.271 7.876

답 1.654 1.891 2.127 2.363 2.836 3.072

산업 - - - - - -

말목천

합계 2.067 2.362 2.657 2.952 3.543 3.838

주거 - - - - - -

전 1.323 1.512 1.701 1.890 2.267 2.456

답 0.744 0.850 0.956 1.063 1.275 1.382

산업 - - - - - -

증토천

합계 2.697 3.082 3.468 3.904 4.680 5.066

주거 0.331 0.378 0.425 0.473 0.567 0.614

전 1.505 1.720 1.935 2.150 2.580 2.795

답 0.861 0.984 1.107 1.282 1.533 1.657

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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하천 구분 10년 20년 30년 50년 80년 100년

부수골천

합계 0.141 0.157 0.174 0.188 0.217 0.217

주거 - - - - - -

전 0.004 0.007 0.012 0.015 0.018 0.018

답 - - - - - -

산업 0.138 0.151 0.162 0.174 0.199 0.199

황골천

합계 1.185 1.733 2.065 2.575 3.294 3.629

주거 - - - - - -

전 0.091 0.147 0.172 0.211 0.269 0.295

답 1.094 1.586 1.894 2.364 3.025 3.334

산업 - - - - - -

용화천

합계 5.220 5.572 5.728 5.859 5.967 5.998

주거 - - - - - -

전 0.071 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070

답 5.149 5.502 5.658 5.789 5.897 5.927

산업 - - - - - -

【표9.2-1】유량규모별 침수면적(계속)                         (단위:ha)
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나. 유량규모별 피해액 산정(다차원법)

침수심을 고려한 다차원 홍수피해산정방법은 범람지역내의 피해자산을 구하여 침

수심에 맞는 피해율을 곱해서 직접피해를 산정하는 방법으로 직접피해 항목은 크게 

인명피해액, 건물피해액, 건물내용물 피해액, 농경지 피해액, 농작물피해액, 사업소 

유형‧재고자산 피해액, 공공시설물 피해액으로 분류하여 산정하였다.

○ 빈도별 홍수량을 6개 설정 (10, 20, 30, 50, 80, 100년)

○ 유량규모별 예상범람구역 추정 (침수구역도 작성)

【그림 9.2-1】다차원 홍수피해 산정 방법의 개념도
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다. 침수편입률 산정

침수편입율이란 행정구역 내에서 주거, 산업, 농업 등 지역특성 요소의 총자산가치

를 실제 침수된 부분에 대한 자산가치로 환산하기 위해 지역특성 요소별로 지리요

소인 공간객체들의 위치정보를 침수심별로 중첩하여 전체에 대한 비율로 나타낸 것

이다. 피해지역의 읍·면·동 단위의 행정구역, 침수구역 및 침수심, 토지이용 상태 

등의 공간정보를 GIS와 연계하여 행정구역 내에서도 침수피해지역의 침수심에 따라 

주거지역, 농업지역, 산업지역별로 침수편입률을 산정하였으며, 범람지역은 0∼

0.5m, 0.5∼1.0m, 1.0∼2.0m, 2.0∼3.0m, 3m이상으로 총 5개 구간으로 구분하였

다. 조사지역에 대한 주거지역, 농업지역, 산업지역의 공간적 분포를 추출하기 위하

여 주거지역과 산업지역의 경우 수치지형도(1/5,000)를 이용하였으며, 농업지역은 

토지피복도(1/25,000,중분류)를 이용하였다. 산정된 침수편입률은 부록에 수록하였다.

라. 인명 피해액

1) 인명손실 피해액

인명피해액 = 침수단위면적당 손실 인명수(명/ha) × 손실원단위(원/명) × 침수면적(ha)

구 분 손실원단위
(억원/명)

단위침수면적당 손실인명수(명/ha)

대도시 중소도시 전원도시 농촌지역 산간지역

사망(명/㏊) 2.5 0.004 0.004 0.001 0.002 0.002

부상(명/㏊) 0.2 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002

【표 9.2-2】단위 침수면적당 손실 인명수 및 손실원단위

주)「치수사업 경제성분석 방법연구 : 다차원 홍수피해산정방법(2004, 건설교통부)」

실 원단위는 1998년 불변 가격으로 저평가되어 있으며,「치수사업 경제성분석 방법 개

선방안(2001, 건설교통부)」에서도 저평가에 대한 의견이 있어, 현재 인적자본접근법에서 

선진국과 같이 지불의사접근법으로 수정해야 한다고 제시하고 있으나 현재까지 적용되진 

않고 있는 실정이다. 따라서 금회 손실 원단위도「치수사업 경제성분석 방법연구 : 다차원 

홍수피해산정방법(2004, 건설교통부)」에서 제시한 1인당 사망 2억 5천만원, 부상 2천만

원을 적용하였으며, 단위 침수면적당 손실인명수는 위 표와 같다. 도시 유형별 구분의 기

준은 다음 표와 같으며 금회 논산시의 경우 전체면적 554.75㎢ 중 산림면적이 235.02㎢

로 42.4%, 농경지면적 203.97㎢로 36.8%를 차지하고 있으며 도시의 유형별 구분에 따

라 인구 100만명 미만의 일반시급 도시인 논산시는 중소도시로 구분하였다.
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구       분  적 용 된  기 준

대  도  시 인구 100만명 이상의 광역시급 도시

중 소 도 시 인구 100만명 미만의 일반 시급 도시

전 원 도 시 인구 증가 등으로 인해 군 전체가 시로 승격된 도시

농 촌 지 역 군급 도시 중 인구밀도 500명 이상, 임야면적 70% 미만인 도시

산 간 지 역 농촌 지역 이외의 군급 도시

【표 9.2-3】도시의 유형별 구분

2) 이재민손실 피해액

이재민 피해액 = 침수면적당 발생 이재민(명/ha) × 대피일수(일) × 일평균국민소득(원/명‧일) × 침수면적(ha)

여기서, 대피일수는 최근 10년간의 재해연보를 참고로 하여 평균 10일로 산정하였

고, 일평균 국민소득은 2017년 현재의 국민소득을 365일로 나누어 약 9만2천원으로 

산정하였다. 또한 침수면적당 발생 이재민 수는 다음 표와 같이 과거 30년간의 자료

를 평균하여 조사된 값을 이용하였다.

구   분 대도시 중소도시 전원도시 농촌지역 산간지역

이재민수 (명/㏊) 1.85 1.17 0.27 0.37 0.98

대피일수(일) 10

일평군 국민소득
(원/명⋅일)

92,000

【표 9.2-4】단위 침수면적당 발생 이재민 수

주)  「치수사업 경제성분석 방법연구 : 다차원 홍수피해산정방법(2004, 건설교통부)」
자료) 2017년 한국은행경제통계시스템
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마. 주거특성과 침수심에 따른 피해액

1) 건물 피해액

건물 피해액은 등지반고 지구별 건물자산액에 추정 침수심 등에 따르는 피해율을 곱

해서 산출한다. 다만 자산 피해율은 주거형태와는 무관하나 층수는 고려한다는 가정하

에 산정하였다. 

건물자산가치 산정시 건물자산가치를 사업평가 기준년에 맞추어 산정하기 위해 디플

레이터(deflator) 보정지수를 적용하였으며, 침수건물수는 사업지구별로 침수구역내에 

위치한 건물수를 조사하였다.

건물 피해액의 기본식은 아래와 같고 건물종류별, 침수심별 건물 피해율은 다음표와 

같다.

건물 피해액 = 건물자산가치(원/동) × 건물수(동) × 침수심별 건물 침수피해율

구  분 0 ∼ 0.5m 0.5 ∼ 1.0m 1.0 ∼ 2.0m 2.0 ∼ 3.0m 3.0m 이상

단독주택(%) 14.50 32.60 50.80 92.80 100.0

아파트(%) 1.15 2.36 3.57 6.37 6.85

연립주택(%) 3.40 7.02 10.66 19.06 20.50

【표 9.2-5】침수심별 건물 피해율

주) 1.「치수사업 경제성분석 방법연구 : 다차원 홍수피해산정방법(2004, 건설교통부)」
    2. 아파트, 연립의 경우 지하는 1층까지 있으며, 지상 2층까지 침수영향이 있는 것으로 간주 
      아파트는 15층 기준에 지하 1층 포함 3/16 이므로 피해율은 0.188%
      연립은 5층 기준에 지하1층 포함 3/6 이므로 피해율은 0.50% 
    3.「하천설계기준‧해설(2009, 한국수자원학회)」
      ․소파 : 홍수피해로 인한 경미한 파괴로 사용에 별 지장이 없는 경우
      ․반파 : 홍수피해로 인하여 주요 구조(기둥, 벽체, 지붕)에 대한 수리를 요하는 경우
      ․전파 : 홍수피해로 파괴되어 그 형태는 있으나 개축하지 않고는 사용이 불가능한 경우
      ․유실 : 홍수로 인한 주택이 완전 유실되어 그 형태가 없는 경우

2) 건물내용물 피해액

건물내용물 피해액은 등지반고 지구별 건물내용물 자산액에 추정 침수심 등에 따르

는 피해율을 곱해서 산출하는데 주거형태와 무관하고 자산의 피해율은 모두 같다는 가

정하에 산정하였다.

건물내용물 피해액의 기본식은 아래와 같고 침수심별 건물내용물 피해율은 다음 표

와 같다.
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건물 피해액 = 건물내용물 자산가치(원) × 건물수(동) × 침수심별 건물내용물 침수피해율

침수심 (m) 0 ∼ 0.5m 0.5 ∼ 1.0m 1.0 ∼ 2.0m 2.0 ∼ 3.0m 3.0m 이상

피해율 (%) 14.5 32.6 50.8 92.8 100.0

【표 9.2-6】침수심별 건물 내용물 피해율

 주) 1. 치수사업 경제성분석 방법연구 : 다차원 홍수피해산정방법(2004, 건설교통부)
     2. 침수심별 피해율은 일본의 계수를 인용하여 산정
     3. 아파트와 연립주택의 층수를 고려

바. 농업특성과 침수심에 따른 피해액

논과 밭의 침수심에 따른 피해는 동일한 기준을 적용하였으며, 홍수피해의 경계선

을 침수심 1m를 기준으로 하였다. 

침수심 1m 이하에서는 논이나 밭이 침수는 되나, 농경지 침수에 의해서는 피해는 

발생하지 않으며 농작물 피해는 발생한다. 침수심이 1m 이상인 경우에 농경지 매몰 

및 유실에 의해서 발생하는 것으로 가정하고, 그 피해액은 통상적으로 책정되는 농

경지의 매몰이나 유실에 따른 피해액의 평균값을 사용하였다.

1) 농경지 피해액

농경지 피해액의 기본식은 아래와 같고 침수심별 농경지 피해율은 다음 표와 같다.

농경지 피해액 = 매몰, 유실의 평균피해액(원) × 농업지역 침수편입율 × 침수심별 농경지 침수피해율

         침수심
 피해율

1m 이하 1m 이상 비    고

피해내용 침수 매몰, 유실  ∙매몰과 유실의 평균값을 사용

농경지
논 0% 100%

 ∙매몰 : 매몰면적(m2)×0.5×840원/m2
 ∙유실 : 유실면적(m2)×1.25×2,087원/m2

밭 0% 100%

【표 9.2-7】침수심별 농경지 피해율

주)「치수사업 경제성분석 방법연구 : 다차원 홍수피해산정방법(2004, 건설교통부)」
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2) 농작물 피해액

농작물 피해액의 기본식은 아래와 같고 침수심별, 침수시간별 농작물 피해율은 다음 

표와 같다.

농작물 피해액 = 농작물 자산가치(원) × 농업지역 침수편입율 × 침수심별 농작물 침수피해율

          침수심
 피해율

1m 이하 1m 이상 비  고

농작물

침수시간 1일이하 1 ∼ 2 3 ∼ 4 5 ∼ 6 7일이상

논 14% 27% 47% 77% 95% 100%

밭 35% 51% 67% 81% 95% 100%

【표 9.2-8】침수심별 농작물 피해율

주) 1. 침수일수는 1m 이하일 경우 1∼2일로 일괄 적용함
    2.「치수사업 경제성분석 방법연구 : 다차원 홍수피해산정방법(2004, 건설교통부)」

사. 산업특성과 침수심에 따른 피해액

각 읍‧면‧동의 산업특성에 대한 침수심별 피해율은 유형자산의 피해, 재고자산의 

피해 두 가지 형태로 구분하고, 유형, 재고자산 피해액은 침수심에 맞는 피해율을 

곱하여 산정하였다.

유형⋅재고자산 피해액 = 유형‧재고 자산가치(원) × 산업지역 침수편입율 × 침수심별 유형, 재고자산 침수피해율

      침수심
 피해율

0 ∼ 0.5m 0.5 ∼ 1.0m 1.0 ∼ 2.0m 2.0 ∼ 3.0m 3.0m이상

유형자산 23.2% 45.3% 77.9% 96.6% 100%

재고자산 12.8% 26.7% 57.6% 89.7% 100%

【표 9.2-9】침수심별 사업체 유형고정자산·재고자산의 피해율

주) 1.「치수사업 경제성분석 방법연구 : 다차원 홍수피해산정방법(2004, 건설교통부)」
    2. 침수심별 피해율은 일본의 계수를 인용 
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아. 공공시설물 피해액

공공시설물 피해액을 산정하기 위해서는 일반자산 피해액을 산정하여야 하며,  일

반자산 피해액은 건물, 건물내용물, 농경지, 농작물, 사업체 유형자산 및 재고자산을 

합하여 아래의 식으로 산정하였다.

일반자산피해액 
 



건물건물내용물침수심

농경지농작물침수심

사업체유형․재고자산침수심

     
  여기서, ․, ․, ․ : 거주, 농업, 산업지역 피해액 함수

n : 해당읍면동 개수

위에서 구한 일반자산피해액에 공공시설물 피해율을 곱하여 산정한 것이 공공시설

물 피해액이다.

공공시설물 피해액 = 일반자산 피해액(원) × 공공시설물 피해율

공공시설물
항목

도로,교량 하천 소하천 상하수도 항만시설 어항시설 학교

피해율 1.38 0.87 0.58 0.18 0.02 0.01 0.03

결정계수 0.99 0.47 0.80 0.99 0.40 0.01 0.92

공공시설물
항목 철도

수리시설
방조제

사방
임도 군사시설

소규모
시설 기타시설 합계

피해율 0.23 0.54 0.28 0.42 0.69 0.80 6.01

결정계수 0.95 0.73 0.93 0.92 0.91 0.94

【표 9.2-10】일반자산피해액에 대한 공공시설물의 피해액 비율

주)「치수사업 경제성분석 방법연구 : 다차원 홍수피해산정방법(2004, 건설교통부)」
   2002년 재해연보를 기준으로 일반자산피해액과 공공시설물의 비율을 산정. 단, 농작물피해액 제외
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자. 직접피해액 산정방법의 기본식

직접피해액을 산정하는 기본식은 아래와 같다.

직접피해액 = (1 + α)일반자산피해액 + 인명피해액  

여기서,   : 일반자산피해액에 대한 공공시설물 피해액의 비율

차. 간접피해액

치수사업의 간접피해액은 홍수범람으로 인해 피해가능지역에 초래될 수 있는 산

업, 교통, 통신 등에 지장을 주는 물질 및 각종 서비스의 손실감소와 수해의 예방, 

대처 및 복구에 소요되는 비용이라고 정의할 수 있다. 또한 홍수피해지역의 치수안

전도가 향상됨으로 인해 미래의 잠재적 자산 및 토지의 이용도가 높아진다면 이러

한 효과도 포함시킬 수 있다. 그러나 현재까지는 이러한 간접피해액을 산정하는 기

준이 명확하지 않아 정량적으로 반영하기 어려워 본 계획에서는 간접피해액은 고려

하지 않고 직접피해액을 총 피해액으로 적용하였다.

9.2.2 예상 연평균 피해경감 기대액(편익)의 산정

금회 계획대상 하천유역은 수위별 피해액의 관계에 대하여 분석된 자료가 없으므

로 홍수빈도-피해액 관계를 다음 그림과 같이 산정할 수 있도록 조사대상 유량규모

별 피해액을 산정하였다.

【그림 9.2-2】연평균 피해경감 기대액 산정
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연평균 피해경감기대액은 몇 개의 유량규모를 예상하여 어떤 유량규모와 그 다음 

규모의 유량이 생길 수 있는 연평균 발생확률과 유량에 의한 예상피해액을 곱하여 

산정한다.

즉, 어떤 유량규모와 그 다음 유량규모 사이의 유량이 발생할 연평균 확률은 대상

하천의 유량∼빈도곡선을 작성한 후, 유량규모별 초과확률을 구하여 각 초과확률간

의 차를 계산함으로써 얻을 수 있다. 이때 빈도별 또는 유량규모별 피해액곡선을 작

성, 이 곡선으로부터 현 상태 하에서 유량규모별 예상 연평균 피해경감기대액을 산

출한다. 연평균 피해경감기대액의 산정방법은 다음 표와 같다.

일반적으로 조사대상 유량규모는 홍수피해가 없는 경우를 최소로 보고, 계획홍수량

을 포함한 발생 가능한 최대 홍수시의 홍수량을 최대로 잡아 빈도별 홍수량 등을 토

대로 산정하며, 연평균 피해 감소액은 먼저 빈도별 홍수에 대하여 치수사업으로 인

한 피해 감소액을 구하고 이를 전 구간에 대하여 구한다. 그리고 구간별로 사업 전‧
후의 피해액의 차이에 홍수의 구간발생확률을 곱하여 전 구간에 대해 합산하며, 사

업 후 제내지의 피해는 거의 없는 것으로 간주한다.

유량규모
(1)

연평균
초과확률

(2)

연평균
생기확률

(3)

유량규모별
예상피해액

(4)

예상피해액
(5)

생기확률×
평균피해액

(6)=(3)×(5)

누계피해액
(7)=∑(6)

Q o No - 0 -

Q 1 N1 No-N1 L 1 (L o +L 1 )/2

Q 2 N2 N1-N2 L 2 (L 1 +L 2 )/2

… … … … … … …

Qm Nm Nm-1-Nm Lm (Lm- 1 +Lm )/2

【표 9.2-11】연평균 피해경감기대액 산정방법

소하천명 
유량규모별 연평균 피해경감기대액(백만원)

10년빈도 20년빈도 30년빈도 50년빈도 80년빈도 100년빈도

대흥천 3.90 9.25 11.81 13.83 15.44 16.16

동산천 259.19 503.86 613.99 705.90 760.30 779.56

소룡천 1.24 6.31 9.00 10.93 13.16 14.17

양지천 110.69 198.56 235.42 267.01 283.36 288.79

안심천 89.77 198.41 265.74 332.73 373.61 390.34

【표 9.2-12】소하천별 예상 연평균 피해경감 기대액(편익)
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소하천명 
유량규모별 연평균 피해경감기대액(백만원)

10년빈도 20년빈도 30년빈도 50년빈도 80년빈도 100년빈도

모내천 256.62 455.14 543.16 617.41 665.34 686.62

당산천 0.22 0.56 0.79 5.02 6.30 7.50

도장천 9.09 16.62 19.74 22.25 23.76 24.18

죽평천  26.37  52.91  65.09  75.00  80.64  82.39 

작은용뎅이천 6.04 12.16 15.37 18.24 20.55 21.56 

지률천 113.58 262.93 334.81 407.59 456.26 474.34

사월천 261.75 505.60 614.53 703.83 755.07 769.93

득윤천 429.37 801.86 960.39 1,088.55 1,162.36 1,183.17

회촌천 3.70 7.91 10.31 12.87 15.35 16.61

압술천 40.38 80.63 98.53 115.06 126.49 130.41

가곡천 1.95 3.19 3.72 4.03 4.67 4.92

수실천 0.84 1.42 1.82 2.15 2.56 2.55

구암천 6.26 11.90 14.77 17.95 20.16 20.83

용림천 47.93 87.07 102.91 115.77 123.25 125.74

두사천 7.27 12.45 15.24 17.64 19.45 20.08

섬밭천 636.17 1,211.17 1,470.59 1,687.61 1,827.77 1,881.17

읍내천 50.02 92.50 109.58 123.55 131.60 134.21

증골천 4.61 7.27 8.56 9.66 10.78 10.92

주곡천 74.35 134.52 160.60 181.73 195.56 200.20

학당천 87.26 158.23 188.95 213.83 230.00 235.32

상도1천 19.08 33.73 40.17 45.43 49.10 50.41

석종천 40.81 74.45 88.95 100.84 108.18 110.56

상도2천 29.19 52.46 62.58 70.81 76.29 78.17

통뫼천 9.90 17.60 20.97 23.72 25.61 26.27

산성천 66.52 118.63 141.43 159.98 172.60 177.01

수정천 7.41 13.22 15.77 17.83 19.24 19.70

와동천 39.28 71.51 85.42 96.68 103.93 106.33

주내천 34.89 63.17 75.42 85.35 91.83 93.97

왕우천 11.39 21.63 26.35 30.20 32.86 33.80

【표 9.2-12】소하천별 예상 연평균 피해경감 기대액(편익)(계속)
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소하천명 
유량규모별 연평균 피해경감기대액(백만원)

10년빈도 20년빈도 30년빈도 50년빈도 80년빈도 100년빈도

쇠정천 5.71 9.96 11.84 13.39 14.50 14.91

진동천 30.73 54.80 65.34 73.90 79.73 81.79

사자천 21.89 38.18 45.41 51.33 55.61 57.18

큰솔천 32.00 58.08 69.37 78.51 84.43 86.36

작은솔천 21.95 40.18 48.03 54.37 58.38 59.72

용동천 33.57 60.99 72.83 82.43 88.66 90.70

한천 83.94 151.99 181.47 205.36 220.95 226.14

음지뜸천 31.84 56.88 67.81 76.72 82.77 84.88

삼거천 3.20 5.59 6.92 8.70 11.58 13.59

감절천 148.75 274.24 327.68 371.89 397.91 405.59

청동천 13.91 22.81 27.14 31.04 33.67 34.58

백석천 0.22 0.39 0.53 0.70 0.93 1.09

어은천 1.53 2.97 3.86 4.67 5.31 5.59

무주천 6.96 11.54 13.94 16.10 17.71 18.19

고정천 8.78 16.74 20.59 24.71 27.52 28.45

표정천 252.30 463.10 557.04 642.74 697.25 717.47

행경천 110.86 220.38 264.91 303.52 326.65 334.71

고양천 11.60 21.13 25.46 29.52 32.47 33.49

신양천 25.06 47.88 59.59 71.50 79.38 82.69

화악천 - - - - - -

은골천 2.28 4.21 5.22 6.22 7.14 7.38

용산천 27.49 49.83 59.91 68.80 74.46 76.32

참샘천 36.70 65.90 77.72 87.20 92.60 94.35

장전천 286.82 542.20 654.97 745.95 798.91 813.49

행교천 1.80 2.73 3.21 3.75 4.09 4.26

송정천 4.05 7.56 9.03 10.28 11.11 11.43

거정천 127.89 236.52 284.16 325.41 351.56 360.45

흔들천 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

신암천 139.67 252.57 301.48 343.12 368.13 377.11

【표 9.2-12】소하천별 예상 연평균 피해경감 기대액(편익)(계속)
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소하천명 
유량규모별 연평균 피해경감기대액(백만원)

10년빈도 20년빈도 30년빈도 50년빈도 80년빈도 100년빈도

덕목천 14.70 28.90 35.40 41.46 44.54 45.70 

구고운천 92.49 163.97 200.05 233.51 252.55 259.28 

조령천 0.77 3.33 4.57 5.55 6.12 6.28 

창들천 24.00 51.24 64.45 76.11 84.81 87.50 

오실천 138.85 306.25 398.69 501.73 570.20 593.69 

조동천 1.98 3.50 4.12 4.61 4.91 5.00 

배티천 28.55 53.02 63.90 72.65 77.95 79.68 

오작천 37.89 68.11 80.70 90.82 96.46 98.07 

덕곡천 - 0.00 0.01 0.13 0.19 0.20 

수락천 229.11 433.03 543.29 659.74 737.71 770.23 

덕실천 187.22 355.58 447.75 539.64 596.65 619.92

사정천 2.45 4.21 4.97 5.60 6.16 6.28 

소옥골천 186.99 333.96 396.71 452.04 485.96 499.00 

보름치천 7.95 14.20 16.84 18.91 20.08 20.43 

만목천 22.29 41.81 50.34 57.22 61.00 62.13 

독방골천 359.13 640.55 757.43 852.19 906.13 926.34 

대목천 16.82 30.54 36.40 41.13 43.71 44.45 

영주사천 - 0.04 0.06 0.09 0.13 0.14 

솔골천 21.09 156.85 237.03 301.60 338.23 350.44 

무수골천 - 0.08 0.12 0.53 0.54 0.55 

상벌곡천 - 0.21 0.39 0.47 0.60 0.62 

백촌천  299.38  543.27  661.43  766.61  827.98  849.59 

개설천 70.03 120.88 141.43 157.94 167.35 170.14 

버팽이천 15.54 28.78 34.57 39.17 41.97 42.72 

사기천 2.61 4.54 5.32 5.94 6.33 6.45 

고산천 22.32 39.46 46.48 52.17 55.55 56.85 

중산천  141.16  298.87  375.01  438.53  475.88  489.07 

반곡천 19.66 47.14 60.68 74.40 80.57 82.49 

모촌천 2.98 6.54 8.39 9.82 10.60 10.86 

【표 9.2-12】소하천별 예상 연평균 피해경감 기대액(편익)(계속)
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소하천명 
유량규모별 연평균 피해경감기대액(백만원)

10년빈도 20년빈도 30년빈도 50년빈도 80년빈도 100년빈도

반암천 38.21 73.72 90.73 104.63 114.13 118.99 

채광천 124.00 218.28 257.04 291.26 311.55 318.23 

벌뜸천 44.91 78.41 92.87 104.13 111.01 112.88 

임화천 101.70 184.49 225.91 262.40 283.26 290.26 

절골천 - - - - - -

오미천 83.21 149.82 177.73 200.46 213.69 218.59 

채동천 3.66 10.35 13.97 17.03 19.15 19.64 

울바위천 159.99 282.04 333.25 374.84 399.70 408.51 

승적골천 103.90 185.29 219.24 250.11 268.80 275.33

장골천 28.76 51.79 61.49 69.43 74.05 75.53 

배제골천 28.57 54.81 66.33 75.47 80.77 82.54 

계동천 246.19 459.59 554.44 638.35 686.97 702.94

쇠목천 798.19 1414.12 1668.31 1874.62 1993.12 2035.53 

안골천 5.77 11.23 13.52 15.46 16.53 16.85 

섭적골천 13.84 25.11 29.86 33.69 36.06 37.02 

오작실천 0.02 0.18 0.29 0.39 0.45 0.50 

가정천 49.20 87.33 104.06 117.69 127.09 130.37 

삼전천 19.08 33.73 40.17 45.43 49.10 50.41 

육곡천 296.00 541.39 651.81 748.83 812.41 838.85

용댕천 3.54 6.18 735 8.30 9.00 9.25 

두월천 49.46 90.06 107.59 121.78 130.89 133.87 

평촌천 136.72 244.02 290.89 329.08 355.13 364.35 

고당천 43.52 78.68 93.91 106.28 114.41 117.16 

말목천 15.27 27.58 32.92 37.26 40.11 41.06 

증토천  185.67  339.84  409.36  470.77  511.00  527.46 

부수골천  2.84  5.77  6.87  7.83  8.46  8.68 

황골천  2.87  4.89  5.98  7.28  8.69  9.34 

용화천  60.74  112.29  133.84  151.08  160.80  163.77 

【표 9.2-12】소하천별 예상 연평균 피해경감 기대액(편익)(계속)
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9.2.3 비용의 산정

가. 사업비 산정

비용은 투자사업의 실시로 발생하는 일체의 자원비용(資源費用)을 말하며, 투자 

사업으로 인한 직접, 간접비용뿐만 아니라 사업 때문에 일어나는 외부비용까지 포함

된다. 본 계획에서는 금회 계획으로 인한 직접투자비와 평가대상기간내의 유지관리

비를 산정하여 치수경제성 분석에 적용하였다.

직접비용은 건설비, 용지 보상비 및 유지관리비로서 각각 합산한다. 유지관리비에 

대해서는 시설완성 후 평가기간으로 산정한다. 또한, 평가대상기간이 끝나는 시점에 

있어서 잔존가치를 평가할 수 있는 것은 그것을 비용에서 제외하였다. 사업비중 보

상비는 계획지구의 대표적인 지번을 발췌하여 공시지가와 현지답사를 통해 조사한 

현 거래시가를 종합적으로 판단하여 산정하였다.

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

대흥천

10년 8 11 215 47 23 304 

20년 8 12  215  48  23  306  

30년 8 12  215  48  24  307  

50년 9 12  215  49  24  309  

80년 9 13  215  50  24  310  

100년 9 13  215  50  24  311  

동산천

10년 965 755 3,363 1,888 456 7,428 

20년 1,111 827  3,202  2,013  475  7,629  

30년 1,209 873  3,202  2,093  489  7,865  

50년 1,320 922  3,202  2,178  503  8,126  

80년 1,432 969  3,202  2,262  518  8,383  

100년 1,481 989  3,202  2,298 524  8,495

소룡천

10년 22 22 910 70 95 1,120 

20년 24 24  910  74  96  1,128  

30년 25 25  910  76  96  1,132  

50년 26 27  910  79  96  1,137  

80년 27 28  910  81  96  1,141  

100년 27 28  910  81  96  1,143  

【표 9.2-13】사업비산정                                   (단위:백만원)
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소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

양지천

10년 517 222 1,705 791 235 3,471 

20년 549 247  1,642  830  240  3,510  

30년 568 260  1,642  850  243  3,564  

50년 591 276  1,642  876  247  3,631  

80년 616 291  1,642  900  251  3,700  

100년 625 296  1,642  909  252  3,724  

안심천

10년 642 305 921 1,277 187 3,333 

20년 725 343  921  1,355  199  3,542  

30년 779 367  921  1,403  207  3,676  

50년 850 396  921  1,462  217  3,846  

80년 924 426  921  1,520  227  4,018  

100년 949 435  921  1,539  231  4,074  

모내천

10년 560 382 1,358 1,141 230 3,670 

20년 668 437  1,358  1,250  246  3,960  

30년 753 476  1,358  1,323  259  4,169  

50년 842 515  1,358  1,398  271  4,383  

80년 922 547  1,358  1,460  283  4,569  

100년 970 565  1,358  1,495  289  4,677  

당산천

10년 77 148 602 123 83 1,032 

20년 80 151  602  128  83  1,045  

30년 83 153  602  132  84  1,053  

50년 86 154  602  135  84  1,062  

80년 87 155  602  137  84  1,066  

100년 89 156  602  138  85  1,070  

도장천

10년 64 36 476 81 58 714 

20년 66 39  476  83  58  722  

30년 68 41  476  84  58  727  

50년 71 44  476  87  59  737  

80년 74 46  476  89  60  745  

100년 74 46  476  89  60  745  

【표 9.2-13】사업비산정(계속)                                         (단위:백만원)
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9 - 55

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

죽평천

10년 48 30 273 865 35 1,252 

20년 54 33  273  922  36  1,318  

30년 58 35  273  954  37  1,356  

50년 61 36  273  982  37  1,390  

80년 64 38  273  1,011  38  1,424  

100년 66 39  273  1,030  38  1,447  

작은
용뎅이천

10년 48 42 480 314 57 941 

20년 54 45  480  337  58  974  

30년 57 47  480  347  58  989  

50년 61 50  480  360  59  1,009  

80년 64 52  480  369  60  1,024  

100년 67 53  480  378  60  1,038  

지률천

10년 220 211 884 552 132 1,999

20년 257 235 884 589 138 2,103

30년 276 246 884 607 141 2,154

50년 294 256 884 623 143 2,200

80년 312 266 884 639 146 2,247

100년 322 271 884 648 148 2,273

사월천

10년 1,572 984 4,194 2,007 675 9,432

20년 1,749 1,074 4,194 2,168 702 9,886

30년 1,853 1,122 4,194 2,255 717 10,140

50년 1,986 1,180 4,194 2,360 736 10,455

80년 2,110 1,231 4,194 2,452 754 10,741

100년 2,164 1,253 4,194 2,491 761 10,863

득윤천

10년 1,053 529 1,469 1,412 305 4,768

20년 1,250 599 1,469 1,547 332 5,197

30년 1,362 636 1,469 1,617 347 5,431

50년 1,537 689 1,469 1,721 369 5,785

80년 1,713 741 1,469 1,820 392 6,134

100년 1,800 764 1,469 1,865 403 6,301

【표 9.2-13】사업비산정(계속)                                         (단위:백만원)
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9 - 56

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

회촌천

10년 211 209 280 499 70 1,269

20년 235 232 280 534 75 1,356

30년 246 242 280 549 77 1,393

50년 270 262 280 580 81 1,474

80년 289 277 280 603 85 1,534

100년 296 283 280 611 86 1,556

압술천

10년 135 66 639 744 84 1,667

20년 153 76 639 784 87 1,739

30년 155 77 639 788 87 1,747

50년 165 82 639 808 89 1,783

80년 184 92 639 847 91 1,853

100년 184 92 639 847 91 1,853

가곡천

10년 85 129 1,422 314 164 2,113

20년 88 142 1,422 333 165 2,150

30년 90 149 1,422 342 166 2,170

50년 93 158 1,422 355 167 2,195

80년 95 163 1,422 363 168 2,210

100년 97 169 1,422 371 169 2,228

수실천

10년 167 150 1,327 483 164 2,292

20년 182 166 1,327 511 168 2,354

30년 193 176 1,327 529 170 2,396

50년 207 189 1,327 551 172 2,447

80년 219 199 1,327 570 175 2,490

100년 223 203 1,327 576 175 2,506

구암천

10년 348 205 2,338 830 289 4,011

20년 386 230 2,338 872 295 4,122

30년 405 242 2,338 892 299 4,176

50년 428 256 2,338 915 302 4,239

80년 451 270 2,338 938 306 4,303

100년 462 276 2,338 948 308 4,332

【표 9.2-13】사업비산정(계속)                                         (단위:백만원)
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9 - 57

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

용림천

10년 143 240 970 440 135 1,929

20년 160 263 970 477 139 2,009

30년 172 275 970 496 142 2,055

50년 185 288 970 517 144 2,104

80년 201 302 970 540 147 2,161

100년 206 306 970 546 148 2,177

두사천

10년 480 128 746 986 135 2,476

20년 527 129 746 1,035 140 2,578

30년 559 129 746 1,066 143 2,643

50년 596 127 746 1,101 147 2,718

80년 629 130 746 1,132 150 2,788

100년 648 128 746 1,149 152 2,823

섬밭천

10년 1,333 882 2,147 1,819 436 6,618

20년 1,493 975 2,147 1,960 462 7,037

30년 1,585 1,024 2,147 2,033 476 7,265

50년 1,735 1,099 2,147 2,146 498 7,625

80년 1,863 1,159 2,147 2,237 517 7,923

100년 1,931 1,190 2,147 2,282 527 8,077

읍내천

10년 180 48 859 424 109 1,620

20년 194 55 859 441 111 1,659

30년 195 56 859 443 111 1,663

50년 204 60 859 453 112 1,689

80년 207 62 859 457 113 1,698

100년 217 66 859 468 114 1,724

증골천

10년 204 49 808 474 106 1,642

20년 212 52 808 482 107 1,662

30년 219 55 808 488 108 1,679

50년 227 58 808 495 109 1,698

80년 244 65 808 511 112 1,741

100년 244 65 808 511 112 1,741

【표 9.2-13】사업비산정(계속)                                         (단위:백만원)
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9 - 58

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

주곡천

10년 133 58 975 446 117 1,728 

20년 150 65 975 469 119 1,777 

30년 159 68 975 481 120 1,803 

50년 168 72 975 494 121 1,830 

80년 180 77 975 509 123 1,863 

100년 184 79 975 514 124 1,876 

학당천

10년 88 47 812 251 95 1,292 

20년 96 53 812 266 96 1,323 

30년 101 56 812 275 97 1,341 

50년 108 60 812 288 98 1,366 

80년 116 65 812 299 99 1,391 

100년 119 66 812 304 100 1,400 

상도1천

10년 - - - - - -

20년 - - - - - -

30년 - - - - - -

50년 - - - - - -

80년 - - - - - -

100년 - - - - - -

석종천

10년 120 29 713 332 86 1,280 

20년 127 33 713 343 87 1,304 

30년 131 35 713 348 88 1,314 

50년 135 37 713 355 89 1,329 

80년 139 39 713 361 89 1,341 

100년 142 40 713 365 90 1,350 

상도2천

10년 97 54 575 190 73 989 

20년 104 57 575 196 74 1,006 

30년 107 59 575 200 74 1,016 

50년 112 62 575 204 75 1,029 

80년 117 64 575 208 76 1,040 

100년 119 65 575 210 76 1,046 

【표 9.2-13】사업비산정(계속)                                         (단위:백만원)
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9 - 59

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

통뫼천

10년 26 10 122 102 16 276 

20년 29 12 122 108 16 287 

30년 30 12 122 110 16 291 

50년 32 13 122 113 17 298 

80년 35 15 122 117 17 305 

100년 35 15 122 118 17 307 

산성천

10년 253 123 849 580 122 1,927 

20년 275 131 849 600 125 1,980 

30년 289 137 849 612 127 2,013 

50년 308 144 849 628 130 2,058 

80년 327 150 849 643 133 2,101 

100년 332 152 849 647 133 2,114 

수정천

10년 24 9 - 78 3 115 

20년 26 10 - 82 4 121 

30년 27 10 - 84 4 125 

50년 28 11 - 85 4 128 

80년 29 12 - 88 4 132 

100년 30 12 - 88 4 134 

와동천

10년 202 73 729 818 100 1,922 

20년 216 79 729 847 102 1,974 

30년 222 83 729 861 103 1,998 

50년 229 86 729 876 104 2,025 

80년 236 90 729 891 106 2,052 

100년 242 92 729 903 106 2,074 

주내천

10년 188 65 621 597 87 1,559 

20년 205 73 621 622 90 1,610 

30년 214 77 621 637 91 1,639 

50년 227 82 621 653 93 1,676 

80년 240 86 621 670 95 1,712 

100년 243 88 621 677 95 1,724 

【표 9.2-13】사업비산정(계속)                                         (단위:백만원)
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9 - 60

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

왕우천

10년 83 43 281 255 41 701 

20년 95 48 281 269 42 735 

30년 102 51 281 276 43 752 

50년 112 55 281 286 45 779 

80년 123 58 281 296 46 804 

100년 126 60 281 299 47 812 

쇠정천

10년 12 5 47 41 6 112 

20년 12 5 47 41 6 112 

30년 13 6 47 42 7 115 

50년 14 6 47 43 7 117 

80년 15 6 47 44 7 119 

100년 15 6 47 44 7 119 

진동천

10년 130 83 332 296 55 896 

20년 142 89 332 306 56 925 

30년 149 92 332 311 57 941 

50년 161 97 332 320 59 970 

80년 172 101 332 328 61 993 

100년 173 102 332 329 61 997 

사자천

10년 24 21 96 102 14 257 

20년 26 23 96 108 14 268 

30년 27 23 96 110 15 270 

50년 29 25 96 115 15 281 

80년 31 27 96 118 15 286 

100년 31 27 96 119 15 289 

큰솔천

10년 60 30 223 203 31 548 

20년 66 34 223 212 32 566 

30년 69 35 223 216 33 576 

50년 72 37 223 221 33 586 

80년 74 39 223 225 34 594 

100년 77 40 223 228 34 601 

【표 9.2-13】사업비산정(계속)                                         (단위:백만원)
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9 - 61

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

작은솔천

10년 205 55 222 548 48 1,078 

20년 220 61 222 565 50 1,118 

30년 227 64 222 572 51 1,137 

50년 238 68 222 584 53 1,164 

80년 250 72 222 597 54 1,196 

100년 255 74 222 602 55 1,208 

용동천

10년 45 28 417 223 49 763 

20년 48 32 417 234 50 782 

30년 51 34 417 242 50 795 

50년 54 36 417 249 51 807 

80년 57 38 417 256 51 819 

100년 57 39 417 257 51 821 

한천

10년 325 105 615 527 104 1,676 

20년 349 116 615 545 108 1,733 

30년 362 122 615 557 110 1,767 

50년 379 129 615 569 112 1,804 

80년 395 135 615 581 115 1,841 

100년 399 137 615 584 115 1,852 

음지뜸천

10년 151 80 375 448 61 1,114 

20년 143 108 375 583 63 1,270 

30년 150 113 375 598 64 1,299 

50년 160 121 375 620 66 1,341 

80년 170 128 375 642 67 1,383 

100년 174 131 375 648 68 1,395 

삼거천

10년 235 56 419 633 71 1,414

20년 254 66 419 663 74 1,476

30년 265 71 419 679 76 1,511

50년 277 77 419 696 77 1,547

80년 288 82 419 712 79 1,580

100년 293 84 419 720 80 1,596

【표 9.2-13】사업비산정(계속)                                         (단위:백만원)
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9 - 62

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

감절천

10년 1,118 503 4,657 1,967 628 8,872

20년 1,198 553 4,657 2,066 641 9,114

30년 1,251 584 4,657 2,130 649 9,271

50년 1,308 615 4,657 2,192 658 9,430

80년 1,369 646 4,657 2,254 667 9,593

100년 1,399 661 4,657 2,284 672 9,673

청동천

10년 223 115 1,140 1,076 148 2,702

20년 247 132 1,140 1,144 152 2,815

30년 261 141 1,140 1,181 154 2,877

50년 280 153 1,140 1,230 157 2,960

80년 303 166 1,140 1,285 161 3,056

100년 310 170 1,140 1,301 162 3,084

백석천

10년 82 72 395 430 55 1,034

20년 87 80 395 462 56 1,080

30년 94 85 395 479 57 1,110

50년 100 90 395 497 58 1,140

80년 108 95 395 518 60 1,176

100년 113 99 395 530 61 1,198

어은천

10년 291 246 1,911 686 245 3,378

20년 321 269 1,911 720 250 3,470

30년 340 283 1,911 741 253 3,528

50년 363 298 1,911 765 257 3,594

80년 385 313 1,911 787 261 3,656

100년 395 319 1,911 797 262 3,685

무주천

10년 243 230 1,426 1,131 190 3,219

20년 256 257 1,426 1,207 194 3,340

30년 266 273 1,426 1,250 196 3,412

50년 279 290 1,426 1,298 200 3,493

80년 293 308 1,426 1,347 203 3,576

100년 300 314 1,426 1,363 204 3,607
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9 - 63

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

고정천

10년 178 76 484 2,598 74 3,410

20년 196 89 484 2,786 77 3,632

30년 209 96 484 2,908 79 3,776

50년 222 104 484 3,027 81 3,918

80년 237 112 484 3,152 83 4,069

100년 242 115 484 3,195 84 4,120

표정천

10년 189 224 1,900 1,027 231 3,572

20년 220 250 1,900 1,095 237 3,702

30년 238 263 1,900 1,130 240 3,771

50년 259 278 1,900 1,170 244 3,852

80년 280 293 1,900 1,210 247 3,931

100년 290 300 1,900 1,228 249 3,967

행경천

10년 182 104 1,104 866 139 2,395

20년 196 115 1,104 906 141 2,461

30년 209 123 1,104 936 144 2,516

50년 224 131 1,104 968 146 2,573

80년 236 138 1,104 995 148 2,620

100년 244 142 1,104 1,007 149 2,645

고양천

10년 55 38 487 443 58 1,082

20년 59 41 487 458 59 1,104

30년 63 44 487 473 59 1,126

50년 65 45 487 479 60 1,135

80년 69 48 487 493 60 1,157

100년 69 48 487 493 60 1,157

신양천

10년 97 72 456 589 62 1,276

20년 101 78 456 622 64 1,321

30년 107 83 456 648 65 1,358

50년 114 89 456 678 66 1,402

80년 119 93 456 700 67 1,434

100년 122 96 456 716 67 1,458
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9 - 64

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

화악천

10년 - - - - - -

20년 - - - - - -

30년 - - - - - -

50년 - - - - - -

80년 - - - - - -

100년 - - - - - -

은골천

10년 47 32 364 240 44 726

20년 55 37 364 256 46 757

30년 58 39 364 261 46 767

50년 63 42 364 269 47 785

80년 66 44 364 276 47 797

100년 70 46 364 282 48 809

용산천

10년 34 30 426 324 49 863

20년 33 33 426 339 49 880

30년 35 36 426 353 50 899

50년 36 39 426 365 50 916

80년 40 42 426 381 51 939

100년 40 42 426 381 51 939

참샘천

10년 110 28 594 140 73 946

20년 113 30 594 143 74 954

30년 117 32 594 146 74 964

50년 121 34 594 148 75 972

80년 124 36 594 151 75 981

100년 128 38 594 153 76 989

장전천

10년 301 153 1,339 1,005 179 2,978

20년 326 176 1,339 1,078 184 3,103

30년 333 182 1,339 1,099 185 3,139

50년 351 196 1,339 1,145 189 3,219

80년 366 207 1,339 1,182 191 3,286

100년 371 211 1,339 1,196 192 3,310

【표 9.2-13】사업비산정(계속)                                         (단위:백만원)
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9 - 65

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

행교천

10년 10 5 53 41 7 117

20년 10 6 53 43 7 119

30년 10 6 53 44 7 121

50년 11 7 53 46 7 124

80년 11 7 53 47 7 126

100년 11 8 53 49 7 128

송정천

10년 64 75 999 538 114 1,789

20년 72 83 999 577 115 1,847

30년 76 87 999 595 116 1,873

50년 82 93 999 624 117 1,916

80년 88 99 999 652 119 1,957

100년 91 104 999 673 119 1,987

거정천

10년 479 430 2,628 2,416 354 6,307

20년 525 464 2,628 2,535 362 6,513

30년 556 486 2,628 2,611 367 6,648

50년 598 515 2,628 2,716 374 6,831

80년 635 537 2,628 2,801 380 6,981

100년 654 549 2,628 2,843 383 7,056

흔들천

10년 75 45 838 137 96 1,191

20년 78 52 838 148 97 1,213

30년 79 55 838 152 97 1,221

50년 80 57 838 156 97 1,227

80년 81 61 838 163 98 1,241

100년 82 63 838 166 98 1,247

신암천

10년 75 80 374 535 53 1,117

20년 82 86 374 559 54 1,155

30년 87 90 374 574 55 1,180

50년 92 94 374 589 56 1,205

80년 99 99 374 609 57 1,237

100년 102 101 374 618 58 1,252
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9 - 66

소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

덕목천

10년 179 80 4,245 501 450 5,455 

20년 187 85  4,245  515  452  5,483  

30년 193 88  4,245  524  452  5,501  

50년 199 91  4,245  534  453  5,522  

80년 208 97  4,245  553  455  5,558  

100년 212 99  4,245  559  456  5,570  

구고운천

10년 157 97 286 230 54 824 

20년 173 107  286  246  57  868  

30년 181 112  286  254  58  891  

50년 193 118  286  264  60  920  

80년 204 123  286  273  61  947  

100년 208 126  286  276  62  958  

조령천

10년 36 16 1,210 123 126 1,511 

20년 40 18  1,210  130  127  1,525  

30년 42 19  1,210  133  127  1,531  

50년 45 20  1,210  137  128  1,539  

80년 49 22  1,210  143  128  1,551  

100년 49 22  1,210  143  128  1,553  

창들천

10년 175 90 1,110 566 137 2,078 

20년 193 100  1,110  594  140  2,137  

30년 205 106  1,110  612  142  2,174  

50년 221 113  1,110  635  144  2,225  

80년 233 119  1,110  651  146  2,258  

100년 241 122  1,110  662  147  2,283  

오실천

10년 150 78 807 487 104 1,627 

20년 166 89  807  521  106  1,689  

30년 174 94  807  538  108  1,722  

50년 183 100  807  557  109  1,756  

80년 194 106  807  578  111  1,796  

100년 198 109  807  588  111  1,814  
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소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

조동천

10년 17 12 376 75 40 521 

20년 17 13  376  79  41  526  

30년 18 14  376  81  41  529  

50년 19 14  376  83  41  534  

80년 19 15  376  85  41  537  

100년 20 15  376  87  41  539  

배티천

10년 144 91 1,553 482 179 2,448 

20년 156 99  1,553  504  181  2,493  

30년 164 104  1,553  519  182  2,523  

50년 174 110  1,553  535  184  2,555  

80년 182 115  1,553  549  185  2,584  

100년 187 118  1,553  557  186  2,600  

오작천

10년 337 123 1,485 704 195 2,844 

20년 362 136  1,466  735  198  2,897  

30년 376 142  1,466  752  200  2,936  

50년 389 149  1,466  767  202  2,973  

80년 403 156  1,466  785  204  3,014  

100년 411 159  1,466  793  206  3,035  

덕곡천

10년 25 18 280 52 32 408 

20년 26 21  280  59  33  418  

30년 26 22  280  64  33  425  

50년 27 24  280  68  33  432  

80년 29 25  280  73  33  440  

100년 29 26  280  74  34  443  

수락천

10년 148 161 1,577 356 189 2,432 

20년 165 176  1,515  389  192  2,438  

30년 177 184  1,515  408  194  2,478  

50년 191 195  1,515  430  196  2,527  

80년 205 203  1,515  450  199  2,573  

100년 212 208  1,515  459  200  2,594  
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소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

덕실천

10년 140 84 265 906 49 1,444 

20년 152 91  265  941  51  1,501  

30년 161 96  265  966  52  1,541  

50년 172 102  265  994  54  1,586  

80년 182 107  265  1,020  55  1,629  

100년 189 110  265  1,037  56  1,658  

사정천

10년 25 10 385 137 42 599 

20년 26 11  385  142  42  606  

30년 28 12  385  147  42  613  

50년 29 12  385  150  43  618  

80년 30 13  385  153  43  623  

100년 30 13  385  156  43  627  

소옥골천

10년 76 39 789 394 91 1,390 

20년 85 44  789  419  92  1,430  

30년 91 47  789  432  93  1,452  

50년 96 50  789  445  93  1,473  

80년 107 55  789  482  95  1,529  

100년 110 57  789  490  96  1,542  

보름치천

10년 44 19 213 137 28 441 

20년 46 21  213  140  28  448  

30년 48 22  213  143  28  455  

50년 49 24  213  146  29  461  

80년 51 25  213  149  29  468  

100년 52 25  213  150  29  469  

만목천

10년 199 148 1,390 567 174 2,477 

20년 221 164  1,390  609  177  2,561  

30년 233 172  1,390  630  179  2,604  

50년 251 183  1,390  659  182  2,664  

80년 267 192  1,390  684  185  2,718  

100년 273 196  1,390  693  186  2,737  
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소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

독방골천

10년 237 141 2,685 505 245 3,813 

20년 257 155  2,619  539  248  3,818  

30년 271 163  2,619  560  250  3,862  

50년 285 172  2,619  581  252  3,908  

80년 299 180  2,619  600  253  3,952  

100년 306 184  2,619  610  254  3,973  

대목천

10년 201 75 649 741 93 1,759 

20년 212 83  649  783  94  1,822  

30년 219 88  649  807  95  1,857  

50년 226 93  649  834  97  1,899  

80년 235 98  649  864  98  1,944  

100년 238 101  649  875  99  1,961  

영주사천

10년 11 12 0 41 2 66 

20년 12 13  0  44  3  72  

30년 13 14  0  46  3  77  

50년 15 15  0  49  3  81  

80년 15 15  0  50  3  84  

100년 16 16  0  51  3  86  

솔골천

10년 68 35 428 289 53 873 

20년 72 39  428  306  54  898  

30년 75 41  428  315  54  913  

50년 79 43  428  326  55  931  

80년 82 45  428  335  55  945  

100년 84 46  428  340  56  954  

무수골천

10년 11 6 159 32 18 225 

20년 12 7  159  34  18  229  

30년 12 7  159  36  18  232  

50년 13 8  159  37  18  235  

80년 14 8  159  39  18  237  

100년 14 8  159  39  18  239  
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소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

상벌곡천

10년 3 2 76 27 8 116 

20년 3 2  76  30  8  120  

30년 4 3  76  32  8  123  

50년 4 3  76  34  8  126  

80년 5 3  76  35  8  128  

100년 5 3  76  36  8  129  

백촌천

10년 337 178 1,164 778 168 2,625 

20년 368 193  1,164  810  173  2,708  

30년 388 203  1,164  832  176  2,762  

50년 414 215  1,164  857  179  2,829  

80년 431 223  1,164  874  182  2,874  

100년 440 227  1,164  882  183  2,896  

개설천

10년 292 161 539 467 99 1,557 

20년 324 178  539  494  104  1,638  

30년 343 187  539  509  107  1,684  

50년 368 199  539  529  111  1,745  

80년 389 208  539  544  114  1,794  

100년 403 215  539  554  116  1,826  

버팽이천

10년 200 153 366 420 72 1,210 

20년 237 176  366  456  78  1,314  

30년 265 192  366  481  82  1,385  

50년 292 206  366  503  86  1,453  

80년 318 220  366  525  90  1,519  

100년 333 227  366  536  93  1,554  

사기천

10년 40 10 97 55 15 216 

20년 45 13  97  58  15  228  

30년 48 15  97  60  16  235  

50년 51 17  97  61  16  242  

80년 55 18  97  63  17  249  

100년 56 19  97  64  17  253  
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소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

고산천

10년 88 65 723 149 88 1,113 

20년 99 72  723  159  89  1,141  

30년 106 75  723  164  90  1,158  

50년 115 80  723  171  92  1,180  

80년 123 85  723  177  93  1,201  

100년 126 86  723  179  93  1,208  

중산천

10년 117 67 349 239 53 825 

20년 129 74  349  253  55  861  

30년 136 78  349  263  56  884  

50년 144 83  349  272  58  906  

80년 153 87  349  282  59  931  

100년 156 89  349  286  59  940  

반곡천

10년 257 223 724 1,269 120 2,593 

20년 283 243  724  1,332  125  2,707  

30년 293 251  724  1,357  127  2,751  

50년 312 266  724  1,403  130  2,835  

80년 328 277  724  1,437  133  2,898  

100년 335 283  724  1,453  134  2,928  

모촌천

10년 58 22 288 186 37 591 

20년 63 25  288  192  38  605  

30년 64 26  288  195  38  611  

50년 68 28  288  200  38  623  

80년 70 29  288  203  39  628  

100년 72 29  288  205  39  634  

반암천

10년 185 118 786 369 109 1,566 

20년 202 131  786  394  112  1,625  

30년 215 140  786  410  114  1,665  

50년 227 148  786  427  116  1,704  

80년 238 155  786  440  118  1,736  

100년 246 160  786  449  119  1,759  
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소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

채광천

10년 75 30 569 251 67 993 

20년 81 34  507  262  68  953  

30년 84 36  507  267  69  963  

50년 90 40  507  276  70  983  

80년 95 43  507  284  71  1,000  

100년 95 43  507  284  71  1,000  

벌뜸천

10년 41 25 64 105 13 248 

20년 46 28  64  111  14  262  

30년 48 29  64  114  14  269  

50년 52 32  64  120  15  283  

80년 56 34  64  125  15  294  

100년 57 34  64  126  16  297  

임화천

10년 75 25 310 314 41 766 

20년 81 28  310  325  42  786  

30년 84 29  310  331  42  797  

50년 87 31  310  336  43  807  

80년 92 33  310  345  43  824  

100년 92 33  310  345  43  824  

절골천

10년 - - - - - -

20년 - - - - - -

30년 - - - - - -

50년 - - - - - -

80년 - - - - - -

100년 - - - - - -

오미천

10년 86 46 1,050 344 118 1,645 

20년 93 50  1,050  357  119  1,670  

30년 96 52  1,050  363  120  1,681  

50년 103 56  1,050  375  121  1,705  

80년 109 59  1,050  385  122  1,724  

100년 112 60  1,050  390  122  1,735  
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소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

채동천

10년 154 108 904 455 111 1,732 

20년 170 123  904  479  114  1,790  

30년 176 128  904  487  115  1,809  

50년 188 138  904  503  117  1,849  

80년 197 145  904  515  119  1,879  

100년 202 150  904  521  120  1,896  

울바위천

10년 135 63 534 535 73 1,341 

20년 152 71  534  569  76  1,401  

30년 160 75  534  584  77  1,430  

50년 169 79  534  600  78  1,459  

80년 185 86  534  628  80  1,513  

100년 185 86  534  628  80  1,513  

승적골천

10년 45 25 420 87 49 626 

20년 44 28  420  92  49  633  

30년 44 29  420  93  49  636  

50년 43 32  420  97  50  642  

80년 44 33  420  99  50  646  

100년 46 34  420  101  50  651  

장골천

10년 57 43 1,048 130 115 1,393 

20년 64 47  1,048 139  116  1,413  

30년 68 50  1,048 144  117  1,426  

50년 73 52  1,048 150  117  1,441  

80년 78 55  1,048 155  118  1,454  

100년 80 56  1,048 158  118  1,460  

배제골천

10년 204 104 561 236 87 1,191 

20년 221 115  561  253  90  1,239  

30년 232 122  561  262  92  1,269  

50년 245 130  561  273  94  1,303  

80년 256 137  561  282  95  1,331  

100년 262 140  561  287  96  1,347  
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소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

계동천

10년 204 140 1,001 459 135 1,939 

20년 233 159  1,001  491  139  2,023  

30년 245 166  1,001  504  141  2,058  

50년 266 178  1,001  526  145  2,115  

80년 283 187  1,001  542  147  2,160  

100년 291 192  1,001  550  148  2,183  

쇠목천

10년 272 453 2,382 516 311 3,935 

20년 304 473  2,320  548  316  3,961  

30년 326 485  2,320  568  319  4,019  

50년 352 500  2,320  592  323  4,088  

80년 375 511  2,320  611  327  4,144  

100년 385 517  2,320  620  328  4,171  

안골천

10년 121 83 325 245 53 826 

20년 129 92  325  260  55  862  

30년 136 98  325  270  56  886  

50년 143 104  325  280  57  909  

80년 150 109  325  289  58  931  

100년 154 112  325  294  59  945  

섭적골천

10년 81 31 1,028 144 114 1,398 

20년 83 34  1,028  151  115  1,411  

30년 83 36  1,028  154  115  1,416  

50년 84 38  1,028  158  115  1,424  

80년 87 41  1,028  163  116  1,435  

100년 88 41  1,028  164  116  1,436  

오작실천

10년 8 6 163 21 18 215 

20년 9 7  163  22  18  218  

30년 10 7  163  22  18  220  

50년 10 7  163  23  18  221  

80년 11 8  163  24  18  223  

100년 11 8  163  24  18  224  
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소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

가정천

10년 290 252 1,181 595 172 2,491 

20년 317 274 1,181 645 177 2,593 

30년 331 283 1,181 667 180 2,642 

50년 354 299 1,181 702 183 2,718 

80년 372 311 1,181 728 186 2,778 

100년 382 316 1,181 741 188 2,808 

삼전천

10년 38 44 618 61 70 830 

20년 47 52 618 70 72 858 

30년 52 56 618 75 73 873 

50년 57 61 618 79 74 889 

80년 64 66 618 85 75 909 

100년 66 67 618 86 75 912 

육곡천

10년 202 64 1,261 387 153 2,067 

20년 215 70 1,261 404 155 2,104 

30년 222 73 1,261 411 156 2,123 

50년 230 76 1,261 418 157 2,142 

80년 241 81 1,261 429 158 2,171 

100년 244 82 1,261 431 159 2,177 

용댕천

10년 26 24 - 67 5 122 

20년 29 26 - 73 5 134 

30년 31 26 - 75 6 138 

50년 33 28 - 79 6 145 

80년 35 29 - 82 6 151 

100년 35 29 - 83 6 153 

두월천

10년 214 81 555 566 85 1,501 

20년 234 91 555 588 88 1,556 

30년 246 96 555 601 90 1,589 

50년 263 103 555 618 92 1,632 

80년 277 108 555 632 94 1,667 

100년 285 111 555 639 95 1,685 
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소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

평촌천

10년 290 121 1,857 557 227 3,051 

20년 317 135 1,857 585 231 3,125 

30년 334 143 1,857 603 233 3,171 

50년 356 154 1,857 624 237 3,227 

80년 378 164 1,857 646 240 3,284 

100년 383 166 1,857 650 241 3,297 

고당천

10년 97 78 442 250 62 928 

20년 108 85 442 262 64 961 

30년 117 90 442 271 65 985 

50년 125 95 442 279 66 1,008 

80년 134 100 442 287 68 1,030 

100년 138 102 442 290 68 1,041 

말목천

10년 70 35 264 418 37 824 

20년 76 39 264 435 38 852 

30년 80 41 264 444 38 867 

50년 84 43 264 455 39 885 

80년 89 45 264 464 40 902 

100년 90 46 264 468 40 909 

증토천

10년 68 36 1,230 146 133 1,615 

20년 72 40 1,230 151 134 1,627 

30년 74 42 1,230 154 135 1,635 

50년 76 45 1,230 158 135 1,645 

80년 79 47 1,230 161 136 1,653 

100년 80 48 1,230 163 136 1,658 

부수골천

10년 2 2 119 4 12 139

20년 2 3 119 4 12 139

30년 2 3 119 4 12 140

50년 2 3 119 4 12 140

80년 2 3 119 5 12 141

100년 2 3 119 5 12 141
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소하천명 빈도 축제공 호안공 구조물공 보상비 기타 계

황골천

10년 54 39 1,443 180 154 1,870

20년 63 44 1,443 194 155 1,900

30년 67 47 1,443 201 156 1,914

50년 73 50 1,443 209 157 1,931

80년 79 53 1,443 219 158 1,952

100년 82 55 1,443 222 158 1,960

용화천

10년 348 290 397 530 104 1,669

20년 417 316 397 578 113 1,821

30년 465 332 397 608 119 1,920

50년 512 347 397 636 126 2,018

80년 567 363 397 667 133 2,127

100년 611 376 397 691 138 2,214
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1) 할인율

공공투자사업의 할인율을 결정하는 방법은 크게 시간선호율 방식, 투자수익률 방식, 

요구수익률 방식 등 세 가지로 구분되었으나, 하천개수사업, 저류지, 홍수조절지 등과 

같이 공공성이 큰 사업은 경제적 효율성 이외에도 국민들의 의사를 반영하는 여러 가

지 다른 목표들을 추구하기 때문에 사회적 할인율은 사적 할인율보다 상대적으로 낮게 

정의되는 것이 일반적이다.

우리나라에서 공공투자사업의 할인율은 1980년대 후반까지는 13%가 적용되었고 

그 이후에는 10% 정도가 적용되어 왔으며, 2000년대에는 ｢치수사업 경제성 분석 개

선방안 연구(2001.2, 건설교통부)｣ 등에서 제시하고 있는 7.5%를 적용되어 왔으며, 

그 이후 ｢치수사업 경제성분석 방법 연구 : 다차원 홍수피해산정방법(2004, 건설교통

부)｣에서는 미래의 기후변화에 대비한 안정성과 인명피해 감소 등의 사회안정 효과를 

고려하여 다른 공공사업보다 낮은 할인율(6%)이 적용되어 왔다. 그리고 최근에 「예

비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완 연구(제5판)(2008, 한국개발연구

원)」에서는 수자원 부문의 할인율을 편익 발생기간 30년까지는 5.5%를 적용하되, 

30년 이후에는 4.5%로 차등 적용하는 방안을 제시하였다.

금회계획에서는 홍수방어대안 사업으로 인한 비용과 편익을 동일한 관점에서 비교하

기 위하여 할인율을 적용하였으며, 본 계획에서는 「예비타당성조사 수행을 위한 일반

지침(2001, 한국개발연구원)」에서 제시된 6.0%를 적용하였다.

공항부문 도로부문 철도부문 항만부문 치수사업부문

7.5％ 7.5％ 7.5％ 7.5％ 6.0％

【표 9.2-14】공공사업의 적용 할인율

주) 1.「예비타당성조사 수행을 위한 일반지침(2001, 한국개발연구원)」
    2.「치수사업 경제성분석 방법연구 : 다차원 홍수피해산정방법(2004, 건설교통부)」

2) 분석기간

공공투자사업의 분석기간은 시설의 내구연한에 근거하여 설정하는 것이 일반적으로 

우리나라에서도 공공투자사업의 분석기간을 도로 20년, 철도 30년, 댐 50년 등 분석

기간을 20∼50년 사이에서 결정하고 있다.

이번 과업에서 홍수방어를 위해 계획한 제방, 저류지, 홍수조절지 등은 댐과 유사한 

기능을 수행할 뿐만 아니라 시설물이 가지는 후생 구조로 판단할 때도 장기적인 고려

가 필요하므로 분석기간은 50년으로 설정하였다.
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3) 잔존가치(Salvage cost) 산정

치수시설은 도로나 철도와는 달리 반영구적이므로 경제성 분석기간 이후에도 초기 

투자비의 상당부분이 계속 그 기능을 유지한 채 남게 되는데 이를 잔존가치라고 하며, 

이렇게 남아 있는 가치는 경제성분석과정에서 분석종료 연도에 차감하고, 이를 현재 

가치화해야 한다. 본 계획에서 적용한 잔존가치는 다음 표와 같다.

구   분 축제공 호안공 부대공 보상비

적용비율 80% 10% 0% 100%

【표 9.2-15】시설물별 잔존가치

4) 유지관리비 산정

유지관리비란 기존 시설물이 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 일상적인 활동

에 소요되는 비용으로, 금회 계획시설물의 유지관리비는 시설물의 관리 및 운영 등 인

건비나 전력비를 포함된다.

본 계획에서는 분석기간을 50년으로 설정하고 유지관리비를 시설의 감가상각비 개

념으로 파악하여, 연평균 유지관리비를 총 사업비에서 하천시설의 잔존가치를 차감한 

사업비의 약 2%를 적용하는 것으로 하였다.

5) 비용의 현재가치화

본 검토에서는 공사기간에 따른 사업비를 적절히 배분하여 현재가치화 하는 방법을 

채택하는 것으로 하였다.

9.2.4 치수경제성 분석

가. 경제성 분석의 지표

1) 순현재가치(NPV)

순현재가치(Net Present Value, NPV)란 사업기간에 따른 할인율이 적용된 총비용

과 총편익의 차로서 대상사업이 정해진 기간 내에 발생되는 편익과 비용의 차이에 관

심을 두는 지표이다. 즉, 투자사업으로 부터 장래에 발생할 편익과 비용의 차인 순편

익을 현재 가치화하여 합산한 것으로서 다음과 같이 나타낼 수 있다.

NPV =





···



 






  

  여기서,  : k년차에 발생하는 편익

   : k년차에 발생하는 비용
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         : k년차에 발생하는 순편익(-)

            : 분석기간

         : 할인율

잔존가치를 편익과 별도로 고려하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다. 

  
 

 







 




             여기서, 은 잔존가치이다.

이 지표는 상대적인 기준이 아니기 때문에 경합되는 사업 간의 우선순위를 결정할 

때 혼란을 초래할 우려가 있다. 그러나 순편익은 규모가 비슷한 시설물을 서로 비교할 

때 의미가 크며, 수자원개발과 같이 자원개발의 여지가 제한된 경우에 유용한 척도가 

된다.

2) 비용편익비(B/C) 

비용편익비(B/C)는 정해진 기간 내에 분석대상 사업에 투입된 비용대비 편익의 비

율을 나타내며 다음과 같이 나타낸다.

= 
  






  
 






위의 식에서 나타난 바와 같이 투자사업으로 인해 발생되는 편익의 연평균 현재가치

를 비용의 연평균 현재가치로 나눈 값이며, 이 비율이 클수록 투자효과가 크다. 즉, 

B/C는 투자자본의 효율성을 나타내며 모든 조건이 동일할 경우 비용편익비가 높은 사

업이 우선 사업으로 채택된다.

이 기법은 단순히 편익과 비용의 절대규모에 관심을 두기 때문에 투자효과가 큰 사

업이 유리하게 나타나는 NPV의 문제점을 피하고 여러 가지 사업을 객관적인 입장에

서 비교할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 즉, 사업에 투자한 자본 규모를 고려한 상

태에서 편익의 크기를 확인 할 수 있다.

3) 내부수익율(IRR)

내부수익율(Internal Rate of Return, IRR)은 비용편익비가 1이 되는 할인율을 말

하며 IRR은 순현가로 평가 할 때는 순현가가 0이 되도록 하는 할인율을 말한다. 즉 

다음과 같은 관계식이 성립할 때의 할인율을 의미한다.







···



 






 = 0

이는 대상 사업이 정해진 기간 내에 가져다주는 수익률과 시장 이자율과의 비교평가

를 위해 사용되는 기법이다. 즉, 사업으로 인하여 발생하는 편익의 연평균 현재가치와 
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비용의 연평균 현재가치가 같아지는 할인율로서 허용최소 수익률을 초과할 경우 사업

의 타당성이 있는 것으로 판단한다.

이 방법에서는 할인율이 최소투자수익율과 같을 경우 비용편익비가 1보다 작으면 

사업계획을 기각하는 것이 원칙이다.

나. 투자효과의 평가

1) 적용 산정식

치수사업의 비용-편익율 분석은 『치수사업 경제성분석 개선방안 연구(2004, 건설

교통부)』의 기본식을 적용하였으며, 일반식은 다음과 같다.

B
C = ∑

n

k= 1

B k

(1+r ) k
/ ∑

n

k= 1

C k

(1+r ) k
 

                    여기서,  B k  : k년차에 발생하는 편익

                            C k  : k년차에 발생하는 비용

                            n   : 분석기간(시설 내구연한 50년)

                            r   : 할인율(6.0%를 적용)

2) 잔존가치의 고려

치수시설은 그 내구연한이 도로나 철도와는 달리 반영구적이기 때문에 경제성분석 

기간 이후에도 초기 투자비의 상당부분이 계속 그 기능을 유지한 채 남게 된다. 따라

서 이렇게 남아 있는 가치는 경제성분석 과정에서 분석 종료연도에 차감하고, 이를 현

재가치화해야 한다. 『치수사업 경제성분석 개선방안 연구(2004, 건설교통부)』에서

는 하천시설물별 잔존가치를 축제공 80%, 호안공 10%, 구조물 0%, 보상비 100%로 

상정하였으며, 적정한 유지관리가 이루어진다는 전제하에 사업비를 기준으로 한 하천

시설의 잔존가치는 약 60% 정도로 평가하였는바, 본 과업에서는 이를 고려하여 경제

성분석을 시행하였다.

3) 유지관리비

유지관리비란 기존 시설물이 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 일상적인 활동

에 소요되는 비용으로 정의된다. 따라서 하천시설의 유지관리비에는 내수침수 방지를 

위한 배수펌프장의 인건비나 전력비와 같은 운영비 개념도 포함되어야 한다. 『치수사

업 경제성분석 개선방안 연구(2004, 건설교통부)』에서는 분석기간이 50년인 경우, 

유지관리비를 시설의 감가상각비 개념으로 파악하여 총 사업비에서 하천시설의 잔존가

치를 차감한 사업비의 약 2%를 연평균 유지관리비로 설정하였으며, 본 과업에서는 이

를 고려하여 경제성분석을 시행하였다.
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4) 총 투자비용의 현재가치화

총 투자비용에 대한 연평균 현재가치는 『치수사업 경제성분석 개선방안 연구

(2004, 건설교통부)』에서 제시한 공사기간에 따라 사업비를 적정 배분한 후 현재가

치화 하는 방법을 적용하였고, 총 투자비용은 축제공, 호안공, 구조물공, 보상비, 기타

로 구분하여 산출하였으며, 이를 합계한 총 공사비는 <표 9.2-13>의 내용과 같고, 세

부적인 공사비 내역은 부록에 수록하였다.

다. 치수경제성 분석

본 과업에서의 경제적 타당성을 평가하는 지표로서 비용과 편익의 현재가치에 따

라 NPV, B/C, IRR 등을 사용하였다. 그러나 NPV, B/C, IRR 등에 의한 타당성 유

무 판단이 항상 동일한 것은 아니다. 우선 NPV는 사업규모를 두배로 늘릴 경우 자

동적으로 두 배로 늘어날 수 있다. 따라서 성격은 동일하지만 상이한 두 사업의 수

익성을 NPV만으로 비교하는 것은 바람직하지 않다.

반면 IRR은 사업의 규모에 의존하지 않는 장점이 있으나 수익성이 극히 낮거나 

높은 사업의 경우는 계산되지 않는 단점이 있다. 마지막으로 B/C는 특정 항목을 편

익 혹은 비용으로 처리하는가에 따라 값이 달라진다는 단점이 있어서 논란의 여지

가 많은 편이나 일반적으로 투자심사기준으로 사용되고 있다.

따라서 본 과업에서는 이러한 지표들을 모두 사용하여 경제적 타당성을 평가하였

다. 이러한 경제성 자료는 복수의 대안을 가진 사업에 있어서는 상대적 가치를 나타

낼 수도 있으며, 단일 안의 사업에 대한 타당성을 분석할 때에는 절대적인 가치를 

나타내게 된다. 만일 도출된 경제성 지표들이 절대적 가치를 나타내어야 할 경우에

는 사업의 타당성을 결정짓는 최소기준을 어디로 정할 것인가가 어려운 문제가 된

다. 경제성분석 지표의 타당성에 대한 최소 기준은 아래와 같이 생각해 볼 수 있다.

먼저, NPV는 일반적으로 0보다 크면 경제성이 있다는 의미로 해석할 수 있다. 그

러나 NPV는 단순히 0보다 크고 작음에 의미를 부여하기보다는 복수의 사업안에 대

한 경제적 타당성을 분석할 때, B/C와 같은 지표가 나타내기 어려운 순편익의 절대

적 크기 등을 판단할 수 있는 지료로 사용되고 있다.

둘째로, B/C를 생각해 볼 수 있는데 일반적으로 B/C는 1.0이상이면 경제성이 있

다고 판단한다. 물론 B/C가 1.0을 상회한다고 해서 공공사업의 경제적 타당성이 있

다고 단순 판단하는 데에는 문제가 제기될 수도 있다. 반대로 1.0미만이라고 하여 

공공성이 강한 사업들을 모두 타당성이 없는 사업이라고 할 수도 없다. 우리나라의 
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경우도 어려운 재정상황 및 조세왜곡에 의한 공적자본의 한계비용 등을 추가적으로 

고려해 보면 이론적으로 최소 B/C는 1.10∼1.15정도는 되어야 경제적 타당성을 충

분히 인정할 수 있다고 판단하고 있다. 그럼에도 불구하고 아직까지 우리나라는 사

회간접자본 시설이 충분하다고 주장하기 어렵다는 점을 고려할 때 1.0의 수치를 최

소 B/C로 인정하는 것이 무난할 것이다.

마지막으로 IRR은 보통 사회적 할인율보다 크면 경제성이 있다고 판단한다.

앞 절에서 구한 편익과 비용결과를 가지고 경제성분석을 하였으며, 분석의 기준년

도는 2017년으로 하고 분석기간은 일반적인 공공사업에서와 마찬가지로 50년으로 

하였으며, 그 결과는 다음 표와 같다.

하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

대흥천

10 0.554 203 184 617 580 0.318 -396 - 

20 1.107 481 436 619 582 0.750 -145 - 

30 1.336 614 558 621 583 0.956 -26 - 

50 1.486 719 653 623 585 1.115 67 0.01 

80 1.872 803 729 625 587 1.241 141 0.02 

100 2.322 840 729 625 588 1.240 141 0.02 

동산천

10 27.981 13,478 12,232 13,774 13,027 0.939 -795  - 

20 38.058 26,201 23,778 14,323 13,553 1.754 10,225 0.04 

30 42.277 31,927 28,975 14,680 13,895 2.085 15,081 0.06 

50 49.097 36,707 33,313 15,076 14,273 2.334 19,040 0.07 

80 54.733 39,536 35,880 15,462 14,643 2.450 21,237 0.08 

100 60.021 40,537 35,880 15,533 14,713 2.439 21,168 0.08 

소룡천

10 0.153 64 58 2,406 2,254 0.026 -2,196  - 

20 1.029 328 298 2,416 2,265 0.132 -1,967  - 

30 1.334 468 425 2,422 2,270 0.187 -1,845  - 

50 1.448 569 516 2,430 2,278 0.227 -1,762  - 

80 2.179 685 621 2,436 2,284 0.272 -1,662  - 

100 2.597 737 621 2,437 2,285 0.272 -1,663  - 

양지천

10 15.717 5,756 5,224 6,440 6,086 0.858 -862  - 

20 16.821 10,325 9,371 6,594 6,233 1.503 3,138 0.03 

30 18.402 12,242 11,110 6,675 6,311 1.760 4,799 0.05 

50 20.551 13,884 12,601 6,776 6,407 1.967 6,194 0.06 

80 22.851 14,735 13,372 6,879 6,506 2.055 6,866 0.06 

100 24.224 15,017 13,372 6,891 6,518 2.052 6,855 0.06 

【표 9.2-16】하천별 유량규모별 B/C 및 통합지표(다차원법)           (단위 : 백만원)
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

안심천

10 8.767 4,668 4,236 5,324 5,068 0.836 -832  - 
20 16.158 10,317 9,363 5,625 5,356 1.748 4,007 0.04 
30 32.662 13,819 12,541 5,818 5,541 2.263 7,000 0.06 
50 50.968 17,302 15,702 6,063 5,776 2.719 9,926 0.08 
80 58.959 19,428 17,631 6,312 6,014 2.931 11,617 0.09 
100 63.813 20,298 17,631 6,335 6,037 2.921 11,594 0.09 

모내천

10 31.213 13,344 12,110 6,311 5,982 2.024 6,128 0.06 
20 34.044 23,667 21,479 6,729 6,382 3.366 15,097 0.12 
30 38.846 28,244 25,633 7,033 6,674 3.841 18,959 0.14 
50 45.280 32,105 29,137 7,343 6,970 4.180 22,167 0.16 
80 52.884 34,598 31,399 7,612 7,227 4.344 24,171 0.16 
100 59.603 35,704 31,399 7,693 7,306 4.297 24,092 0.17 

당산천

10 0.031 11 10 2,084 1,959 0.005 -1,948  - 
20 0.039 29 26 2,102 1,976 0.013 -1,950  - 
30 0.048 41 37 2,115 1,988 0.019 -1,951  - 
50 2.349 261 237 2,127 2,000 0.118 -1,763  - 
80 2.831 328 297 2,133 2,005 0.148 -1,708  - 
100 3.361 390 297 2,137 2,009 0.148 -1,712  - 

도장천

10 1.265 472 429 1,445 1,358 0.316 -929  - 
20 1.422 864 784 1,458 1,370 0.572 -586  - 
30 1.478 1,027 932 1,466 1,378 0.676 -447  - 
50 1.526 1,157 1,050 1,481 1,393 0.754 -343  - 
80 1.633 1,236 1,121 1,494 1,405 0.798 -283  - 
100 1.652 1,258 1,121 1,492 1,402 0.800 -281  - 

죽평천

10 2.543 1,371 1,244 1,689 1,627 0.765 -382 -
20 3.037 2,751 2,497 1,762 1,699 1.470 798 0.02
30 3.212 3,384 3,072 1,804 1,739 1.766 1,332 0.04
50 3.361 3,900 3,540 1,842 1,776 1.993 1,763 0.04
80 3.425 4,193 3,806 1,880 1,814 2.098 1,992 0.05
100 3.487 4,284 3,806 1,902 1,835 2.074 1,970 0.05

작은
용뎅이천

10 0.827 314 285 1,676 1,586 0.180 -1,301  - 
20 1.218 632 574 1,718 1,626 0.353 -1,052  - 
30 1.609 799 725 1,736 1,644 0.441 -919  - 
50 2.117 949 861 1,762 1,669 0.516 -808  - 
80 2.812 1,069 970 1,781 1,687 0.575 -717  - 
100 3.232 1,121 970 1,794 1,700 0.571 -730  - 

지률천

10 3.794 5,906 5,360 3,594 3,398 1.578 1,962 0.04 
20 4.872 13,672 12,408 3,748 3,546 3.499 8,862 0.13 
30 5.383 17,410 15,800 3,823 3,617 4.368 12,183 0.18 
50 5.828 21,195 19,235 3,891 3,682 5.224 15,553 0.24 
80 6.254 23,725 21,532 3,960 3,749 5.744 17,783 0.27 
100 6.468 24,665 21,532 3,980 3,768 5.714 17,764 0.29 

【표 9.2-16】하천별 유량규모별 B/C 및 통합지표(다차원법)(계속)      (단위 : 백만원)
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

사월천

10 37.717 13,611 12,353 17,259 16,301 0.758 -3,949 -
20 44.604 26,291 23,861 17,921 16,935 1.409 6,926 0.03
30 48.550 31,955 29,001 18,291 17,289 1.677 11,712 0.04
50 53.408 36,599 33,215 18,751 17,729 1.874 15,487 0.05
80 57.024 39,264 35,634 19,169 18,129 1.966 17,505 0.06
100 58.349 40,037 35,634 19,239 18,198 1.958 17,435 0.06

득윤천

10 38.740 22,327 20,263 8,011 7,602 2.665 12,661 0.08 
20 43.069 41,697 37,842 8,635 8,200 4.615 29,642 0.18 
30 45.222 49,940 45,323 8,975 8,525 5.317 36,798 0.22 
50 47.285 56,604 51,371 9,490 9,018 5.697 42,353 0.24 
80 50.026 60,443 54,854 9,999 9,504 5.771 45,350 0.24 
100 50.569 61,525 54,854 10,098 9,602 5.713 45,253 0.24 

회촌천

10 2.790 192 175 2,029 1,931 0.090 -1,757  - 
20 3.875 411 373 2,159 2,056 0.182 -1,682  - 
30 4.316 536 487 2,214 2,108 0.231 -1,621  - 
50 5.172 669 608 2,333 2,222 0.273 -1,615  - 
80 6.148 798 725 2,423 2,308 0.314 -1,583  - 
100 6.639 864 725 2,436 2,321 0.312 -1,596  - 

압술천

10 4.623 2,100 1,906 2,697 2,566 0.743 -661  - 
20 5.270 4,193 3,805 2,791 2,657 1.432 1,148 0.03 
30 5.438 5,124 4,650 2,802 2,667 1.743 1,983 0.04 
50 5.850 5,983 5,430 2,850 2,713 2.001 2,717 0.05 
80 6.518 6,578 5,970 2,942 2,803 2.130 3,167 0.06 
100 6.603 6,781 5,970 2,930 2,791 2.139 3,179 0.06 

가곡천

10 0.747 101 92 4,267 4,011 0.023 -3,919  - 
20 1.028 166 151 4,323 4,064 0.037 -3,913  - 
30 1.139 193 176 4,352 4,092 0.043 -3,916  - 
50 1.139 210 190 4,391 4,129 0.046 -3,939  - 
80 1.493 243 221 4,413 4,151 0.053 -3,930  - 
100 1.617 256 221 4,433 4,169 0.053 -3,949  - 

수실천

10 0.589 43 39 4,388 4,136 0.010 -4,096  - 
20 0.984 74 67 4,478 4,221 0.016 -4,154  - 
30 1.224 94 86 4,538 4,280 0.020 -4,194  - 
50 1.421 112 102 4,613 4,351 0.023 -4,249  - 
80 1.527 133 121 4,676 4,411 0.027 -4,290  - 
100 1.560 133 121 4,686 4,421 0.027 -4,300  - 

구암천

10 2.628 326 296 7,656 7,217 0.041 -6,921  - 
20 3.275 619 562 7,820 7,373 0.076 -6,811  - 
30 3.658 768 697 7,900 7,450 0.094 -6,753  - 
50 4.252 934 847 7,992 7,538 0.112 -6,691  - 
80 4.671 1,048 951 8,087 7,628 0.125 -6,677  - 
100 4.832 1,083 951 8,106 7,647 0.124 -6,695  - 

【표 9.2-16】하천별 유량규모별 B/C 및 통합지표(다차원법)(계속)      (단위 : 백만원)



논산시 소하천정비종합계획 재수립                                      

9 - 86

하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

용림천

10 4.945 2,492 2,262 3,637 3,431 0.659 -1,169  - 
20 5.986 4,528 4,109 3,755 3,543 1.160 566 0.01 
30 6.683 5,351 4,857 3,823 3,608 1.346 1,248 0.02 
50 7.350 6,020 5,463 3,896 3,678 1.486 1,786 0.03 
80 7.901 6,409 5,816 3,978 3,757 1.548 2,059 0.04 
100 8.171 6,539 5,816 3,986 3,764 1.545 2,052 0.04 

두사천

10 3.623 378 343 3,916 3,730 0.092 -3,387  - 
20 4.956 648 588 4,046 3,856 0.152 -3,268  - 
30 5.813 792 719 4,127 3,934 0.183 -3,215  - 
50 6.659 918 833 4,219 4,023 0.207 -3,190  - 
80 7.495 1,011 918 4,310 4,111 0.223 -3,193  - 
100 7.809 1,044 918 4,331 4,132 0.222 -3,214  - 

섬밭천

10 37.316 33,081 30,022 11,387 10,791 2.782 19,231 0.09 
20 39.627 62,981 57,158 12,010 11,387 5.019 45,770 0.21 
30 40.974 76,470 69,400 12,348 11,710 5.927 57,690 0.27 
50 43.392 87,756 79,642 12,884 12,222 6.516 67,420 0.31 
80 45.875 95,044 86,257 13,327 12,645 6.821 73,611 0.33 
100 46.919 97,821 86,257 13,432 12,748 6.766 73,509 0.34 

읍내천

10 6.116 2,601 2,361 2,953 2,790 0.846 -430  - 
20 6.559 4,810 4,365 3,007 2,842 1.536 1,523 0.03 
30 6.644 5,698 5,171 3,013 2,848 1.816 2,323 0.05 
50 6.897 6,425 5,831 3,049 2,883 2.023 2,948 0.06 
80 7.082 6,843 6,211 3,063 2,895 2.145 3,315 0.06 
100 7.282 6,979 6,211 3,091 2,923 2.125 3,288 0.07 

증골천

10 1.531 240 218 2,920 2,763 0.079 -2,545  - 
20 1.830 378 343 2,949 2,790 0.123 -2,447  - 
30 2.096 445 404 2,973 2,813 0.144 -2,409  - 
50 2.361 502 456 3,000 2,839 0.161 -2,383  - 
80 2.969 561 509 3,061 2,898 0.176 -2,389  - 
100 2.982 568 509 3,050 2,888 0.176 -2,379  - 

주곡천

10 10.208 3,866 3,509 3,206 3,026 1.159 483 0.01 
20 11.667 6,995 6,348 3,273 3,091 2.054 3,257 0.06 
30 13.125 8,351 7,579 3,309 3,125 2.425 4,454 0.08 
50 14.583 9,450 8,576 3,344 3,160 2.714 5,417 0.09 
80 17.500 10,169 9,229 3,390 3,204 2.881 6,025 0.10 
100 18.958 10,410 9,229 3,398 3,211 2.874 6,018 0.10 

학당천

10 12.053 4,538 4,118 2,510 2,364 1.742 1,754 0.05 
20 13.775 8,228 7,467 2,552 2,404 3.106 5,063 0.12 
30 15.497 9,825 8,917 2,577 2,428 3.672 6,488 0.16 
50 17.219 11,119 10,091 2,612 2,462 4.099 7,629 0.19 
80 20.663 11,960 10,854 2,646 2,494 4.352 8,360 0.20 
100 22.385 12,237 10,854 2,652 2,500 4.341 8,354 0.21 

【표 9.2-16】하천별 유량규모별 B/C 및 통합지표(다차원법)(계속)      (단위 : 백만원)
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

상도1천

10 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
80 - - - - - - - -
100 - - - - - - - -

석종천

10 5.730 2,122 1,926 2,356 2,225 0.865 -300 -
20 6.548 3,871 3,513 2,389 2,257 1.557 1,257 0.04 
30 7.367 4,626 4,198 2,403 2,270 1.849 1,928 0.05 
50 8.413 5,244 4,759 2,423 2,290 2.078 2,469 0.06 
80 9.823 5,625 5,105 2,441 2,306 2.214 2,799 0.07 
100 10.641 5,749 5,105 2,448 2,314 2.207 2,792 0.07 

상도2천

10 3.934 1,518 1,378 1,896 1,787 0.771 -409 -
20 4.496 2,728 2,476 1,921 1,811 1.367 665 0.03 
30 5.058 3,254 2,953 1,935 1,824 1.619 1,129 0.04 
50 5.620 3,682 3,342 1,955 1,843 1.813 1,498 0.05 
80 6.744 3,967 3,600 1,971 1,858 1.937 1,742 0.06 
100 7.306 4,065 3,600 1,975 1,862 1.933 1,738 0.06 

통뫼천

10 1.295 515 467 469 445 1.049 22 0.01 
20 1.479 915 831 484 459 1.809 371 0.05 
30 1.664 1,091 990 489 464 2.131 525 0.06 
50 1.849 1,233 1,119 498 473 2.366 646 0.07 
80 2.219 1,332 1,209 509 483 2.501 725 0.08 
100 2.404 1,366 1,209 509 484 2.499 725 0.08 

산성천

10 8.779 3,459 3,139 3,380 3,200 0.981 -61 0.00 
20 10.033 6,169 5,599 3,455 3,272 1.711 2,327 0.04 
30 11.287 7,354 6,675 3,502 3,317 2.012 3,357 0.06 
50 12.541 8,319 7,550 3,567 3,379 2.234 4,171 0.07 
80 15.050 8,975 8,146 3,628 3,438 2.369 4,708 0.07 
100 16.255 9,205 8,146 3,632 3,442 2.367 4,704 0.07 

수정천

10 0.974 385 349 168 162 2.156 187 0.05 
20 1.114 688 624 179 172 3.621 452 0.10 
30 1.253 820 744 186 180 4.143 564 0.11 
50 1.392 927 842 192 185 4.553 657 0.13 
80 1.670 1,000 908 199 192 4.723 716 0.14 
100 1.763 1,025 908 198 191 4.748 717 0.14 

와동천

10 5.464 2,043 1,854 3,121 2,968 0.625 -1,114 -
20 6.244 3,718 3,375 3,188 3,033 1.112 341 0.01 
30 7.025 4,442 4,031 3,220 3,064 1.316 967 0.02 
50 7.805 5,027 4,563 3,255 3,098 1.473 1,465 0.03 
80 9.367 5,404 4,905 3,290 3,132 1.566 1,773 0.03 
100 10.147 5,529 4,905 3,310 3,151 1.556 1,753 0.03 

【표 9.2-16】하천별 유량규모별 B/C 및 통합지표(다차원법)(계속)      (단위 : 백만원)
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

주내천

10 4.800 1,814 1,647 3,377 3,199 0.515 -1,553 -
20 5.485 3,285 2,981 3,468 3,286 0.907 -305 -
30 6.171 3,922 3,559 3,519 3,335 1.067 225 0.01 
50 6.857 4,438 4,028 3,584 3,397 1.186 630 0.01 
80 8.228 4,775 4,334 3,649 3,459 1.253 875 0.02 
100 8.914 4,887 4,334 3,639 3,451 1.256 883 0.02 

왕우천

10 1.450 592 538 1,548 1,466 0.367 -928 -
20 2.066 1,125 1,021 1,611 1,525 0.669 -505 -
30 2.324 1,370 1,244 1,644 1,557 0.799 -313 -
50 2.583 1,571 1,425 1,695 1,605 0.888 -180 -
80 3.099 1,709 1,551 1,743 1,651 0.939 -101 -
100 3.357 1,758 1,551 1,733 1,642 0.944 -91 -

쇠정천

10 0.707 297 269 248 235 1.147 35 0.01 
20 0.808 518 470 248 235 2.001 235 0.06 
30 0.909 616 559 252 239 2.338 320 0.07 
50 1.010 696 632 256 243 2.602 389 0.08 
80 1.212 754 684 260 247 2.776 438 0.09 
100 1.313 775 684 259 245 2.791 439 0.10 

진동천

10 4.055 1,598 1,450 2,015 1,907 0.761 -456 -
20 4.635 2,850 2,586 2,074 1,963 1.317 623 0.02 
30 5.214 3,397 3,083 2,107 1,994 1.547 1,090 0.03 
50 5.793 3,843 3,488 2,164 2,048 1.703 1,439 0.04 
80 6.952 4,146 3,763 2,211 2,093 1.798 1,670 0.05 
100 7.531 4,253 3,763 2,197 2,080 1.809 1,683 0.05 

사자천

10 2.712 1,138 1,033 427 405 2.548 627 0.08 
20 3.099 1,985 1,802 442 420 4.290 1,382 0.16 
30 3.487 2,361 2,143 446 424 5.058 1,719 0.20 
50 3.874 2,669 2,422 460 437 5.540 1,985 0.22 
80 4.649 2,892 2,624 468 445 5.900 2,180 0.24 
100 5.036 2,973 2,624 470 447 5.870 2,177 0.25 

큰솔천

10 4.420 1,664 1,510 923 876 1.724 634 0.04 
20 5.051 3,020 2,741 949 900 3.044 1,841 0.10 
30 5.682 3,607 3,274 962 913 3.584 2,360 0.12 
50 6.314 4,082 3,705 976 927 3.996 2,778 0.14 
80 7.576 4,390 3,985 988 939 4.245 3,046 0.16 
100 8.208 4,491 3,985 995 945 4.217 3,040 0.16 

작은솔천

10 3.111 1,141 1,036 1,562 1,496 0.692 -460 -
20 3.556 2,089 1,896 1,617 1,549 1.224 347 0.01 
30 4.000 2,497 2,267 1,643 1,574 1.440 692 0.02 
50 4.444 2,827 2,566 1,681 1,611 1.593 955 0.03 
80 5.333 3,036 2,755 1,726 1,654 1.666 1,101 0.03 
100 5.778 3,106 2,755 1,732 1,659 1.660 1,096 0.04 

【표 9.2-16】하천별 유량규모별 B/C 및 통합지표(다차원법)(계속)      (단위 : 백만원)



제 9장 치수경제성 분석 및 시행계획 수립

9 - 89

하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

용동천

10 4.613 1,746 1,584 1,394 1,317 1.203 267 0.02 
20 5.272 3,171 2,878 1,865 1,760 1.635 1,118 0.04 
30 5.932 3,787 3,437 1,887 1,782 1.929 1,656 0.06 
50 6.591 4,287 3,890 1,908 1,801 2.160 2,089 0.07 
80 7.909 4,610 4,184 1,929 1,821 2.298 2,363 0.07 
100 8.568 4,716 4,184 1,925 1,817 2.302 2,367 0.08 

한천

10 11.550 4,365 3,961 2,825 2,681 1.478 1,281 0.03 
20 13.200 7,904 7,173 2,908 2,760 2.599 4,413 0.08 
30 14.850 9,437 8,564 2,957 2,807 3.051 5,757 0.10 
50 16.500 10,679 9,691 3,012 2,860 3.389 6,832 0.12 
80 19.800 11,489 10,427 3,066 2,911 3.582 7,516 0.12 
100 21.450 11,759 10,427 3,069 2,915 3.578 7,513 0.13 

음지뜸천

10 4.174 1,656 1,503 2,351 2,230 0.674 -727 -
20 4.771 2,958 2,684 2,557 2,429 1.105 255 0.01 
30 5.367 3,526 3,200 2,607 2,477 1.292 723 0.02 
50 5.963 3,989 3,620 2,680 2,547 1.422 1,074 0.03 
80 7.156 4,304 3,906 2,753 2,617 1.493 1,289 0.03 
100 7.752 4,414 3,906 2,744 2,609 1.497 1,297 0.03 

삼거천

10 2.654 166 151 2,185 2,085 0.072 -1,934  - 
20 3.311 290 264 2,270 2,166 0.122 -1,902  - 
30 3.684 360 327 2,317 2,212 0.148 -1,885  - 
50 4.085 452 411 2,366 2,259 0.182 -1,848  - 
80 4.372 602 546 2,412 2,303 0.237 -1,756  - 
100 4.504 707 546 2,424 2,314 0.236 -1,768  - 

감절천

10 16.837 7,735 7,020 16,479 15,554 0.451 -8,534  - 
20 18.836 14,261 12,942 16,827 15,887 0.815 -2,945  - 
30 19.988 17,040 15,464 17,053 16,103 0.960 -639  - 
50 21.408 19,338 17,550 17,281 16,322 1.075 1,228 0.01 
80 23.117 20,691 18,778 17,517 16,548 1.135 2,231 0.01 
100 23.858 21,091 18,778 17,572 16,602 1.131 2,176 0.01 

청동천

10 6.068 723 656 4,528 4,299 0.153 -3,642  - 
20 7.247 1,186 1,077 4,675 4,441 0.242 -3,364  - 
30 7.731 1,411 1,281 4,756 4,519 0.283 -3,238  - 
50 8.474 1,614 1,465 4,864 4,623 0.317 -3,158  - 
80 9.294 1,751 1,589 4,989 4,744 0.335 -3,155  - 
100 9.625 1,798 1,589 5,006 4,761 0.334 -3,172  - 

백석천

10 0.240 12 11 1,710 1,624 0.006 -1,614 -
20 0.387 20 18 1,769 1,682 0.011 -1,664 -
30 0.491 27 25 1,808 1,720 0.014 -1,695 -
50 0.610 37 33 1,848 1,758 0.019 -1,725 -
80 0.743 49 44 1,895 1,804 0.024 -1,760 -
100 0.831 57 44 1,914 1,822 0.024 -1,778 -
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

어은천

10 1.413 80 72 6,460 6,088 0.012 -6,016  - 
20 1.753 154 140 6,596 6,218 0.023 -6,078  - 
30 1.992 201 182 6,683 6,302 0.029 -6,119  - 
50 2.277 243 221 6,781 6,395 0.034 -6,174  - 
80 2.618 276 251 6,873 6,483 0.039 -6,232  - 
100 2.798 291 251 6,892 6,502 0.039 -6,251  - 

무주천

10 3.813 362 328 5,591 5,297 0.062 -4,969  - 
20 4.639 600 545 5,753 5,453 0.100 -4,909  - 
30 5.151 725 658 5,850 5,547 0.119 -4,889  - 
50 5.802 837 760 5,961 5,654 0.134 -4,894  - 
80 6.545 921 836 6,074 5,762 0.145 -4,926  - 
100 6.703 946 836 6,097 5,784 0.145 -4,949  - 

고정천

10 2.182 456 414 4,265 4,131 0.100 -3,717  - 
20 2.872 870 790 4,512 4,373 0.181 -3,583  - 
30 3.479 1,071 972 4,672 4,529 0.215 -3,557  - 
50 3.919 1,285 1,166 4,831 4,684 0.249 -3,519  - 
80 4.410 1,431 1,299 5,000 4,850 0.268 -3,551  - 
100 4.530 1,480 1,299 5,044 4,893 0.265 -3,594  - 

표정천

10 14.612 13,120 11,907 6,557 6,193 1.922 5,713 0.05 
20 15.685 24,081 21,855 6,737 6,366 3.433 15,488 0.13 
30 16.294 28,966 26,288 6,832 6,458 4.071 19,830 0.17 
50 17.123 33,422 30,332 6,943 6,564 4.621 23,768 0.20 
80 18.143 36,257 32,905 7,052 6,670 4.933 26,235 0.22 
100 18.602 37,308 32,905 7,079 6,696 4.914 26,209 0.23 

행경천

10 5.659 5,765 5,232 4,135 3,919 1.335 1,313 0.02 
20 5.982 11,460 10,400 4,222 4,003 2.598 6,398 0.08 
30 6.217 13,775 12,502 4,294 4,072 3.070 8,430 0.10 
50 6.515 15,783 14,324 4,369 4,145 3.456 10,179 0.12 
80 6.786 16,986 15,415 4,430 4,204 3.667 11,211 0.13 
100 6.943 17,405 15,415 4,452 4,225 3.648 11,190 0.13 

고양천

10 0.985 603 547 1,826 1,733 0.316 -1,186  - 
20 1.150 1,099 997 1,854 1,760 0.566 -763  - 
30 1.210 1,324 1,202 1,882 1,787 0.672 -586  - 
50 1.312 1,535 1,393 1,893 1,798 0.775 -405  - 
80 1.461 1,688 1,532 1,921 1,825 0.839 -293  - 
100 1.461 1,741 1,532 1,918 1,822 0.841 -290  - 

신양천

10 0.404 1,303 1,183 2,043 1,945 0.608 -762  - 
20 0.510 2,490 2,259 2,098 1,998 1.131 261 0.01 
30 0.652 3,099 2,812 2,143 2,042 1.377 770 0.02 
50 0.860 3,718 3,374 2,199 2,097 1.609 1,278 0.03 
80 0.999 4,128 3,746 2,238 2,134 1.755 1,612 0.04 
100 1.099 4,300 3,746 2,262 2,157 1.737 1,589 0.04 
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

화악천

10 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
80 - - - - - - - -
100 - - - - - - - -

은골천

10 0.741 119 108 1,289 1,220 0.088 -1,112  - 
20 0.974 219 199 1,331 1,261 0.158 -1,062  - 
30 1.110 271 246 1,344 1,273 0.193 -1,027  - 
50 1.311 324 294 1,369 1,297 0.227 -1,003  - 
80 1.543 371 337 1,386 1,313 0.257 -977  - 
100 1.589 384 337 1,398 1,324 0.254 -987  - 

용산천

10 0.533 1,430 1,297 1,501 1,423 0.912 -125  - 
20 0.623 2,591 2,352 1,522 1,442 1.630 909 0.04 
30 0.738 3,115 2,827 1,546 1,466 1.929 1,362 0.05 
50 0.867 3,578 3,247 1,567 1,486 2.185 1,761 0.06 
80 1.064 3,872 3,514 1,597 1,515 2.320 1,999 0.07 
100 1.064 3,968 3,514 1,594 1,512 2.324 2,002 0.07 

참샘천

10 3.801 1,908 1,732 1,854 1,745 0.992 -14 0.00 
20 3.925 3,427 3,110 1,867 1,757 1.770 1,353 0.05 
30 4.052 4,041 3,668 1,881 1,771 2.071 1,897 0.07 
50 4.173 4,534 4,115 1,893 1,783 2.309 2,333 0.08 
80 4.311 4,815 4,370 1,906 1,795 2.435 2,575 0.09 
100 4.451 4,906 4,370 1,914 1,803 2.424 2,567 0.09 

장전천

10 40.793 14,915 13,536 5,166 4,894 2.766 8,641 0.09 
20 39.913 28,194 25,587 5,333 5,056 5.061 20,532 0.21 
30 40.382 34,058 30,909 5,380 5,101 6.059 25,808 0.27 
50 41.381 38,789 35,203 5,488 5,205 6.764 29,998 0.32 
80 44.049 41,543 37,702 5,577 5,291 7.126 32,412 0.35 
100 44.271 42,302 37,702 5,593 5,307 7.105 32,396 0.35 

행교천

10 1.117 94 85 202 192 0.444 -107 - 
20 1.228 142 129 205 195 0.661 -66 - 
30 1.316 167 152 208 197 0.769 -46 - 
50 1.476 195 177 212 201 0.879 -24 - 
80 1.570 213 193 215 204 0.949 -10 - 
100 1.654 222 193 217 206 0.939 -12 - 

송정천

10 0.873 210 191 3,285 3,103 0.062 -2,912 - 
20 1.069 393 357 3,358 3,174 0.112 -2,817 - 
30 1.170 469 426 3,391 3,206 0.133 -2,780 - 
50 1.300 535 485 3,445 3,258 0.149 -2,772 - 
80 1.449 578 524 3,496 3,307 0.159 -2,783 - 
100 1.541 595 524 3,526 3,336 0.157 -2,812 - 
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

거정천

10 14.435 6,650 6,035 10,703 10,154 0.594 -4,119 - 
20 17.661 12,299 11,162 10,978 10,419 1.071 743 0.01 
30 19.506 14,776 13,410 11,157 10,592 1.266 2,818 0.02 
50 21.927 16,922 15,357 11,399 10,825 1.419 4,532 0.03 
80 23.892 18,281 16,591 11,597 11,016 1.506 5,575 0.03 
100 24.849 18,744 16,591 11,658 11,076 1.498 5,515 0.03 

흔들천

10 0.011 1 - 2,435 2,288 0.000 -2,287 - 
20 0.015 1 1 2,468 2,319 0.000 -2,318 - 
30 0.016 1 1 2,479 2,329 0.000 -2,328 - 
50 0.017 1 1 2,488 2,338 0.001 -2,337 - 
80 0.020 2 2 2,509 2,358 0.001 -2,356 - 
100 0.022 2 2 2,513 2,362 0.001 -2,360 - 

신암천

10 2.214 7,263 6,591 1,770 1,686 3.910 4,905 0.13 
20 2.454 13,134 11,919 1,819 1,734 6.875 10,186 0.28 
30 2.601 15,677 14,228 1,852 1,765 8.061 12,462 0.34 
50 2.787 17,842 16,192 1,884 1,797 9.012 14,396 0.40 
80 3.038 19,143 17,373 1,927 1,838 9.453 15,535 0.42 
100 3.149 19,610 17,373 1,939 1,849 9.394 15,524 0.43 

덕목천

10 1.975 765 694 11,460 10,751 0.065 -10,057 - 
20 2.808 1,503 1,364 11,499 10,789 0.126 -9,425 - 
30 3.147 1,841 1,670 11,524 10,813 0.154 -9,142 - 
50 3.970 2,156 1,957 11,552 10,840 0.181 -8,883 - 
80 4.210 2,316 2,102 11,600 10,886 0.193 -8,785 - 
100 4.457 2,376 2,102 11,608 10,894 0.193 -8,792 - 

구고운천

10 1.871 4,809 4,365 1,422 1,348 3.239 3,017 0.11 
20 2.078 8,526 7,738 1,488 1,410 5.488 6,328 0.24 
30 2.319 10,403 9,441 1,522 1,443 6.543 7,998 0.32 
50 2.366 12,142 11,020 1,564 1,483 7.431 9,537 0.39 
80 2.412 13,133 11,918 1,604 1,521 7.834 10,397 0.42 
100 2.428 13,482 11,918 1,610 1,528 7.802 10,391 0.43 

조령천

10 0.094 40 36 3,207 3,007 0.012 -2,971  -
20 0.511 173 157 3,225 3,025 0.052 -2,867 -
30 0.591 237 215 3,233 3,032 0.071 -2,817 -
50 0.654 289 262 3,245 3,044 0.086 -2,781 -
80 0.698 318 289 3,260 3,059 0.094 -2,770 -
100 0.700 326 289 3,260 3,058 0.094 -2,769 -

창들천

10 1.036 1,248 1,133 3,805 3,594 0.315 -2,462 - 
20 2.637 2,665 2,418 3,886 3,672 0.658 -1,254 - 
30 3.353 3,351 3,041 3,937 3,721 0.817 -679 - 
50 4.401 3,958 3,592 4,006 3,788 0.948 -196 - 
80 6.292 4,410 4,002 4,052 3,832 1.044 170 0.01 
100 6.458 4,550 4,002 4,074 3,853 1.039 149 0.01 
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

오실천

10 3.275 7,220 6,553 2,911 2,753 2.380 3,799 0.08 
20 4.112 15,925 14,453 2,995 2,834 5.099 11,618 0.23 
30 4.511 20,732 18,815 3,039 2,877 6.540 15,938 0.33 
50 5.466 26,090 23,678 3,086 2,921 8.105 20,756 0.47 
80 5.587 29,650 26,909 3,140 2,974 9.050 23,935 0.56 
100 5.615 30,872 26,909 3,153 2,986 9.011 23,923 0.59 

조동천

10 0.277 103 93 1,059 995 0.094 -902 - 
20 0.284 182 165 1,067 1,002 0.165 -837 - 
30 0.290 214 194 1,071 1,007 0.193 -812 - 
50 0.300 240 218 1,076 1,012 0.215 -794 - 
80 0.330 255 232 1,081 1,016 0.228 -784 - 
100 0.348 260 232 1,083 1,018 0.228 -786 - 

배티천

10 2.249 1,484 1,347 4,766 4,488 0.300 -3,141 - 
20 2.605 2,757 2,502 4,827 4,547 0.550 -2,045 - 
30 3.080 3,323 3,016 4,868 4,586 0.658 -1,570 - 
50 3.177 3,778 3,429 4,913 4,629 0.741 -1,200 - 
80 3.428 4,053 3,679 4,952 4,666 0.788 -988 - 
100 3.469 4,143 3,679 4,965 4,680 0.786 -1,001 - 

오작천

10 5.524 1,970 1,788 5,212 4,923 0.363 -3,135 - 
20 5.968 3,542 3,214 5,315 5,022 0.640 -1,807 - 
30 6.369 4,196 3,808 5,370 5,074 0.751 -1,266 - 
50 6.753 4,723 4,286 5,422 5,124 0.836 -838 - 
80 6.894 5,016 4,552 5,480 5,180 0.879 -627 - 
100 6.977 5,100 4,552 5,495 5,195 0.876 -642 - 

덕곡천

10 0.000 - - 828 778 0.000 -778 - 
20 0.001 - - 840 790 0.000 -790 - 
30 0.002 - - 850 800 0.000 -799 - 
50 0.179 7 6 859 808 0.008 -802 - 
80 0.261 10 9 870 819 0.011 -810 - 
100 0.273 10 9 873 822 0.011 -813 - 

수락천

10 0.335 11,914 10,812 4,874 4,583 2.359 6,230 0.08 
20 1.696 22,518 20,436 4,970 4,675 4.372 15,761 0.23 
30 2.080 28,251 25,639 5,027 4,729 5.421 20,910 0.33 
50 2.467 34,307 31,135 5,096 4,796 6.492 26,339 0.48 
80 2.751 38,361 34,814 5,160 4,857 7.167 29,957 0.59 
100 2.880 40,052 34,814 5,176 4,872 7.145 29,942 0.64 

덕실천

10 1.320 9,736 8,835 1,989 1,912 4.620 6,923 0.14 
20 1.743 18,490 16,781 2,061 1,982 8.467 14,799 0.29 
30 2.493 23,283 21,130 2,111 2,031 10.405 19,099 0.37 
50 2.857 28,061 25,467 2,170 2,087 12.200 23,380 0.45 
80 3.035 31,026 28,157 2,225 2,141 13.153 26,016 0.50 
100 3.334 32,236 28,157 2,251 2,166 13.001 25,991 0.51 

【표 9.2-16】하천별 유량규모별 B/C 및 통합지표(다차원법)(계속)      (단위 : 백만원)



논산시 소하천정비종합계획 재수립                                      

9 - 94

하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

사정천

10 0.300 127 116 1,151 1,084 0.107 -969 - 
20 0.335 219 199 1,160 1,094 0.182 -895 - 
30 0.364 259 235 1,170 1,103 0.213 -868 - 
50 0.404 291 264 1,175 1,108 0.239 -844 - 
80 0.638 321 291 1,181 1,114 0.261 -823 - 
100 0.652 326 291 1,186 1,118 0.260 -827 - 

소옥골천

10 2.809 9,724 8,825 2,561 2,419 3.649 6,406 0.15 
20 2.872 17,366 15,760 2,612 2,467 6.387 13,293 0.35 
30 2.928 20,629 18,722 2,640 2,495 7.504 16,227 0.45 
50 3.046 23,506 21,333 2,667 2,521 8.460 18,811 0.55 
80 3.553 25,270 22,933 2,737 2,589 8.859 20,345 0.57 
100 3.576 25,948 22,933 2,744 2,596 8.836 20,338 0.59 

보름치천

10 1.096 413 375 781 739 0.507 -364 -
20 1.187 739 670 791 748 0.895 -78 -
30 1.316 876 795 801 758 1.048 37 0.01 
50 1.345 983 892 810 767 1.164 126 0.01 
80 1.372 1,044 948 819 775 1.222 172 0.02 
100 1.380 1,063 948 819 775 1.222 172 0.02 

만목천

10 2.920 1,159 1,052 4,672 4,406 0.239 -3,355 - 
20 3.821 2,174 1,973 4,789 4,519 0.437 -2,546 - 
30 4.220 2,618 2,376 4,848 4,576 0.519 -2,200 - 
50 4.607 2,975 2,700 4,931 4,656 0.580 -1,955 - 
80 4.676 3,172 2,879 5,006 4,727 0.609 -1,848 - 
100 4.713 3,231 2,879 5,017 4,738 0.608 -1,859 - 

독방골천

10 7.522 18,675 16,948 7,875 7,402 2.290 9,547 0.08 
20 7.882 33,309 30,229 7,977 7,499 4.031 22,730 0.20 
30 8.126 39,387 35,745 8,041 7,561 4.728 28,184 0.27 
50 8.514 44,314 40,217 8,107 7,624 5.275 32,593 0.33 
80 8.739 47,119 42,762 8,170 7,684 5.565 35,078 0.36 
100 8.851 48,170 42,762 8,186 7,701 5.553 35,061 0.37 

대목천

10 2.363 875 794 2,849 2,710 0.293 -1,917 - 
20 2.627 1,588 1,441 2,929 2,787 0.517 -1,346 - 
30 2.992 1,893 1,718 2,973 2,831 0.607 -1,113 - 
50 3.325 2,139 1,941 3,026 2,881 0.674 -940 - 
80 3.388 2,273 2,063 3,083 2,936 0.702 -874 - 
100 3.428 2,311 2,063 3,096 2,949 0.699 -886 - 

영주사천

10 - - - 87 84 0.000 -84 - 
20 0.008 2 2 95 92 0.019 -90 - 
30 0.011 3 3 102 98 0.028 -95 - 
50 0.022 5 4 108 104 0.042 -100 - 
80 0.042 7 6 112 108 0.058 -102 - 
100 0.047 7 6 114 110 0.057 -104 - 
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

솔골천

10 0.525 1,097 995 1,539 1,457 0.683 -461 - 
20 0.846 8,156 7,402 1,571 1,488 4.976 5,915 0.21 
30 0.946 12,326 11,186 1,590 1,506 7.428 9,680 0.39 
50 1.199 15,683 14,233 1,614 1,529 9.308 12,704 0.56 
80 1.524 17,588 15,962 1,632 1,547 10.320 14,415 0.66 
100 1.689 18,223 15,962 1,640 1,554 10.268 14,407 0.68 

무수골천

10 - - - 456 428 0.000 -428 - 
20 0.015 4 4 461 433 0.008 -430 - 
30 0.020 6 5 465 437 0.012 -432 - 
50 0.245 27 25 469 441 0.056 -416 - 
80 0.246 28 26 472 444 0.058 -419 - 
100 0.247 29 26 473 445 0.058 -420 - 

상벌곡천

10 - - - 224 211 0.000 -211 - 
20 0.043 11 10 229 215 0.046 -206 - 
30 0.094 20 18 232 219 0.084 -201 - 
50 0.099 24 22 236 223 0.100 -201 - 
80 0.150 31 28 239 225 0.125 -197 - 
100 0.152 32 28 240 227 0.125 -198 - 

백촌천

10 2.733 15,568 14,129 4,624 4,377 3.228 9,752 0.12 
20 3.198 28,250 25,638 4,743 4,491 5.709 21,147 0.27 
30 4.911 34,394 31,214 4,820 4,565 6.838 26,649 0.35 
50 5.517 39,863 36,178 4,916 4,657 7.768 31,521 0.43 
80 6.356 43,055 39,074 4,981 4,719 8.280 34,355 0.48 
100 6.708 44,179 39,074 4,996 4,734 8.255 34,341 0.50 

개설천

10 9.310 3,641 3,305 2,654 2,516 1.313 789 0.02 
20 9.618 6,286 5,705 2,774 2,632 2.168 3,073 0.06 
30 9.779 7,354 6,675 2,841 2,695 2.476 3,979 0.08 
50 9.934 8,213 7,453 2,931 2,781 2.680 4,672 0.08 
80 10.144 8,702 7,898 3,003 2,850 2.771 5,047 0.09 
100 10.245 8,847 7,898 3,029 2,876 2.746 5,022 0.09 

버팽이천

10 2.049 808 733 2,012 1,911 0.384 -1,177  - 
20 2.553 1,496 1,358 2,165 2,057 0.660 -699  - 
30 2.846 1,797 1,631 2,270 2,157 0.756 -526  - 
50 3.045 2,037 1,849 2,371 2,254 0.820 -405  - 
80 3.279 2,182 1,980 2,468 2,347 0.844 -366  - 
100 3.283 2,221 1,980 2,493 2,371 0.835 -391  - 

사기천

10 0.354 136 123 382 362 0.340 -239 - 
20 0.363 236 214 401 379 0.565 -165 - 
30 0.369 277 251 411 390 0.644 -139 - 
50 0.375 309 280 423 400 0.700 -120 - 
80 0.437 329 299 434 411 0.728 -112 - 
100 0.453 335 299 436 413 0.723 -114 - 
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

고산천

10 1.971 1,161 1,053 2,231 2,097 0.502 -1,044 - 
20 2.063 2,052 1,862 2,273 2,138 0.871 -276 - 
30 2.105 2,417 2,194 2,299 2,163 1.014 31 - 
50 2.159 2,713 2,462 2,332 2,194 1.122 268 0.01 
80 2.388 2,889 2,622 2,363 2,224 1.179 398 0.02 
100 2.550 2,956 2,622 2,365 2,226 1.178 396 0.02 

중산천

10 1.450 7,340 6,662 1,451 1,373 4.851 5,288 0.21 
20 2.046 15,541 14,104 1,501 1,422 9.919 12,682 0.68 
30 2.149 19,500 17,697 1,534 1,453 12.176 16,244 0.96 
50 2.229 22,804 20,695 1,565 1,483 13.951 19,212 1.19 
80 2.315 24,746 22,458 1,602 1,518 14.793 20,940 1.28 
100 2.374 25,432 22,458 1,607 1,523 14.747 20,935 1.32 

반곡천

10 2.795 1,023 928 4,003 3,819 0.243 -2,891 - 
20 6.070 2,451 2,224 4,156 3,967 0.561 -1,743 - 
30 6.895 3,155 2,863 4,216 4,025 0.711 -1,161 - 
50 11.867 3,869 3,511 4,330 4,134 0.849 -623 - 
80 12.379 4,190 3,802 4,414 4,215 0.902 -413 - 
100 12.810 4,289 3,802 4,439 4,239 0.897 -437 - 

모촌천

10 0.388 155 140 1,045 989 0.142 -849 - 
20 0.735 340 308 1,064 1,007 0.306 -699 - 
30 0.995 436 396 1,072 1,015 0.390 -619 - 
50 1.150 511 464 1,089 1,031 0.450 -567 - 
80 1.189 551 500 1,097 1,039 0.482 -538 - 
100 1.223 565 500 1,102 1,044 0.479 -544 - 

반암천

10 3.590 1,987 1,803 2,890 2,729 0.661 -925 - 
20 4.269 3,834 3,479 2,975 2,810 1.238 669 0.02 
30 5.589 4,718 4,282 3,032 2,865 1.495 1,417 0.03 
50 5.860 5,441 4,938 3,089 2,919 1.692 2,019 0.04 
80 6.156 5,935 5,386 3,135 2,963 1.818 2,423 0.05 
100 6.530 6,188 5,386 3,155 2,983 1.806 2,403 0.05 

채광천

10 3.538 6,448 5,852 1,851 1,747 3.350 4,105 0.13 
20 3.599 11,351 10,301 1,880 1,775 5.804 8,526 0.31 
30 3.654 13,366 12,130 1,895 1,789 6.780 10,341 0.40 
50 4.478 15,146 13,745 1,922 1,815 7.573 11,930 0.49 
80 4.572 16,201 14,703 1,946 1,839 7.997 12,864 0.53 
100 4.572 16,548 14,703 1,943 1,835 8.012 12,868 0.56 

벌뜸천

10 6.164 2,336 2,120 390 372 5.700 1,748 0.22 
20 6.270 4,077 3,700 410 391 9.474 3,310 0.44 
30 7.185 4,829 4,383 419 399 10.972 3,983 0.55 
50 7.579 5,415 4,914 439 419 11.732 4,495 0.60 
80 8.090 5,772 5,239 454 433 12.089 4,805 0.63 
100 8.111 5,870 5,239 455 434 12.057 4,804 0.64 
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

임화천

10 2.454 5,289 4,800 1,262 1,199 4.002 3,600 0.14 
20 2.760 9,593 8,706 1,289 1,225 7.105 7,481 0.32 
30 3.447 11,747 10,661 1,304 1,240 8.600 9,422 0.42 
50 3.497 13,645 12,383 1,316 1,252 9.894 11,132 0.51 
80 3.568 14,729 13,368 1,339 1,273 10.498 12,094 0.56 
100 3.568 15,094 13,368 1,336 1,270 10.522 12,097 0.58 

절골천

10 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
50 - - - - - - - -
80 - - - - - - - -
100 - - - - - - - -

오미천

10 0.467 4,327 3,927 3,187 3,002 1.308 925 0.02 
20 0.484 7,791 7,070 3,220 3,034 2.330 4,036 0.08 
30 0.489 9,242 8,388 3,235 3,048 2.751 5,339 0.10 
50 0.498 10,424 9,460 3,268 3,080 3.072 6,380 0.12 
80 0.511 11,112 10,084 3,294 3,104 3.248 6,980 0.13 
100 0.515 11,366 10,084 3,303 3,113 3.239 6,971 0.13 

채동천

10 0.516 190 173 3,210 3,033 0.057 -2,860  - 
20 1.429 538 488 3,296 3,115 0.157 -2,627  - 
30 2.203 726 659 3,325 3,142 0.210 -2,483  - 
50 3.030 886 804 3,385 3,200 0.251 -2,396  - 
80 4.000 996 904 3,431 3,243 0.279 -2,340  - 
100 4.100 1,021 904 3,445 3,257 0.277 -2,354  - 

울바위천

10 5.168 8,320 7,550 2,223 2,112 3.575 5,438 0.12 
20 5.318 14,666 13,310 2,304 2,189 6.079 11,121 0.25 
30 5.577 17,329 15,727 2,342 2,226 7.065 13,501 0.31 
50 5.633 19,492 17,689 2,380 2,263 7.818 15,427 0.36 
80 5.755 20,784 18,863 2,451 2,332 8.089 16,531 0.37 
100 5.755 21,242 18,863 2,441 2,322 8.122 16,540 0.39 

승적골천

10 1.693 5,403 4,903 1,256 1,181 4.152 3,722 0.21
20 1.783 9,635 8,744 1,267 1,191 7.341 7,553 0.72
30 1.824 11,400 10,346 1,270 1,195 8.660 9,152 1.08
50 2.253 13,006 11,803 1,280 1,204 9.804 10,599 1.39
80 2.290 13,978 12,685 1,285 1,209 10.492 11,476 1.58
100 2.322 14,317 12,685 1,291 1,214 10.448 11,471 1.62

장골천

10 1.474 1,495 1,357 2,912 2,733 0.497 -1,376 -
20 1.555 2,693 2,444 2,940 2,760 0.886 -316 -
30 1.587 3,198 2,902 2,959 2,777 1.045 125 0.01 
50 1.629 3,610 3,276 2,980 2,797 1.171 479 0.02 
80 1.734 3,850 3,494 2,999 2,816 1.241 679 0.02 
100 1.755 3,927 3,494 3,003 2,820 1.239 674 0.02 
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

배제골천

10 4.031 1,486 1,348 2,199 2,076 0.650 -727 -
20 5.226 2,850 2,586 2,271 2,145 1.206 442 0.02 
30 5.753 3,449 3,130 2,316 2,188 1.431 943 0.03 
50 5.975 3,925 3,562 2,367 2,236 1.593 1,325 0.04 
80 6.370 4,200 3,812 2,408 2,276 1.675 1,536 0.04 
100 6.902 4,292 3,812 2,420 2,288 1.666 1,524 0.04 

계동천

10 12.435 12,802 11,618 3,595 3,393 3.424 8,225 0.13
20 14.378 23,899 21,689 3,718 3,512 6.176 18,177 0.34
30 18.688 28,831 26,165 3,769 3,560 7.350 22,605 0.47
50 21.636 33,194 30,125 3,853 3,640 8.276 26,485 0.57
80 21.966 35,722 32,420 3,918 3,703 8.755 28,717 0.63
100 22.156 36,553 32,420 3,935 3,719 8.718 28,701 0.65

쇠목천

10 9.006 41,506 37,668 7,914 7,440 5.063 30,228 0.31 
20 9.279 73,534 66,735 8,043 7,563 8.823 59,172 1.18 
30 9.448 86,752 78,731 8,130 7,646 10.297 71,086 1.62 
50 9.619 97,480 88,467 8,230 7,742 11.427 80,725 1.93 
80 9.870 103,642 94,060 8,314 7,822 12.025 86,237 2.07 
100 10.012 105,848 94,060 8,331 7,839 11.999 86,221 2.13 

안골천

10 0.813 300 272 1,441 1,365 0.200 -1,092 - 
20 1.062 584 530 1,492 1,414 0.375 -884 - 
30 1.099 703 638 1,528 1,448 0.441 -809 - 
50 1.280 804 730 1,562 1,481 0.493 -751 - 
80 1.342 860 780 1,594 1,511 0.516 -731 - 
100 1.369 876 780 1,606 1,523 0.512 -743 - 

섭적골천

10 1.749 720 653 2,888 2,711 0.241 -2,058 - 
20 2.108 1,306 1,185 2,906 2,729 0.434 -1,543 - 
30 2.219 1,553 1,409 2,914 2,736 0.515 -1,327 - 
50 2.357 1,752 1,590 2,925 2,747 0.579 -1,157 - 
80 2.689 1,875 1,702 2,940 2,761 0.616 -1,059 - 
100 2.901 1,925 1,702 2,939 2,761 0.616 -1,059 - 

오작실천

10 0.003 1 1 449 421 0.003 -420 - 
20 0.032 10 9 454 426 0.020 -417 - 
30 0.054 15 14 456 428 0.032 -415 - 
50 0.080 20 18 459 431 0.043 -412 - 
80 0.099 24 21 461 433 0.050 -411 - 
100 0.122 26 21 462 434 0.049 -413 - 

가정천

10 6.405 2,558 2,322 6,127 5,778 0.402 -3,456 - 
20 7.321 4,541 4,121 6,314 5,957 0.692 -1,836 - 
30 8.236 5,411 4,911 6,405 6,043 0.813 -1,132 - 
50 9.151 6,120 5,554 6,546 6,178 0.899 -624 - 
80 10.981 6,609 5,998 6,658 6,285 0.954 -287 - 
100 11.896 6,779 5,998 6,654 6,282 0.955 -284 - 
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

삼전천

10 2.446 992 900 2,380 2,233 0.403 -1,333 -
20 2.795 1,754 1,592 2,438 2,288 0.696 -696 -
30 3.144 2,089 1,896 2,470 2,318 0.818 -422 -
50 3.494 2,362 2,144 2,502 2,349 0.913 -205 -
80 4.193 2,553 2,317 2,544 2,389 0.970 -71 -
100 4.542 2,621 2,317 2,532 2,377 0.975 -60 -

육곡천

10 6.489 15,392 13,969 3,982 3,752 3.723 10,217 0.16
20 7.416 28,152 25,550 4,034 3,802 6.721 21,748 0.46
30 8.343 33,894 30,760 4,061 3,827 8.038 26,934 0.68
50 9.270 38,939 35,339 4,088 3,853 9.171 31,486 0.90
80 11.123 42,246 38,340 4,129 3,892 9.850 34,447 1.03
100 12.050 43,620 38,340 4,129 3,892 9.851 34,448 1.09

용댕천

10 0.438 184 167 165 159 1.050 8 0.01 
20 0.501 321 291 182 175 1.668 117 0.03 
30 0.563 382 347 188 181 1.916 166 0.04 
50 0.626 432 392 197 190 2.066 202 0.05 
80 0.751 468 425 206 198 2.143 226 0.05 
100 0.814 481 425 207 199 2.131 225 0.05 

두월천

10 6.903 2,572 2,334 2,479 2,355 0.991 -21 -
20 7.889 4,683 4,250 2,556 2,430 1.749 1,821 0.04 
30 8.875 5,595 5,078 2,602 2,473 2.053 2,605 0.05 
50 9.861 6,332 5,747 2,663 2,532 2.270 3,215 0.06 
80 11.833 6,806 6,177 2,713 2,580 2.394 3,597 0.07 
100 12.820 6,961 6,177 2,725 2,592 2.383 3,585 0.07 

평촌천

10 17.802 7,110 6,452 5,901 5,558 1.161 894 0.01 
20 20.346 12,689 11,516 6,006 5,659 2.035 5,857 0.06 
30 22.889 15,127 13,728 6,072 5,722 2.399 8,006 0.08 
50 25.432 17,112 15,530 6,153 5,799 2.678 9,731 0.10 
80 30.518 18,467 16,760 6,235 5,878 2.851 10,881 0.11 
100 33.062 18,946 16,760 6,236 5,880 2.850 10,880 0.11 

고당천

10 5.896 2,263 2,054 1,684 1,591 1.291 462 0.02 
20 6.738 4,091 3,713 1,732 1,638 2.267 2,075 0.07 
30 7.580 4,883 4,432 1,767 1,671 2.653 2,761 0.09 
50 8.422 5,526 5,016 1,800 1,703 2.946 3,313 0.10 
80 10.107 5,949 5,399 1,833 1,734 3.113 3,665 0.11 
100 10.949 6,093 5,399 1,840 1,741 3.101 3,658 0.11 

말목천

10 2.067 794 721 1,281 1,223 0.589 -502 -
20 2.362 1,434 1,302 1,317 1,257 1.035 45 0.01 
30 2.657 1,712 1,554 1,336 1,275 1.219 279 0.01 
50 2.952 1,937 1,758 1,359 1,298 1.355 460 0.02 
80 3.543 2,086 1,893 1,381 1,319 1.435 574 0.03 
100 3.838 2,135 1,893 1,386 1,324 1.429 569 0.03 
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하천명
유량
규모
(년)

침수
면적
(㏊)

총
편익

현재
가치
편익
(B)

총
비용

현재
가치
비용
(C)

B/C NPV IRR

증토천

10 2.697 9,655 8,762 3,381 3,172 2.762 5,590 0.11 
20 3.082 17,672 16,038 3,399 3,190 5.028 12,848 0.35 
30 3.468 21,287 19,319 3,411 3,201 6.036 16,118 0.56 
50 3.904 24,480 22,217 3,426 3,216 6.909 19,001 0.85 
80 4.680 26,573 24,116 3,438 3,227 7.473 20,888 1.07 
100 5.066 27,429 24,116 3,442 3,231 7.465 20,885 1.17 

부수골천

10 0.141 148 134 306 286 0.469 -152 - 
20 0.157 300 272 306 286 0.950 -14 -  
30 0.174 357 324 306 287 1.130 37 0.01 
50 0.188 407 370 307 287 1.287 82 0.02 
80 0.217 440 399 308 288 1.385 111 0.03 
100 0.217 451 399 308 288 1.386 111 0.03 

황골천

10 1.185 149 135 3,923 3,680 0.037 -3,545 - 
20 1.733 254 231 3,964 3,720 0.062 -3,490 - 
30 2.065 311 282 3,984 3,739 0.076 -3,457 - 
50 2.575 378 343 4,008 3,762 0.091 -3,419 - 
80 3.294 452 410 4,036 3,789 0.108 -3,379 - 
100 3.629 486 410 4,042 3,795 0.108 -3,385 - 

용화천

10 5.220 3,158 2,866 2,766 2,627 1.091 239 0.01 
20 5.572 5,839 5,299 2,988 2,839 1.866 2,460 0.05 
30 5.728 6,959 6,316 3,132 2,978 2.121 3,338 0.06 
50 5.859 7,856 7,130 3,275 3,114 2.289 4,016 0.06 
80 5.967 8,362 7,589 3,435 3,267 2.323 4,322 0.07 
100 5.998 8,516 7,589 3,506 3,336 2.275 4,253 0.07 

【표 9.2-16】하천별 유량규모별 B/C 및 통합지표(다차원법)(계속)      (단위 : 백만원)
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9.3 투자 우선순위

9.3.1 통합지표의 산정

투자우선순위를 결정할 때 하천개수사업의 공공적 특성을 고려하여 개수대상구간 

및 지역의 효율성, 형평성, 일관성을 종합적으로 고려할 수 있는 방법으로 통합지표

를 제시하였으며, 본 과업 수행시 통합지표를 산정하여 지구별 투자우선순위 결정에 

이용하였다. 통합지표 산정시 고려한 세부기준의 상대가치화 방법 및 통합지표 도출

절차는 다음 표 및 그림과 같다.

구           분 방                     법

효율성 비 용 편 익 비
(B/C)

 - 해당 지구의 B/C를 전국 평균으로 나눈 값

형평성

하 천 개 수 율
(수계)

 - 해당지구가 속해 있는 수계의 개수율을 전국 평균 개수율로 
나눈 값의 역수

하 천 개 수 율
(시‧도)

 - 해당지구가 속해 있는 시도의 개수율을 전국 평균 개수율로 
나눈 값의 역수

홍 수 발 생 빈 도
 - 해당 지구의 최근 10년간의 홍수발생 빈도를 전국 평균으로 

나눈 값

최 대 홍 수 피 해 액
 - 해당 지구의 최근 10년간의 최대홍수 피해액을 전국 평균으로 

나눈 값

일관성
제 1 지 류  여 부,
인 접 구 간  여 부  - 두 개의 기준 중 하나에 해당되면 1, 해당되지 않으면 0

【표 9.3-1】세부기준의 상대가치화 방법

【그림 9.3-1】통합지표 도출절차
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9.3.2 적정 투자 규모

본 계획 대상 하천의 편익/비용비(B/C) 산정 결과에 의하면 50∼80년 빈도 규모

의 투자 효율이 가장 크게 나타났으며 홍수 규모별 산정값의 차이가 크지 않은 것으

로 분석되었다. 

또한, 본 계획에서는 10년∼100년을 검토한 결과와 하천 수계 전반의 일관성 있

는 계획을 위하여 금회 계획 구간에 대한 계획 규모는 계획빈도와 동일한 50년으로 

결정하였다.

9.3.3 투자 우선 순위

정비가 필요한 소하천의 투자 우선 순위를 결정하기 위한 기준은 소하천 설계기준

에 제시된 다음의 우선순위 선정기준을 적용하였다. 동 기준에 제시된 선정기준 지표

는 크게 재해발생 위험성(40%), 사업지구현황(30%), 사업효과성(20%), 기타항목

(10%)으로 구성된다. 지표별 세부항목은 불량시설 개소수, 최근 5년간 재해이력, 최

근 5년간 총 피해액과 피해유형, 유역면적, 토지이용현황, 하천경사도, 하천정비율, 친

수공간요구도, 주민수혜도 그리고 공공시설수, 사전행정절차 이행여부 등이 포함된다. 

그리고 동 지표별 배점기준은 산간지역이나 보존지역 및 농경지 구간과 같이 정비

가 불필요하거나 상대적으로 정비효과가 낮은 소하천은 후순위로, 상습 피해발생 등 

정비가 시급한 소하천은 선순위로 결정될 수 있도록 항목별 배점 가중치가 고려된다. 

지표 세부 항목
검토유형별 평가 기준 배점

가중치1점 2점 3점 4점 5점

재  해
발  생
위험성
(40)

불량시설 개소수
(횡단구조물)

1개소
미만

1∼10
개소

10∼20
개소

20∼30
개소

30개소
이상

10%

최근 5년간 재해이력 없음 0∼1회 1∼3회 3∼5회 5회 이상 10%
최근 5년간 총 피해액 없음 0∼0.5억미만 0.5∼5.0억미만 5.0∼50억미만 50억 이상 10%

피해유형 농경지침수 농경지유실 주택침수 주택유실 공공시설피해 10%

사  업
지  구
현  황
(30)

유역면적(㎢) 1.0미만 1.0∼2.0미만2.0∼5.0미만5.0∼8.0미만 8.0이상 5%

토지이용현황
농경지

(경지정리
미완료)

농경지
(경지정리

완료)

농경지
>

주택가

농경지
<

주택가
주택가 15%

하천경사도 0.10이상 0.07∼0.10미만0.04∼0.07미만0.01∼0.04미만 0.01미만 5%
하천정비율
(정비/전체) 20%미만 20∼40% 40∼60% 60∼80% 80%이상 5%

편 익
(B/C)
(20)

친수공간 요구도
(주택수)

10가구
미만

10∼40
가구

40∼80
가구

80∼160
가구

160가구
이상

5%

주민 수혜도
(수혜면적)

1㏊미만 1∼5㏊
미만

5∼10㏊
미만

10∼50㏊
미만

50㏊이상 10%

공공시설수 1개소미만 1∼2개소 2∼4개소 4∼7개소 7개소이상 5%
기타
(10)

사전행정절차이행 
여부 등 -

설계
미완료

설계
완료

용지보상
완료 계속사업 10%

【표 9.3-2】소하천계획 우선순위 선정기준



제 9장 치수경제성 분석 및 시행계획 수립

9 - 103

가. 재해 발생 위험성

재해 발생 위험성 지표의 평가항목으로는 불량시설개소수, 최근 5년간 재해이력 및 

피해액 그리고 피해유형으로 구성되어 있으며 전체 점수 100점 중 40점이 배점되어 

있다.

불량시설개소수는 교량, 보, 암거 등 횡단구조물의 불량개소수에 따라 배점되며 불

량개소수의 판정은 금회 정비계획상의 개량여부를 근거로 각 소하천별로 결정하였다.

최근 5년간 재해이력 및 피해액 항목은 재해 횟수 및 피해액 금액에 의거 배점된

다. 금회 분석에서는 각 소하천별로 해당 자료를 조사하기 곤란한 현실을 감안하여 

재해연보를 기초로 시군구 단위의 최근 5년간의 재해이력 및 피해액을 조사(태풍, 

호우재해를 대상으로 함)하고 이를 계획대상 전 소하천에 대해 공통으로 적용하였다.

구 분
재해 발생 현황

비고
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 계

재해
유형

태풍 1회 - - - 1회 2회

호우 - 1회 - - - 2회

피해액(천원) 49,653 6,662,318 - - 805,879 7,517,850

【표 9.3-3】최근 5년간 재해발생 현황

자료) 재해연보(2007 ∼ 2017, 행정안전부)

피해유형 항목은 재해발생 지역에 대한 토지이용 측면과 피해유형(침수, 유실)을 

고려하여 배점하도록 기준이 설정되어 있다. 금회 분석에서는 최근 5년간 재해연보

에 기록되어 있는 시설별 피해 현황 및 유형을 고려하여 배점하되 시설별로 각각 

피해가 발생된 것으로 기록되어 있는 경우에는 배점이 높은 방향으로 피해유형을 

결정하였다. 이와 같은 평가항목별 배점기준을 적용한 결과는 다음의 표와 같다.

소하천명
유역면적

(㎢)

불량시설
개소수(개소)

A

최근5년간 
재해이력(회)

B

최근5년간 
총피해액(억원)

C

피해유형
D 비고

대흥천 0.88 1 2 0.01 D3

동산천 6.99 17 2 0.09 D1

소룡천 1.08 5 2 0.01 D1

【표 9.3-4】재해발생 위험성 지표

주) 피해유형 : "D1"는 농경지침수, "D2"는 농경지유실, "D3"는 주택침수, "D4"는 주택유실, "D5"는 공공시설피해
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소하천명 유역면적
(㎢)

불량시설
개소수(개소)

A

최근5년간 
재해이력(회)

B

최근5년간 
총피해액(억원)

C

피해유형
D

비고

양지천 4.35 26 2 0.06 D1

안심천 1.97 5 2 0.03 D1

모내천 2.54 8 2 0.03 D1

당산천 0.77 5 2 0.01 D1

도장천 0.70 5 2 0.01 D1

죽평천 1.98 8 2 0.03 D1

작은용뎅이천 1.65 8 2 0.02 D1

지률천 1.15 5 2 0.02 D1

사월천 7.19 10 2 0.09 D1

득윤천 2.01 5 2 0.03 D1

회촌천 2.08 4 2 0.03 D1

압술천 0.72 8 2 0.01 D1

가곡천 1.05 20 2 0.01 D1

수실천 1.91 14 2 0.02 D1

구암천 2.20 22 2 0.03 D1

용림천 5.05 10 2 0.07 D1

두사천 2.61 2 2 0.03 D1

섬밭천 3.98 10 2 0.05 D1

읍내천 0.54 7 2 0.01 D1

증골천 0.49 16 2 0.01 D1

주곡천 1.05 6 2 0.01 D1

학당천 1.24 8 2 0.02 D1

상도1천 0.56 6 2 0.01 D1

석종천 0.62 12 2 0.01 D1

상도2천 1.61 25 2 0.02 D1

통뫼천 0.79 8 2 0.01 D3

산성천 1.22 6 2 0.02 D1

【표 9.3-4】재해발생 위험성 지표(계속)

주) 피해유형 : "D1"는 농경지침수, "D2"는 농경지유실, "D3"는 주택침수, "D4"는 주택유실, "D5"는 공공시설피해
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소하천명 유역면적
(㎢)

불량시설
개소수(개소)

A

최근5년간 
재해이력(회)

B

최근5년간 
총피해액(억원)

C

피해유형
D

비고

수정천 1.11 5 2 0.01 D1

와동천 0.73 16 2 0.01 D1

주내천 1.01 8 2 0.01 D1

왕우천 0.87 5 2 0.01 D1

쇠정천 0.42 13 2 0.01 D1

진동천 2.37 21 2 0.03 D1

사자천 0.88 3 2 0.01 D1

큰솔천 0.71 4 2 0.01 D1

작은솔천 1.01 4 2 0.01 D1

용동천 0.87 11 2 0.01 D1

한천 1.20 10 2 0.02 D1

음지뜸천 1.32 5 2 0.02 D1

삼거천 0.99 3 2 0.01 D1

감절천 5.88 8 2 0.08 D1

청동천 2.05 8 2 0.03 D1

백석천 2.58 4 2 0.03 D1

어은천 2.13 13 2 0.03 D1

무주천 2.00 13 2 0.03 D1

고정천 1.20 4 2 0.02 D1

표정천 2.14 14 2 0.03 D1

행경천 1.35 10 2 0.02 D1

고양천 0.64 3 2 0.01 D1

신양천 1.33 5 2 0.02 D1

화악천 1.12 0 2 0.01 D1

은골천 0.60 3 2 0.01 D1

용산천 0.32 4 2 0.00 D1

참샘천 0.43 8 2 0.01 D1

장전천 0.86 14 2 0.01 D1

【표 9.3-4】재해발생 위험성 지표(계속)

주) 피해유형 : "D1"는 농경지침수, "D2"는 농경지유실, "D3"는 주택침수, "D4"는 주택유실, "D5"는 공공시설피해
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소하천명 유역면적
(㎢)

불량시설
개소수(개소)

A

최근5년간 
재해이력(회)

B

최근5년간 
총피해액(억원)

C

피해유형
D

비고

행교천 0.48 0 2 0.01 D1

송정천 1.32 11 2 0.02 D1

거정천 4.45 16 2 0.06 D1

흔들천 0.94 7 2 0.01 D1

신암천 0.91 2 2 0.01 D1

덕목천 2.41 13 2 0.03 D1

구고운천 3.35 5 2 0.04 D1

조령천 1.53 4 2 0.02 D1

창들천 0.85 16 2 0.01 D1

오실천 1.29 11 2 0.02 D1

조동천 0.69 8 2 0.01 D1

배티천 1.67 24 2 0.02 D1

오작천 4.88 29 2 0.06 D1

덕곡천 4.25 11 2 0.06 D1

수락천 15.51 11 2 0.09 D1

덕실천 1.39 6 2 0.02 D1

사정천 0.71 7 2 0.01 D1

소옥골천 1.34 14 2 0.02 D1

보름치천 0.88 5 2 0.01 D1

만목천 3.43 15 2 0.04 D1

독방골천 3.05 27 2 0.04 D1

대목천 2.08 7 2 0.03 D1

영주사천 2.10 0 2 0.03 D1

솔골천 1.43 4 2 0.02 D1

무수골천 2.02 3 2 0.03 D1

상벌곡천 0.87 3 2 0.01 D1

백촌천 1.20 20 2 0.02 D1

개설천 2.72 13 2 0.04 D1

【표 9.3-4】재해발생 위험성 지표(계속)

주) 피해유형 : "D1"는 농경지침수, "D2"는 농경지유실, "D3"는 주택침수, "D4"는 주택유실, "D5"는 공공시설피해
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소하천명 유역면적
(㎢)

불량시설
개소수(개소)

A

최근5년간 
재해이력(회)

B

최근5년간 
총피해액(억원)

C

피해유형
D

비고

버팽이천 3.57 11 2 0.05 D1

사기천 1.51 3 2 0.02 D1

고산천 2.23 12 2 0.03 D1

중산천 1.71 11 2 0.02 D1

반곡천 1.61 10 2 0.02 D1

모촌천 0.54 9 2 0.01 D1

반암천 2.71 15 2 0.04 D1

채광천 0.64 6 2 0.01 D1

벌뜸천 1.45 11 2 0.02 D1

임화천 0.58 13 2 0.01 D1

절골천 1.23 7 2 0.02 D1

오미천 1.05 14 2 0.01 D1

채동천 1.83 9 2 0.02 D1

울바위천 0.73 11 2 0.01 D1

승적골천 0.84 6 2 0.01 D1

장골천 1.90 4 2 0.02 D1

배제골천 4.09 3 2 0.05 D1

계동천 1.91 12 2 0.02 D1

쇠목천 2.35 21 2 0.03 D1

안골천 2.57 4 2 0.03 D1

섭적골천 1.09 8 2 0.01 D1

오작실천 0.46 5 2 0.01 D1

가정천 3.05 10 2 0.04 D1

삼전천 1.70 7 2 0.02 D1

육곡천 0.99 17 2 0.01 D1

용댕천 2.81 6 2 0.04 D1

두월천 0.93 7 2 0.01 D1

평촌천 4.40 15 2 0.06 D1

【표 9.3-4】재해발생 위험성 지표(계속)

주) 피해유형 : "D1"는 농경지침수, "D2"는 농경지유실, "D3"는 주택침수, "D4"는 주택유실, "D5"는 공공시설피해
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소하천명 유역면적
(㎢)

불량시설
개소수(개소)

A

최근5년간 
재해이력(회)

B

최근5년간 
총피해액(억원)

C

피해유형
D

비고

고당천 1.07 4 2 0.01 D1

말목천 0.95 6 2 0.01 D1

증토천 0.54 12 2 0.01 D1

부수골천 0.70 2 2 0.01 D1

황골천 1.50 7 2 0.02 D1

용화천 4.93 0 2 0.06 D1

【표 9.3-4】재해발생 위험성 지표(계속)

주) 피해유형 : "D1"는 농경지침수, "D2"는 농경지유실, "D3"는 주택침수, "D4"는 주택유실, "D5"는 공공시설피해
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나. 사업 지구 현황

사업지구현황 지표의 평가항목으로는 유역면적, 토지이용현황, 하천경사도 및 하천

정비율로 구성되어 있으며 전체 점수 100점 중 30점이 배점되어 있다. 

이러한 평가항목의 기본자료는 각 소하천의 기초현황 자료를 근거로 하였으며 이

에 따른 배점 결과는 다음과 같다.

소하천명
유역면적

(㎢)
E

토지
이용현황

F

하천
경사도(m/m)

G

하천
정비율(%)

H
비고

대흥천 0.88 F5 0.0006 50

동산천 6.99 F2 0.0053 70

소룡천 1.08 F1 0.0474 50

양지천 4.35 F2 0.0204 50

안심천 1.97 F1 0.0044 50

모내천 2.54 F2 0.0034 50

당산천 0.77 F1 0.0807 50

도장천 0.70 F1 0.0850 50

죽평천 1.98 F1 0.0134 70

작은용뎅이천 1.65 F1 0.0315 50

지률천 1.15 F1 0.0025 50

사월천 7.19 F1 0.0029 50

득윤천 2.01 F2 0.0025 50

회촌천 2.08 F2 0.0141 50

압술천 0.72 F1 0.0333 50

가곡천 1.05 F2 0.0428 50

수실천 1.91 F2 0.0149 50

구암천 2.20 F2 0.0218 50

용림천 5.05 F2 0.0079 50

두사천 2.61 F1 0.0077 70

섬밭천 3.98 F2 0.0023 50

읍내천 0.54 F1 0.0260 50

증골천 0.49 F1 0.0710 50

주곡천 1.05 F1 0.0048 50

학당천 1.24 F2 0.0121 50

상도1천 0.56 F1 0.0246 50

석종천 0.62 F1 0.0170 50

상도2천 1.61 F2 0.0188 50

통뫼천 0.79 F4 0.0259 60

【표 9.3-5】사업지구현황 지표

주) 토지이용현황 : "F1"는 농경지(경지미완료), "F2"는 농경지(경지완료), "F3"는 농경지>주택가, "F4"는 농경지<주택가, "F5"는 주택가
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소하천명
유역면적

(㎢)
E

토지
이용현황

F

하천
경사도(m/m)

G

하천
정비율(%)

H
비고

산성천 1.22 F2 0.0096 50

수정천 1.11 F1 0.0304 50

와동천 0.73 F1 0.0164 50

주내천 1.01 F2 0.0102 50

왕우천 0.87 F1 0.0168 50

쇠정천 0.42 F2 0.0287 50

진동천 2.37 F2 0.0116 50

사자천 0.88 F1 0.0202 50

큰솔천 0.71 F1 0.0262 50

작은솔천 1.01 F1 0.0229 50

용동천 0.87 F1 0.0178 50

한천 1.20 F2 0.0027 50

음지뜸천 1.32 F1 0.0324 50

삼거천 0.99 F2 0.0103 50

감절천 5.88 F2 0.0048 70

청동천 2.05 F1 0.0262 50

백석천 2.58 F1 0.0298 70

어은천 2.13 F1 0.0314 50

무주천 2.00 F1 0.0340 50

고정천 1.20 F1 0.0127 50

표정천 2.14 F1 0.0239 50

행경천 1.35 F1 0.0245 60

고양천 0.64 F1 0.0320 50

신양천 1.33 F1 0.0363 50

화악천 1.12 F1 0.0226 70

은골천 0.60 F1 0.0527 50

용산천 0.32 F1 0.0725 50

참샘천 0.43 F2 0.0240 50

장전천 0.86 F2 0.0154 50

행교천 0.48 F1 0.0349 60

송정천 1.32 F1 0.0505 50

거정천 4.45 F2 0.0077 50

흔들천 0.94 F1 0.0611 50

신암천 0.91 F1 0.0669 50

덕목천 2.41 F1 0.0370 50

구고운천 3.35 F1 0.0278 50

조령천 1.53 F1 0.0540 50

【표 9.3-5】사업지구현황 지표(계속)

주) 토지이용현황 : "F1"는 농경지(경지미완료), "F2"는 농경지(경지완료), "F3"는 농경지>주택가, "F4"는 농경지<주택가, "F5"는 주택가



제 9장 치수경제성 분석 및 시행계획 수립

9 - 111

소하천명
유역면적

(㎢)
E

토지
이용현황

F

하천
경사도(m/m)

G

하천
정비율(%)

H
비고

창들천 0.85 F1 0.0413 50

오실천 1.29 F1 0.0283 50

조동천 0.69 F1 0.0334 50

배티천 1.67 F1 0.0343 50

오작천 4.88 F1 0.0241 50

덕곡천 4.25 F1 0.0280 50

수락천 15.51 F1 0.0274 50

덕실천 1.39 F3 0.0303 70

사정천 0.71 F1 0.0541 50

소옥골천 1.34 F1 0.0520 50

보름치천 0.88 F1 0.0519 50

만목천 3.43 F1 0.0235 50

독방골천 3.05 F1 0.0317 50

대목천 2.08 F1 0.0386 50

영주사천 2.10 F1 0.0777 50

솔골천 1.43 F1 0.0455 50

무수골천 2.02 F1 0.0882 50

상벌곡천 0.87 F1 0.1091 50

백촌천 1.20 F1 0.0446 50

개설천 2.72 F1 0.0237 50

버팽이천 3.57 F1 0.0407 50

사기천 1.51 F1 0.0297 70

고산천 2.23 F1 0.0614 50

중산천 1.71 F1 0.0691 50

반곡천 1.61 F2 0.0202 50

모촌천 0.54 F1 0.0578 50

반암천 2.71 F1 0.0452 50

채광천 0.64 F1 0.0541 50

벌뜸천 1.45 F1 0.0201 70

임화천 0.58 F1 0.0632 50

절골천 1.23 F1 0.0590 60

오미천 1.05 F1 0.0577 50

채동천 1.83 F1 0.0350 50

울바위천 0.73 F1 0.0294 50

승적골천 0.84 F1 0.0673 50

장골천 1.90 F1 0.0301 70

배제골천 4.09 F1 0.0265 50

【표 9.3-5】사업지구현황 지표(계속)

주) 토지이용현황 : "F1"는 농경지(경지미완료), "F2"는 농경지(경지완료), "F3"는 농경지>주택가, "F4"는 농경지<주택가, "F5"는 주택가
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소하천명
유역면적

(㎢)
E

토지
이용현황

F

하천
경사도(m/m)

G

하천
정비율(%)

H
비고

계동천 1.91 F2 0.0251 50

쇠목천 2.35 F1 0.0389 50

안골천 2.57 F1 0.0811 50

섭적골천 1.09 F1 0.0589 50

오작실천 0.46 F1 0.1183 50

가정천 3.05 F1 0.0186 50

삼전천 1.70 F1 0.0359 50

육곡천 0.99 F1 0.0191 60

용댕천 2.81 F2 0.0047 60

두월천 0.93 F1 0.0116 50

평촌천 4.40 F2 0.0050 70

고당천 1.07 F2 0.0069 50

말목천 0.95 F1 0.0419 50

증토천 0.54 F1 0.0332 50

부수골천 0.70 F1 0.0216 70

황골천 1.50 F2 0.0122 50

용화천 4.93 F2 0.0022 50

【표 9.3-5】사업지구현황 지표(계속)

주) 토지이용현황 : "F1"는 농경지(경지미완료), "F2"는 농경지(경지완료), "F3"는 농경지>주택가, "F4"는 농경지<주택가, "F5"는 주택가
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다. 사업 효과성 및 기타

사업효과성 지표의 평가항목으로는 친수공간요구도(주택수), 주민수혜도(수혜면

적) 그리고 공공시설수(학교, 병원, 관공서 등)로 구성되어 있으며 전체 점수 100점 

중 20점이 배점되어 있으며 기타 지표의 평가는 소하천정비사업의 추진관련 행정절

차의 이행정도에 따라 10점 만점으로 배점되도록 기준이 설정되어 있다.

친수공간요구도(주택수) 항목은 각 소하천별 인구추정 자료를 근거로 가구수를 추

정하여 평가하였으며 주민수혜도(수혜면적) 항목은 각 소하천별 정비계획으로 인한 

보호면적의 크기를 기준으로 이를 평가하였다. 공공시설수는 분석대상 소하천 유역

내 공공시설수는 모두 동일한 조건으로 보고 별도로 가산하지 않았다.

소하천명
유역면적

(㎢)

친수공간
요구도(가구)

I

수혜면적
(㏊)

J

공공시설수
(개소)

K

기타
L 비고

대흥천 0.88 0 1.49 0 L2

동산천 6.99 9 49.10 0 L1

소룡천 1.08 5 1.33 0 L1

양지천 4.35 4 20.55 0 L5

안심천 1.97 5 50.97 0 L1

모내천 2.54 7 45.28 0 L1

당산천 0.77 0 0.05 0 L1

도장천 0.70 7 1.48 0 L1

죽평천 1.98 40 3.36 0 L1

작은용뎅이천 1.65 2 2.12 0 L1

지률천 1.15 0 5.83 0 L1

사월천 7.19 0 53.41 0 L1

득윤천 2.01 7 47.29 0 L1

회촌천 2.08 0 5.17 0 L1

압술천 0.72 0 5.85 0 L1

가곡천 1.05 0 1.14 0 L1

수실천 1.91 0 1.42 0 L1

구암천 2.20 0 4.25 0 L1

용림천 5.05 0 7.35 0 L1

두사천 2.61 0 6.66 0 L1

섬밭천 3.98 13 40.97 0 L1

읍내천 0.54 0 6.90 0 L1

증골천 0.49 0 2.36 0 L1

주곡천 1.05 6 13.13 0 L1

【표 9.3-6】사업효과성 및 기타지표 현황

주) 기타 : "L1"는 내용없음, "L2"는 설계미완료, "L3"는 설계완료, "L4"는 용지보상완료, "L5"는 계속사업
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소하천명 유역면적
(㎢)

친수공간
요구도(가구)

I

수혜면적
(㏊)

J

공공시설수
(개소)

K

기타
L

비고

학당천 1.24 19 17.22 0 L1

상도1천 0.56 51 3.49 0 L1

석종천 0.62 35 7.37 0 L1

상도2천 1.61 30 5.62 0 L1

통뫼천 0.79 115 1.85 0 L1

산성천 1.22 3 11.29 0 L1

수정천 1.11 22 1.25 0 L1

와동천 0.73 41 7.81 0 L1

주내천 1.01 16 6.17 0 L1

왕우천 0.87 10 2.32 0 L1

쇠정천 0.42 9 0.91 0 L1

진동천 2.37 74 5.79 0 L1

사자천 0.88 45 3.87 0 L1

큰솔천 0.71 23 6.31 0 L1

작은솔천 1.01 33 4.44 0 L1

용동천 0.87 40 6.59 0 L1

한천 1.20 36 16.50 0 L5

음지뜸천 1.32 24 5.96 0 L1

삼거천 0.99 0 4.09 0 L1

감절천 5.88 2 21.41 0 L1

청동천 2.05 0 8.47 0 L1

백석천 2.58 1 0.61 0 L1

어은천 2.13 0 2.28 0 L1

무주천 2.00 0 5.80 0 L1

고정천 1.20 0 3.92 0 L1

표정천 2.14 5 17.12 0 L1

행경천 1.35 1 6.52 0 L1

고양천 0.64 4 1.31 0 L1

신양천 1.33 2 0.86 0 L1

화악천 1.12 0 0.00 0 L1

은골천 0.60 0 1.31 0 L1

용산천 0.32 5 0.87 0 L1

참샘천 0.43 0 4.17 0 L1

장전천 0.86 0 41.38 0 L1

행교천 0.48 0 1.48 0 L1

【표 9.3-6】사업효과성 및 기타지표 현황(계속)

주) 기타 : "L1"는 내용없음, "L2"는 설계미완료, "L3"는 설계완료, "L4"는 용지보상완료, "L5"는 계속사업
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소하천명 유역면적
(㎢)

친수공간
요구도(가구)

I

수혜면적
(㏊)

J

공공시설수
(개소)

K

기타
L

비고

송정천 1.32 3 1.30 0 L1

거정천 4.45 9 21.93 0 L1

흔들천 0.94 0 0.02 0 L1

신암천 0.91 15 2.79 0 L1

덕목천 2.41 6 3.97 0 L1

구고운천 3.35 6 2.37 0 L1

조령천 1.53 0 0.65 0 L1

창들천 0.85 3 3.35 0 L1

오실천 1.29 48 5.47 0 L1

조동천 0.69 1 0.29 0 L1

배티천 1.67 6 3.18 0 L1

오작천 4.88 14 6.75 0 L1

덕곡천 4.25 2 0.18 0 L1

수락천 15.51 24 2.47 0 L1

덕실천 1.39 44 2.86 0 L5

사정천 0.71 6 0.40 0 L1

소옥골천 1.34 12 3.05 0 L1

보름치천 0.88 6 1.35 0 L1

만목천 3.43 29 4.61 0 L1

독방골천 3.05 28 8.51 0 L1

대목천 2.08 21 3.33 0 L1

영주사천 2.10 2 0.02 0 L1

솔골천 1.43 33 0.91 0 L1

무수골천 2.02 0 0.25 0 L1

상벌곡천 0.87 15 0.10 0 L1

백촌천 1.20 61 4.91 0 L1

개설천 2.72 8 9.93 0 L1

버팽이천 3.57 2 2.85 0 L1

사기천 1.51 51 0.38 0 L1

고산천 2.23 5 2.16 0 L1

중산천 1.71 14 2.15 0 L1

반곡천 1.61 7 6.90 0 L1

모촌천 0.54 3 1.00 0 L1

반암천 2.71 9 4.27 0 L1

채광천 0.64 10 4.48 0 L1

【표 9.3-6】사업효과성 및 기타지표 현황(계속)

주) 기타 : "L1"는 내용없음, "L2"는 설계미완료, "L3"는 설계완료, "L4"는 용지보상완료, "L5"는 계속사업
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소하천명 유역면적
(㎢)

친수공간
요구도(가구)

I

수혜면적
(㏊)

J

공공시설수
(개소)

K

기타
L

비고

벌뜸천 1.45 7 7.58 0 L1

임화천 0.58 38 0.00 0 L1

절골천 1.23 19 0.00 0 L1

오미천 1.05 34 0.49 0 L1

채동천 1.83 21 0.00 0 L1

울바위천 0.73 13 0.00 0 L1

승적골천 0.84 12 0.00 0 L1

장골천 1.90 6 1.63 0 L1

배제골천 4.09 8 5.75 0 L1

계동천 1.91 5 21.64 0 L1

쇠목천 2.35 46 9.62 0 L1

안골천 2.57 4 1.28 0 L1

섭적골천 1.09 8 2.36 0 L1

오작실천 0.46 3 0.08 0 L1

가정천 3.05 17 9.15 0 L1

삼전천 1.70 27 3.49 0 L1

육곡천 0.99 183 9.27 0 L1

용댕천 2.81 10 0.63 0 L1

두월천 0.93 5 9.86 0 L1

평촌천 4.40 56 25.43 0 L1

고당천 1.07 3 8.42 0 L1

말목천 0.95 25 2.95 0 L1

증토천 0.54 65 3.90 0 L1

부수골천 0.70 0 0.19 0 L1

황골천 1.50 0 2.58 0 L1

용화천 4.93 0 5.86 0 L1

【표 9.3-6】사업효과성 및 기타지표 현황(계속)

주) 기타 : "L1"는 내용없음, "L2"는 설계미완료, "L3"는 설계완료, "L4"는 용지보상완료, "L5"는 계속사업
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라. 투자우선순위 분석 결과

계획대상 소하천 전체에 대한 순위와 축제 및 보축 등의 제방계획이 수립된 소하

천만을 대상으로 각 그룹별로 상기 절차를 거쳐 평가한 평가지표별 배점과 이에 따

른 투자우선순위 분석 결과는 다음과 같다.

소하천명
평가지표별 배점 결과

순
위

A B C D E F G H I J K L 계

대흥천 4 6 2 6 1 15 5 3 1 4 1 4 52 4

동산천 6 6 2 2 4 6 5 5 1 8 1 2 48 7

소룡천 4 6 2 2 2 3 3 3 1 4 1 2 33 90

양지천 8 6 2 2 3 6 4 3 1 8 1 10 54 1

안심천 4 6 2 2 2 3 5 3 1 10 1 2 41 26

모내천 4 6 2 2 3 6 5 3 1 8 1 2 43 15

당산천 4 6 2 2 1 3 2 3 1 2 1 2 29 116

도장천 4 6 2 2 1 3 2 3 1 4 1 2 31 108

죽평천 4 6 2 2 2 3 4 5 3 4 1 2 38 48

작은용뎅이천 4 6 2 2 2 3 4 3 1 4 1 2 34 84

지률천 4 6 2 2 2 3 5 3 1 6 1 2 37 52

사월천 6 6 4 2 4 3 5 3 1 10 1 2 47 8

득윤천 4 6 2 2 3 6 5 3 1 8 1 2 43 16

회촌천 4 6 2 2 3 6 4 3 1 6 1 2 40 29

압술천 4 6 2 2 1 3 4 3 1 6 1 2 35 72

가곡천 8 6 2 2 2 6 3 3 1 4 1 2 40 30

수실천 6 6 2 2 2 6 4 3 1 4 1 2 39 38

구암천 8 6 2 2 3 6 4 3 1 4 1 2 42 19

용림천 6 6 2 2 4 6 5 3 1 6 1 2 44 13

두사천 4 6 2 2 3 3 5 5 1 6 1 2 40 31

섬밭천 6 6 2 2 3 6 5 3 2 8 1 2 46 9

읍내천 4 6 2 2 1 3 4 3 1 6 1 2 35 73

증골천 6 6 2 2 1 3 2 3 1 4 1 2 33 91

주곡천 4 6 2 2 2 3 5 3 1 8 1 2 39 39

학당천 4 6 2 2 2 6 4 3 2 8 1 2 42 20

상도1천 4 6 2 2 1 3 4 3 3 4 1 2 35 74

석종천 6 6 2 2 1 3 4 3 2 6 1 2 38 49

【표 9.3-7】투자우선순위(다차원법) 분석결과
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소하천명
평가지표별 배점 결과

순
위

A B C D E F G H I J K L 계

상도2천 8 6 2 2 2 6 4 3 2 6 1 2 44 14

통뫼천 4 6 2 6 1 12 4 4 4 4 1 2 50 5

산성천 4 6 2 2 2 6 5 3 1 8 1 2 42 21

수정천 4 6 2 2 2 3 4 3 2 4 1 2 35 75

와동천 6 6 2 2 1 3 4 3 3 6 1 2 39 40

주내천 4 6 2 2 2 6 4 3 2 6 1 2 40 32

왕우천 4 6 2 2 1 3 4 3 2 4 1 2 34 85

쇠정천 6 6 2 2 1 6 4 3 1 2 1 2 36 60

진동천 8 6 2 2 3 6 4 3 3 6 1 2 46 10

사자천 4 6 2 2 1 3 4 3 3 4 1 2 35 76

큰솔천 4 6 2 2 1 3 4 3 2 6 1 2 36 61

작은솔천 4 6 2 2 2 3 4 3 2 4 1 2 35 77

용동천 6 6 2 2 1 3 4 3 3 6 1 2 39 41

한천 6 6 2 2 2 6 5 3 2 8 1 10 53 2

음지뜸천 4 6 2 2 2 3 4 3 2 6 1 2 37 53

삼거천 4 6 2 2 1 6 4 3 1 4 1 2 36 62

감절천 4 6 2 2 4 6 5 5 1 8 1 2 46 11

청동천 4 6 2 2 3 3 4 3 1 6 1 2 37 54

백석천 4 6 2 2 3 3 4 5 1 2 1 2 35 78

어은천 6 6 2 2 3 3 4 3 1 4 1 2 37 55

무주천 6 6 2 2 3 3 4 3 1 6 1 2 39 42

고정천 4 6 2 2 2 3 4 3 1 4 1 2 34 86

표정천 6 6 2 2 3 3 4 3 1 8 1 2 41 27

행경천 6 6 2 2 2 3 4 4 1 6 1 2 39 43

고양천 4 6 2 2 1 3 4 3 1 4 1 2 33 92

신양천 4 6 2 2 2 3 4 3 1 2 1 2 32 102

화악천 2 6 2 2 2 3 4 5 1 2 1 2 32 103

은골천 4 6 2 2 1 3 3 3 1 4 1 2 32 104

용산천 4 6 2 2 1 3 2 3 1 2 1 2 29 117

참샘천 4 6 2 2 1 6 4 3 1 4 1 2 36 63

장전천 6 6 2 2 1 6 4 3 1 8 1 2 42 22

행교천 2 6 2 2 1 3 4 4 1 4 1 2 32 105

송정천 6 6 2 2 2 3 3 3 1 4 1 2 35 79

【표 9.3-7】투자우선순위(다차원법) 분석결과(계속)
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소하천명
평가지표별 배점 결과

순
위

A B C D E F G H I J K L 계

거정천 6 6 2 2 3 6 5 3 1 8 1 2 45 12

흔들천 4 6 2 2 1 3 3 3 1 2 1 2 30 113

신암천 4 6 2 2 1 3 3 3 2 4 1 2 33 93

덕목천 6 6 2 2 3 3 4 3 1 4 1 2 37 56

구고운천 4 6 2 2 3 3 4 3 1 4 1 2 35 80

조령천 4 6 2 2 2 3 3 3 1 2 1 2 31 109

창들천 6 6 2 2 1 3 3 3 1 4 1 2 34 87

오실천 6 6 2 2 2 3 4 3 3 6 1 2 40 33

조동천 4 6 2 2 1 3 4 3 1 2 1 2 31 110

배티천 8 6 2 2 2 3 4 3 1 4 1 2 38 50

오작천 8 6 2 2 3 3 4 3 2 6 1 2 42 23

덕곡천 6 6 2 2 3 3 4 3 1 2 1 2 35 81

수락천 6 6 2 2 5 3 4 3 2 4 1 2 40 34

덕실천 4 6 2 2 2 9 4 5 3 4 1 10 52 3

사정천 4 6 2 2 1 3 3 3 1 2 1 2 30 114

소옥골천 6 6 2 2 2 3 3 3 2 4 1 2 36 64

보름치천 4 6 2 2 1 3 3 3 1 4 1 2 32 106

만목천 6 6 2 2 3 3 4 3 2 4 1 2 38 51

독방골천 8 6 2 2 3 3 4 3 2 6 1 2 42 24

대목천 4 6 2 2 3 3 4 3 2 4 1 2 36 65

영주사천 2 6 2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 29 118

솔골천 4 6 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 32 107

무수골천 4 6 2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 31 111

상벌곡천 4 6 2 2 1 3 1 3 2 2 1 2 29 119

백촌천 8 6 2 2 2 3 3 3 3 4 1 2 39 44

개설천 6 6 2 2 3 3 4 3 1 6 1 2 39 45

버팽이천 6 6 2 2 3 3 3 3 1 4 1 2 36 66

사기천 4 6 2 2 2 3 4 5 3 2 1 2 36 67

고산천 6 6 2 2 3 3 3 3 1 4 1 2 36 68

중산천 6 6 2 2 2 3 3 3 2 4 1 2 36 69

반곡천 6 6 2 2 2 6 4 3 1 6 1 2 41 28

모촌천 4 6 2 2 1 3 3 3 1 2 1 2 30 115

반암천 6 6 2 2 3 3 3 3 1 4 1 2 36 70

【표 9.3-7】투자우선순위(다차원법) 분석결과(계속)
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소하천명
평가지표별 배점 결과

순
위

A B C D E F G H I J K L 계

채광천 4 6 2 2 1 3 3 3 2 4 1 2 33 94

벌뜸천 6 6 2 2 2 3 4 5 1 6 1 2 40 35

임화천 6 6 2 2 1 3 3 3 2 2 1 2 33 95

절골천 4 6 2 2 2 3 3 4 2 2 1 2 33 96

오미천 6 6 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 34 88

채동천 4 6 2 2 2 3 4 3 2 2 1 2 33 97

울바위천 6 6 2 2 1 3 4 3 2 2 1 2 34 89

승적골천 4 6 2 2 1 3 3 3 2 2 1 2 31 112

장골천 4 6 2 2 2 3 4 5 1 4 1 2 36 71

배제골천 4 6 2 2 3 3 4 3 1 6 1 2 37 57

계동천 6 6 2 2 2 6 4 3 1 8 1 2 43 17

쇠목천 8 6 2 2 3 3 4 3 3 6 1 2 43 18

안골천 4 6 2 2 3 3 2 3 1 4 1 2 33 98

섭적골천 4 6 2 2 2 3 3 3 1 4 1 2 33 99

오작실천 4 6 2 2 1 3 1 3 1 2 1 2 28 120

가정천 6 6 2 2 3 3 4 3 2 6 1 2 40 36

삼전천 4 6 2 2 2 3 4 3 2 4 1 2 35 82

육곡천 6 6 2 2 1 3 4 4 5 6 1 2 42 25

용댕천 4 6 2 2 3 6 5 4 2 2 1 2 39 46

두월천 4 6 2 2 1 3 4 3 1 6 1 2 35 83

평촌천 6 6 2 2 3 6 5 5 3 8 1 2 49 6

고당천 4 6 2 2 2 6 5 3 1 6 1 2 40 37

말목천 4 6 2 2 1 3 3 3 2 4 1 2 33 100

증토천 6 6 2 2 1 3 4 3 3 4 1 2 37 58

부수골천 4 6 2 2 1 3 4 5 1 2 1 2 33 101

황골천 4 6 2 2 2 6 4 3 1 4 1 2 37 59

용화천 2 6 2 2 3 6 5 3 1 6 1 2 39 47

【표 9.3-7】투자우선순위(다차원법) 분석결과(계속)
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9.4 단기 및 중장기 시행계획

9.4.1 사업비 산정

금회 논산시 소하천의 사업비 산정은 앞 절인 ‘치수경제성분석’에서 공사비 산정

시 제외된 보축지구와 각 소하천별 하천시설물(교량, 보 및 낙차공, 어도, 배수통관, 

배수암거 등)에 대한 공사비를 포함하여 결정하였다. 소하천별 사업비는 다음과 같다.

소하천명

소요사업비(백만원)

공사비(백만원) 잡비
(제경비+
보상비)

사업비
축제

보축 및 
고호

배수구조물
교량

보 및 
낙차공 합계

암거 통관

계 45,298 7,384 4,003 5,725 94,954 15,349 172,684 115,915 288,660

대흥천 21 150 49 30 200 - 449 1,626 2,076

동산천 2,243 504 159 217 2,427 413 5,963 4,620 10,582

소룡천 53 16 - - 826 84 979 325 1,304 

양지천** 866 131 - 68 989 585 2,639 1,488 4,127 

안심천 1,246 234 - 113 808 - 2,402 2,246 4,648 

모내천 1,357 - - 175 1,080 103 2,714 1,968 4,682 

당산천 240 15 - - 502 101 857 318 1,175 

도장천 115 39 - 15 443 18 630 226 856 

죽평천 97 226 - 15 1,103 26 1,466 1,719 3,185 

작은용뎅이천 110 119 - 45 338 98 709 512 1,221 

지률천 549 - - 74 810 - 1,434 924 2,358

사월천 3,166 231 359 245 3,450 7 7,457 3,926 11,383

득윤천 2,226 - - 15 1,420 - 3,660 2,497 6,157

회촌천 532 - - - 140 140 812 751 1,563

압술천 248 - - 45 594 - 886 994 1,880

가곡천 251 - 49 83 690 600 1,673 706 2,379

수실천 396 - 255 123 454 495 1,723 913 2,636

구암천 684 - 97 222 1,425 595 3,022 1,549 4,572

용림천 473 - 111 107 478 275 1,443 820 2,263

두사천 723 - 235 64 448 - 1,469 1,410 2,879

섬밭천 2,834 - 407 194 1,456 90 4,981 3,192 8,173

읍내천 264 - - 15 844 - 1,123 689 1,812

증골천 285 - - 59 434 315 1,094 725 1,818

주곡천 227 -  -  15 890 70 1,202 734 1,936 

학당천 169 - 48 - 738 26 981 494 1,474 

상도1천 - 12 - - 66 25 103 76 179

석종천 165 21 - 49 683 94 1,013 620 1,633

【표 9.4-1】소하천별 소요사업비

주) ** : 고호 계획이 있는 소하천
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소하천명

소요사업비(백만원)

공사비(백만원) 잡비
(제경비+
보상비)

사업비
축제 보축 및 

고호
배수구조물

교량 보 및 
낙차공

합계
암거 통관

상도2천 175 95 - 30 1,143 573 2,015 1,008 3,023

통뫼천 46 189 49 15 1,268 40 1,606 775 2,381 

산성천 425 60 62 39  773 195 1,554 1,033 2,587 

수정천 37 12 - - - - 54 181 285

와동천 315 - - - 405 325 1,045 1,095 2,140

주내천** 291 36 - 108 533 112 1,080 1,353  2,433

왕우천 153 - - 15 266 - 433 557 991

쇠정천 16 1,277 - - 91 40 1,427 1,035 2,462

진동천 258 27 - 69 1,644 622 2,621 1,432 4,053

사자천** 55 27 - - 206 - 288 268 556

큰솔천 109 - - - 194 29 322 290 622

작은솔천 305 - - 15 147 60 527 695 1,222

용동천** 90 42 - 34 559 40 765 756 1,521

한천** 507 153 77 29 1,109 70 1,946 1,069 3,015

음지뜸천 281 - - 30 185 160 655 1,046 1,701

삼거천 354 - 48 83 288 - 773 859 1,632

감절천 1,923 - 285 268 3,942 100 6,518 3,574 10,091

청동천 433 - 48 34 958 100 1,573 1,560 3,133

백석천 190 - - 15 330 50 585 620 1,205

어은천 661 - 124 45 1,557 185 2,572 1,305 3,877

무주천 570 - - 30 1,176 220 1,995 1,717 3,713

고정천 326 - - 34 450 - 810 3,198 4,007

표정천 537 44 97 30 1,760 13 2,481 1,692 4,173

행경천 355 - - 94 960 50 1,459 1,274 2,733

고양천 110 - 48 45 394 - 597 604 1,201

신양천 203 - 62 30 364 - 658 816 1,475

화악천 - - - - - - - - -

은골천 104 - - - 364 - 468 368 836

용산천 75 - - 64 362 - 501 470 971

참샘천** 155 115 48 - 486 60 864 329 1,193

장전천** 546 142 49 108 958 205 2,009 1,560 3,568

행교천 18 - - 53 - - 71 61 132

송정천 176 - 48 59 726 165 1,174 871 2,045

거정천 1,113 - 194 262 1,872 300 3,741 3,501 7,243

흔들천 137 - - 30 698 110 974 360 1,335

신암천 186 - - 64 310 - 560 707 1,266

【표 9.4-1】소하천별 소요사업비(계속)

주) ** : 고호 계획이 있는 소하천
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소하천명

소요사업비(백만원)

공사비(백만원) 잡비
(제경비+
보상비)

사업비
축제 보축 및 

고호
배수구조물

교량 보 및 
낙차공

합계
암거 통관

덕목천 290 24 111 - 3,819 315 4,558 1,506 6,065 

구고운천 311 31 - - 429 86 856 447 1304 

조령천 65 37 - 30 1,615 30 1,778 515 2,293

창들천 335 5 - 79 857 175 1,449 941 2,390 

오실천 283 60 - 30 638 140 1,150 829 1,979 

조동천 33 92 - 19 512 12 667 224 891 

배티천 284 - - 79 1,166 308 1,837 921 2,757 

오작천 538 201 - 21 1,028 855 2,643 1,578 4,221 

덕곡천 51 60 - - 866 149 1,125 624 1,749 

수락천 385 95 - 15 2,918 374 3,787 1,406 5,193 

덕실천** 274 4 - - 265 - 543 1,114 1,657

사정천** 41 10 - 49 576 24 699 333 1,032

소옥골천 145 13 - 36 599 155 947 676 1,623

보름치천 73 115 - 15 468 - 671 303 974

만목천 433 113 - 49 1,306 155 2,056 1,118 3,174 

독방골천 457 57 - 55 1,816 748 3,132 1,195 4,327

대목천 319 - - 79 485 85 968 1,038 2,006 

영주사천 29 9 - - - - 38 94 132 

솔골천 122 - - 15 413 - 550 442 992 

무수골천 21 32 - 36 223 - 312 117 430 

상벌곡천 7 11 - - 148 20 186 128 314 

백촌천 629 3 48 34 877 253 1,844 1,257 3,101

개설천 567 238 - 45 542 216 1,608 1,297 2,905

버팽이천 498 112 - 19 415 240 1,284 871 2,155

사기천 68 131 - 30 309 - 537 402 939

고산천** 195 31 - 19 501 222 967 393 1,361 

중산천 227 49 - 15 316 179 785 569 1,354

반곡천 579 12 48 89 494 114 1,336 1,731 3,067 

모촌천 96 779 - - 252 103 1,230 492 1,722 

반암천 376 - - 15 546 262 1,199 678 1,877 

채광천 129 - - 15 470 22 637 423 1,060 

벌뜸천 84 257 - - 883 28 1,253 994 2,246

임화천 118 57 - - 350 - 524 624 1,149

절골천 - 74 - - 937 - 1,011 513 1,523

오미천** 159 49 - 15 1,201 30 1,453 817 2,270 

채동천 326 27 - 15 814 75 1,256 761 2,018

【표 9.4-1】소하천별 소요사업비(계속)

주) ** : 고호 계획이 있는 소하천
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소하천명

소요사업비(백만원)

공사비(백만원) 잡비
(제경비+
보상비)

사업비
축제 보축 및 

고호
배수구조물

교량 보 및 
낙차공

합계
암거 통관

울바위천 248 - 48 34 402 49 781 764 1,545

승적골천 76 26 - - 420 - 522 250 772

장골천 126 81 - 53 963 47 1,269 497 1,766

배제골천 376 - 49 30 423 60 936 470 1,406

계동천 444 - - 119 592 291 1,445 829 2,274

쇠목천 852 - - 138 1,875 308 3,172 1,271 4,443

안골천** 247 7 62 19 168 95 598 409 1,007

섭적골천 123 - - - 818 210 1,151 400 1,551 

오작실천 18 6 - - 378 23 425 126 551

가정천 652 - - 98 744 339 1,833 1,893 3,726

삼전천 118 13 48 15 722 115 1,031 677 1,708

육곡천 306 18 - 64 2,457 6 2,852 1,061 3,913

용댕천 60 108 - 59 778 - 1,005 631 1,636

두월천 366 - - 49 441 65 922 812 1,733

평촌천 510 213 173 89 1,462 133 2,579 1,378 3,957

고당천 220 12 - 138 264 40 675 466 1,140

말목천 127 - - 15 201 49 391 543 934

증토천** 121 44 48 64 1,142 100 1,520 460 1,980

부수골천 4 19 - 15 104 - 142 34 176

황골천** 123 132 221 30 1,132 60 1,698 566 2,264

용화천 859 - 139 58 200 - 1,256 900 2,156

【표 9.4-1】소하천별 소요사업비(계속)

주) ** : 고호 계획이 있는 소하천
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9.4.2 연차별 투자 계획

본 계획의 목적을 조기에 달성하기 위해서 금회 계획에 의한 신규 사업은 적정투

자 규모 및 투자 우선순위의 통합지표 우선순위를 감안하여 사업의 시급성과 중요도

에 따라 단계적으로 수립 시행하며, 보수 및 보강 사업은 하천 유지관리 측면에서 

지속적으로 시행되어야 한다.

단기계획으로 피해가 우려되는 지구에 대해 개수계획을 우선 수립하여 하천공사를 

시행토록하며, 단계적으로 배수구조물의 용량개선과 교량능력검토에서 나타난 문제

점들을 보수․개축할 수 있도록 하여야 한다.

장기계획으로는 하천구조물을 포함한 하천시설물의 D/B화 등을 통한 체계적인 관

리가 될 수 있도록 하고 하천환경의 조사, 연구를 통한 지속적인 관심으로 수환경 

관리대책을 수립 시행함으로써 이․치수를 비롯하여 하천환경을 포함한 종합적인 관리

가 될 수 있도록 계획을 수립해야 할 것이다.

금회 소하천 계획은 지역주민의 풍수해 피해 저감을 위한 당장 시급한 치수사업이

며, 국가 및 지방하천보다 연장이 짧고 공사규모 또한 작은 소규모공사 공사임을 감

안하여 연차별로 분담금액을 나누지 아니하고, 1개 년도에 전체 사업비를 투자하는 

것으로 본다. 단, 지자체의 재정 상황에 따라 앞서 선정된 소하천별 투자우선순위에 

준하여 소하천별로 구분하여 투자계획이 이루어져야 할 것이다. 


