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이 시방기준은 발간 시점부터 사용하며, 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건

설공사는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 

기준을 그대로 사용할 수 있습니다.
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궤도공사 일반사항

1. 공사일반

1.1 일반사항

1.1.1 적용범위

(1) 이기준에언급하지않은내용은 KCS 10 10 00 총칙,  KCS 47 20 10 궤도공사일반사항을
따른다.

1.1.2 적용순서

 KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (1.1.2)을따른다.

1.1.3 용어의 정의

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (1.1.3)을따른다.

1.1.4 용어의 해석

(1) 이시방서에사용된용어의해석은아래의우선순위에따라그에명시된용어의정의또는사
용된의미에준하여해석한다.

① 계약문서

② 건설기술진흥법동시행령및동시행규칙

③ 기타건설관련법규

④ 국어사전

1.1.5 법령 우선 준수

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (1.1.4)를따른다.

1.1.6 수급인의 책무

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (1.1.5)를따른다.

1.1.7 설계변경

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (1.1.6)을따른다.

1.1.8 공사기한 연기

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (1.1.7)을따른다.
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1.1.9 기성량 조정

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (1.1.8)을따른다.

1.1.10 현장인력 및 전문기술자의 배치

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (1.1.9)를따른다.

2. 관리 및 행정

2.1 공사관리 및 조정

2.1.1 일반사항

(1) 공사일부분조기완공또는연기
발주자는공사의안전및일반인에대한보호와전차선, 신호공사등을원활히수행하기위하
여당해건설공사의일부분을조속히완공하거나연기를요구할수있다.  이때수급인은특
별한사유가없는한이에응해야한다.

(2) 협의및조정에따른설계변경
수급인은당해공사와연관된다른공사의상호간마찰방지를위한협의및조정결과설계변

경이필요하다고판단될경우에는공사감독자/감리원과협의하여발주처에게설계변경을
요청할수있다.

(3) 협의및조정소홀에대한수급인의책임
수급인은인접공사와관련된전․후공사의협의및조정을소홀히함으로써발생한재시공또
는수정·보완공사에대하여책임을진다.

(4) 이기준에언급하지않은내용은 KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.1.1)을따른다.

2.2 공무행정 및 제출물

2.2.1 일반사항

(1) 이기준에언급하지않은내용은KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2)를따른다.

(2) 공사착수계
① 수급인은공사에관한공사착수계를발주처에제출하고계약서내용대로이행한다.  다만, 
발주처가착공시기를별도로지정하는경우에는이에따라야한다.

② 제출서류

가. 공사착수계 (한국철도시설공단공사및용역관리규정별지제23호서식)
나. 현장대리인계 (한국철도시설공단공사및용역관리규정별지제24호서식)
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다. 위임장(현장대리인)
라. 현장대리인국가기술자격증사본
마. 현장대리인경력증명서(｢건설기술진흥법｣ 시행규칙의규정에의한서식) 
바. 현장대리인재직증명서
사. 철도기술담당및안전, 환경, 품질책임자의지정계, 재직증명서및경력증명서
아. 품질시험요원의지정계, 재직증명서및경력증명서
자. 수급인현장사무소조직또는기구표
차. 공사예정공정표
카. 품질관리계획서제출 : 레일용접관리계획서등품질관리계획서를사전에제출한다.

③ 제출시기및부수

최초계약일로부터 15일이내에당해공사착수 3일전까지, 3부를공사감독자에게제출한
다.

(3) 품질관리조정회의관련
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(4))를따른다.

(4) 설계서검토및사전조사보고서
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(5))를따른다.

(5) 시공일반계획서
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(6))을따른다.

(6) 품질시스템문서
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(7))을따른다.

(7) 환경관리계획서
수급인은환경관리계획서작성시발생품처리계획서, 폐기물처리계획서(폐기물배출자신
고등)를명시하며관련법령에당해공사에해당되는사항이있을경우에아래와같이조치
한다.

① 환경영향평가협의내용관리대장

가. 수급인은 ｢환경영향평가법｣ 시행규칙별지제5호서식과같이관리대장을작성하여
현장에비치하고협의내용관리책임자를지정하여이행현황을기록․관리한다.

나. 협의내용관리책임자를지정한경우또는변경시에는 ｢환경영향평가법｣ 시행규칙별
지제6호서식에따라작성하여지정또는변경시 10일이내에 2부를공사감독자에게
제출한다.

② 사업착공등의통보

수급인은 ｢환경영향평가법｣ 시행규칙에따라사업착공․준공및공사중지(3개월이상)의
사유가발생하면 ｢환경영향평가법｣ 시행규칙별지제8호서식과같이작성하여사유발생
일로부터 14일이내에 2부를공사감독자에게제출한다.

③ 환경영향조사결과보고서
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수급인은 ｢환경영향평가법｣에따라공사착수후에발생될수있는환경영향으로인한주
변환경의피해를방지하기위하여 ｢환경영향평가법｣ 시행규칙별지제7호서식에따라
평가항목별로조사하고그결과에대하여조사연도다음해 1월 10일까지 4부를공사감
독자에게제출한다.

④ 환경사고보고서

수급인은환경피해발생시 ‘별지제1호서식’에의거환경사고보고서를작성하여공사감
독자에게즉시제출한다.

(8) 안전관리계획서
이기준에언급하지않은내용은 KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(9))을따른다.

(9) 확인측량보고서
이기준에언급하지않은내용은 KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(10))을따른다.

(10) 계약자공정표(CWS: Contractor Working Schedule)
이기준에언급하지않은내용은 KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(11))을따른다.

(11) 사급자재관련서류
① 사급자재공급원승인요청서

가. 대상자재
(가) 공급원승인요청대상자재는공사시방서에서별도로정한다.
(나) 수급인은동일자재에대하여 2개이상의자재공급원을공사감독자로부터승인을

받아, 비상시(공급자의부도, 생산중지등)에예비적으로사용할수있어야하며, 
독과품목일경우에는 1개만승인을받는것으로한다.

나. 작성방법
공급원승인요청서는 ‘별지제2호서식’에따라작성하며, 제품의선정을위하여필요하지
않은사항에대하여는공사감독자와협의하여생략할수있다.
다. 첨부서류

(가) 공급자의사업자등록증
(나) 국세, 지방세완납증명
(다) 납품실적증명
(라) 제품자료 : ② 제품자료’에따른다.
(마) 견본 :  ③ 견본‘에따른다.
(바) 시험성과대비표

라. 발주처로부터공급원을이미승인받은동일회사의동일품목의자재에대하여는기승
인된공문으로대체승인을받은것으로하되, 수급인은납품회사의품질관리각서및
품질시험성적서(3개월이내)를첨부한다. 

마. 발주처는공급원으로이미승인한업체에대하여 1년이상납품한실적이없거나최초
승인당시의공급원자격이유지되고있음을입증할수있는제반기록(자체품질검사
기록, ISO인증심사기록, 구매자에의한검사/시험기록등)이미흡한경우, 또는자재
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공급원승인요청서류를검토한결과, 공급원의공장을직접검사․확인할필요가있다
고판단되면, 해당자재의생산공장에대한검수를요구할수있으며, 수급인은이에따
라야한다.

바. 제출시기및부수
자재공급원승인요청서는자재의사용또는설치 15일전까지 2부를제출한다.  이시방서
각절에서해당공사의착공전에품질시험․검사가필요하다고명시되어있는자재로서② 

제품자료’의나.항 (나)항에해당하는자재일경우에는그자재의시험․검사에소요되는기
간을감안하여사전에제출한다.

② 제품자료

이기준에언급하지않은내용은 KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(12))를따른다.
③ 견본

가. 제출대상자재
자재공급원승인요청시견본을제출할대상자재의종류는실내에보관이가능한자재를

대상으로공사감독자의지시에따른다.
나. 포함사항

(가) 자재의견본
(나) 해당시방번호및품질기준
(다) 납품소요시간
(라) 기타이시방서의각항에명시되어있는사항

다. 비치
선정된자재의견본은반입되는자재의검수기준으로활용할수있도록공사감독자사무실

또는수급인사무실에준공시까지비치한다.  다만, 비치가불필요하다고인정되는견본에
대하여는공사감독자와협의하여비치기간을단축하거나생략할수있다.

④ 품질검사대장

수급인은공사용자재(지급자재를제외한다)의품질검사결과에대하여 ｢건설기술진흥법
｣ 시행규칙별지 제 42호서식에따라품질검사대장을작성하여시험자및현장대리인이
날인하고, 공사감독자의확인을받아상시비치해야한다.

⑤ 품목별시험․검사작업일지
수급인은품목별시험․검사작업일지를작성, 시험사및현장대리인이날인하고, 공사감독
자의확인을받아서상시비치한다.

⑥ 자재검수부

수급인은 ‘철도시설공단공사및용역관리규정별지제41호서식’에따라지급자재수불
부를작성한다.

⑦ 품질시험․검사불합격자재조치표
수급인은불합격되어장외반출된자재에대하여는별지 ‘제3호서식’과같이불합격자재
조치표를작성하여보관하며품질부적격자재발생현황관리대장을 ‘별지제4호서식’과
같이작성하여관리한다.
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(12) 지급자재관련
① 지급자재수급요청서

수급인은공사에사용할지급자재의적기반입을위하여자재의품명, 규격, 수량, 사용예
정일및반입요청일등을포함한지급자재수급요청서를계약자공정표에부합되도록작

성하여공사착수후 15일이내에 3부를공사감독자에게제출한다.
② 지급자재수급변경요청서

지급자재수급변경요청서는수급계획변경시에 ‘별지제5호서식’에따라 3부를작성하여
공사감독자에게제출한다.

③ 지급자재수불부

수급인은지급자재품목별인수, 출고, 재고의상태를상시기록하여관리하고, 매월말현
재사용내역을 ‘한국철도시설공단공사및용역관리규정별지제41호서식‘에따라작성
하여다음달 5일까지발주처에게보고한다.

(13) 시공상세도
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(14))를따른다.

(14) 중요문제점보고서
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(15))를따른다.

(15) 진도보고
① 공사일지

수급인은 ‘별지제6호서식’에따라공사일지를작성하여공사감독자에게익일(휴일일경
우다음근무일) 09:00까지 1부를제출하여확인을받는다.

② 공사진도보고

수급인은 ‘별지제7호서식’에따라공사진도보고를매월말기준으로다음사항을포함하
여작성하고공사감독자에게익월 5일까지 1부를제출한다.
가. 해당기간에수행한실공정및익월계획
나. 해당기간에사용한주요장비실적및익월계획
다. 공종별실투입인원및익월계획
라. 자재보유현황및현장반입관련현황
마. 사전검토사항
계획된공정수행에중대한영향을미치거나미치게될문제점을사전에검토하여그원인

의분석및대책을수립한다.
바. 부진공정및만회대책
수급인은예정공정대비실제공정을비교하여예정공정의 90% 미만인공종에대하여부진
사유를분석하고시공계획전반사항을재조정하여만회계획을수립한다.

(16) 사업시행계획
① 연간사업시행계획서
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수급인은당해연도사업시행계획에대한총괄및세부추진일정을 ‘별지제8호서식’과같
이작성하여, 공사감독자에게매년 1월말까지 2부를제출하여승인을받아야한다.

② 월별자금소요계획서

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(17))을따른다.

(17) 신고및인·허가신청서류
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(18))을따른다.

(18) 공사사진
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(19))를따른다.

(19) 공사실명제
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(20))을따른다.

(20) 설계변경요청
① 설계변경요청시제출서류

② 현장설계변경요청서(FCR : Field Change Request)(별지제8호서식)

가. 설계변경사유서(한국철도시설공단공사및용역관리규정별지제61호서식 )
나. 신규비목발생사유서(신규비목이없는경우생략)(별지제9호서식)
다. 공사비증감비교표(한국철도시설공단공사및용역관리규정별지제62호서식)
라. 물량증감비교표(별지제10호서식)
마. 선로종․평면도(선로평면및종단선형변경이수반되지않은경우는생략)
바. 변경공사비내역서(수량산출서, 단가산출서및일위대가표포함)
사. 변경설계도면
아. 전문기술자의날인이있는계산서및공사시방서(새로운기술․공법인경우에한함)
자.  기타관련증빙자료(관련사진등)

③ 공사기한연기시제출서류

가. 제출서류

(가) 공사준공기한연장결의서(별지제11호서식)
(나) 공사(용역)기한연장사유서(한국철도시설공단공사및용역관리규정별지제64호서식)
(다) 변경예정공정표(한국철도시설공단공사및용역관리규정별지제65호서식))
(라) 기타관련증빙자료

④ 제출시기및부수 : 사유발생시, 각 3부

(21) 기성검사신청서

① 검사신청서제출

가. 수급인은공사비를청구하기위하여해당공사의기성부분검사를받고자할때에는기
성검사신청서를공사감독자에게제출한다. 

나. 제출서류
(가) 기성부분검사신청서 (한국철도시설공단공사및용역관리규정별지제45호서식))
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(나) 기성부분청구내역서 (한국철도시설공단공사및용역관리규정별지제46호서식))
(다) 기성부분수량산출서
(라) 기성부분사진첩(약식기성검사신청시는제외)

다. 제출시기및부수 : 기성검사요청시, 각 2부

② 기성검사신청서제출시수급인이공사감독자의확인을받아야하는사항은다음과같다.
가. 안전관리비사용내역
나. 공사일지
다. 시공확인결과에관한기록
라. 현장점검지적사항조치완료여부
마. 관련공무행정서류기록및비치에관한사항
바. 기성검사신청분에대한품질시험성적

(22) 준공서류
① 준공도서인계계획서

가. 수급인은준공검사 3개월이전에다음사항이포함된당해공사의준공자료(기록) 인
계계획서를작성하여발주처의승인을받은후에인계계획에따라준공자료(기록)를
발주처에게인계한다.
(가) 사업명
(나) 계약자명
(다) 준공도서자료내역(국토해양부제정 '건설공사안전점검지침‘ 상제출자료포함)
(라) 자료의형태및수량
(마) 이관일정

나. 준공도서파일링기준, 편철방법, 이관대상및방법등에관한제반사항은발주처 ‘시
공관리업무편람(준공도서이관)’의해당요건에따른다.

② 준공검사신청서제출시의제출서류는아래와같다.
가. 준공계(한국철도시설공단공사및용역관리규정별지제47호서식))
나. 공사(용역)준공계(한국철도시설공단공사및용역관리규정별지제48호서식))
다. 공사(용역)수도증(한국철도시설공단공사및용역관리규정별지제50호서식))
라. 기타공사감독자가요구한문서

③ 제출시기및부수

가. 준공계는준공검사요청시제출하고, 그외의문서는공사감독자의지시에따른다.
나. 수급인은공사감독자가제반여건을감안하여요구한일정부수를제출한다.

④ 준공검사신청서제출시수급인이공사감독자의확인을받아야하는사항은다음과같다.
가. 안전관리비사용내역
나. 공사일지
다. 시공확인결과에관한기록
라. 현장점검지적사항조치완료여부
마. 예비준공검사지적사항조치완료여부
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⑤ 수급인은준공시 ｢시설물의안전및유지관리에관한특별법｣에따라시설안전기술발주처
에관련도서를제출한후제출여부를확인할수있는증빙자료를발주처에게제출한다.

(23) 하도급관련서류
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (2.2.1(24))을따른다.

3. 자재관리 및 장비취급관리
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (3.)을따른다.

4. 품질보증 및 관리
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (4.)를따른다.

5. 안전․보건 및 환경관리

5.1 일반사항

5.1.1 적용범위

이기준은궤도공사의안전․보건및환경관리에대하여적용한다.

5.1.2 관리 및 보상의 책임

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (5.1.2)를따른다.

5.1.3 안전관리 일반

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (5.1.3)을따른다.

5.1.4 안전관리조직

(1) 수급인은건설기술진흥법및산업안전보건법에안전․보건관리체제에서요구하는안전관리
조직을두어야한다.

(2) 안전관리조직의직무범위는건설기술진흥법시행령및산업안전보건법에안전․보건관리체
제의해당요건에따른다.

(3) 수급인은산업안전보건법에의한공사감독자/감리원을지정하여상주시켜당해직무와관
련한안전․보건상의업무를수행하도록한다.
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5.1.5 안전 조치

수급인은공사중안전사고의사전예방을위하여다음의사항을준수한다. 
(1) ｢산업안전보건법｣에의한안전조치는별표 1에따른다.

(2) 운행선인접공사의안전조치는철도공사운행선인접공사안전규칙에따른다.

(3) 전기사고예방대책
① 주요시설물에대한일반인의출입금지

② 전선의절연피복상태확인및 손상된부분은즉시교체

③ 전기용량초과사용금지

④ 옥외분전함의덮개및빗물받이차양설치

⑤ 가설전선침수방지및차량통과부위절연피복보호조치

⑥ 고압선통과부위위험표지판및경고안내문설치

(4) 화재예방대책
① 공동구, 지하피트, 변전실등지하시설물점검
가. 전기무단사용금지
나. 페인트등인화성물질및위험물방치금지
다. 자재보관및대기실용도외사용금지
라. 각종공사용자재방치금지

② 현장사무실, 창고, 숙소에소방기구비치

(5) 안전․보건장구사용
수급인은각종작업시에별표 2과같이지정된안전․보건장구를사용한다.

5.1.6 안전시설

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (5.1.5)를따른다.

5.1.7 안전점검

(1) 자체안전점검
수급인은공사기간동안매일자체안전점검을실시하며, 우기, 해빙기시특별점검을실시한
다.

(2) 정기안전점검
① 수급인은 건설기술 진흥법 시행령 제98조(안전관리계획의 수립) 및 제100조(안전점

검의시기·방법등) 규정에의하여정기안전점검및정밀안전점검을시행한다.

② 수급인이건설안전점검기관에의뢰하여정기안전점검을시행하였을경우에는점검결과

사본 2부를제출한다.
③ 수급인은정기안전점검시지적된사항에대한조치계획및결과를발주처에보고한다.
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5.1.8 안전관리상태 점검

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (5.1.6)을따른다.

5.1.9 안전보건교육

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (5.1.7)을따른다.

5.1.10 안전일지

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (5.1.8)을따른다.

5.1.11 안전관리비 등의 사용

(1) 안전관리비의사용
① 수급인은안전관리비를책정하며, 안전관리비사용내역서를공사현장내에비치한다.
② 공사감독자는수급인의안전관리비사용및관리에대하여공사도중또는종료후안전관

리비사용내역서의제출을요구할수있으며, 수급인은이에응한다.

(2) 안전관리비의사용
① 수급인은건설공사에사용되는안전관리비를별표 3의산출기준에따라작성․산정하며, 정
산시에는실비정산에의한다.

② 수급인은안전관리비를동목적이외에는사용할수없다.
③ 증빙서류비치

수급인은안전관리비를 ‘건설업산업안전보건관리비계상및사용기준(노동부고시)’ 및
｢건설기술진흥법｣ 시행규칙의각호에적합하게사용하고, 공사감독자또는관계인이필
요시확인할수있도록사용내역서, 사진, 집행영수증, 기타증빙서류등을정리하여상시
비치하며, 그증빙서류의사본제출을요구할경우수급인은이에따라야한다.

5.1.12 환경관리 일반

(1) 환경관리행정
수급인은 2.2, (8)항에의거협의내용관리책임자를두고다음의업무를수행한다.

① 공사장내의환경관리에관한업무계획수립

② 환경영향저감시설의설치및운영여부감독

③ 환경관련점검, 교육, 행사계획의수립및실시
④ 사후환경영향조사의내용기록및조사․협조
⑤ 건설폐자재재활용계획및실적관리, 기록, 보고

(2) 환경영향평가협의내용준수
① 수급인은 2.2 공무행정및제출물, (8) 환경관리계획서’에의거하여제출한환경영향평가
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협의내용이행계획에따라성실히이행한다.
② 수급인은발주처또는환경관련기관으로부터환경관련점검시지적사항에대하여조속히

시정조치하고, 확인가능한시정전․후의자료및사진을발주처에게제출한다.

(3) 환경분쟁의조정
수급인은공사현장에서배출되는환경피해의발생원에의한환경분쟁발생시, 수급인과민
원인사이에서조정되지않은사항에대하여는환경분쟁조정위원회의조치에따라조정될

수있도록한다.

(4) 건설폐자재의활용
① 수급인은공사현장에서발생하는건설폐자재에대하여폐기물관리법, ｢자원절약과재활
용촉진에관한법｣ 및 ‘건설폐자재배출사업자의재활용지침(국토해양부고시)’을준수하
기위한적정처리대책을수립하여이시방서의 2.2 공무행정및제출물① 환경영향평가
협의내용관리대장’에포함시켜관리한다.

② 수급인은건설폐자재의발생량이최소화되도록조치하고건설폐자재의재활용률을향상

시키기위해 ‘별지제12호서식’에의거건설폐자재재활용계획및실적을수립하여매분
기별로 진도보고시 발주처에게 통지하며, 당해년도 재활용계획과 전년도 재활용계획에
대한실적을매년 1월말까지대한건설협회회장에게제출한다.

③ 수급인은재활용이불가한폐기에대하여발주처와협의한뒤지침에의거폐기물처리업

의허가를받은자에게위탁처리하거나, 적법한시설에서자체처리한다.

5.1.13 자연환경 보전

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (5.1.11)을따른다.

5.1.14 생활환경 보전

수급인은국민의건강을보호하고공사장주변의쾌적한환경을조성하기위해환경정책기

본법시행령의환경기준이유지되도록하며, 궤도공사현장에공사요원용이동식화장실을
설치한다.

(1) 수질
수급인이공사현장에서폐수배출시설을설치하고자할때에는 ｢물환경보전법｣ 제33조(배출
시설의설치허가및신고)에의한신고또는인․허가에대한승인을받은후에설치․운영한다.

(2) 이기준에언급하지않은내용은KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (5.1.12)를따른다.

6. 가설공사

6.1 일반사항

6.1.1 적용범위
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이기준에언급하지않은내용은KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (6)을따른다.

6.1.2 제출서류

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (6.1.2)를따른다.

6.1.3 공사용 가설공급시설

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (6.1.3)을따른다.

6.1.4 가설전기

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (6.1.4)를따른다.

6.1.5 가설 조명

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (6.1.5)를따른다.

6.1.6 가설 냉․난방

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (6.1.6)을따른다.

6.1.7 가설 환기

재료의양생, 습기제거등품질관리에필요시환기설비를한다.

6.1.8 통신시설

수급인은통신시설을설치한다.

6.1.9 가설상수도

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (6.1.7)을따른다.

6.1.10 가설하수시설

KCS 21 20 05 현장가설시설물 (3.1.8)을따른다.

6.1.11 가설현장배수

KCS 21 20 05 현장가설시설물 (3.1.8)을따른다.

6.1.12 가설공용 시공장비

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (6.1.8)을따른다.
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6.1.13 가설방호책

(1) 시공구역에무단출입을방지하고, 기존시설물이시공시손상되지않도록보호방호책을설
치한다.

(2) 통행과기존건물의출입을위해바리케이트와지붕이있는가설방호책을설치한다.

(3) 존치하도록지정된수목을보호하고, 손상된수목을대체한다.

(4) 차량통행으로공급재료, 현장및구조물등이손상되지않게보호한다.

6.1.14 가설울타리

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (6.1.9)를따른다.

6.1.15 현장 보안

KCS 21 20 05 현장가설시설물 (3.2.7)을따른다.

6.1.16 주차장

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (6.1.10)을따른다.

6.1.17 공사표지판

KCS 21 20 05 현장가설시설물 (3.2.8)을따른다.

6.1.18 공사 중 현장청소 및 폐기물 제거

수급인은공사현장을항시깨끗한상태로유지한다.

6.1.19 공사 감독자/감리원의 현장 사무소

건설기술진흥법시행령에따라공사감독자/감리원과업무지원자가상주, 근무할수있는바
닥면적을충분히확보하며근무자각각의책상과의자가준비되어야한다.

6.1.20 현장 시험실

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (6.1.11)을따른다.

6.1.21 설비 및 시설물의 철거

수급인은준공검사전에공사장내의임시시설물을철거한다.

7. 선로기준표 설치
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KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (7.)을따른다.

8. 궤도시설물 준공시 검사와 허용기준
KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (8.)을따른다.

9. 인계․인수 및 준공

9.1 일반사항

9.1.1 인계․인수 

(1) 수급인은준공또는부분준공전에궤도공사가완료된일부구간에대하여 ‘별지 13호서식’
에따라발주처에게㎞ 단위의인계․인수를서면으로요청할수있다.

(2) 발주처는수급인이인계․인수요청을하였을경우에예비인수․인계검사, 인수․인계검사등공
사감독자의검토및확인을거쳐필요시인수를할수있다. 

(3) 수급인은완성궤도를 발주처에게인계․인수 전까지는궤도정비기준에맞도록 유지관리에
책임을진다.

(4) 수급인은인계․인수가완료된구간에대하여는유지관리의책무가없으며, 최종준공시에는
인계․인수구간이포함된준공관련문서및도서를이시방서의 ‘2.2 공무행정및제출물 (23)
준공서류’에따라발주처에게제출한다.

9.1.2 예비준공검사

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (9.1.2)를따른다.

9.1.3 준공검사

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (9.1.3)을따른다.

9.1.4 시설물 인계․인수

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (9.1.4)를따른다.

9.1.5 인계․인수검사 및 준공검사 내용

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (9.1.5)을따른다.

9.1.6 단계별 열차속도 상승
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KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (9.1.6)을따른다.

9.1.7 유지관리

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (9.1.7)을따른다.

9.1.8 보수예비품

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (9.1.8)을따른다.

9.1.9 공사장 정리

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (9.1.9)을따른다.

9.1.10 인계․인수 관련 문서/도서 작성 및 제출

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (9.1.10)을따른다.

9.1.11 하자 담보

KCS 47 20 10 궤도공사일반사항 (9.1.11)을따른다.
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부 록

부록I. 궤도공사 일반사항 별표 및 별지 서식

[별표 1](5. 안전. 보건 및 환경관리. 5.1.4 안전 조치 관련)

산업안전보건법에 의한 안전조치

 구 분 적 용

소화설비(소화기, 소화사, 방화용수
등) -소화설비 필요 장소
경보 또는 연락용 설비장치 -화재위험등이있는작업
살수

-분진의확산방지및시계확보를위해필요한장
소

통기 및 환기설비 -옥내 용접작업, 밀폐된 장소
각종 안전완장 -안전관리자 등 착용
안전리본, 흉장, 각종 안전 스티카,
무재해 기록판 등 -공사감독자와 협의하여 필요시
기타 -기타 관계 법령에 의해 요구되는 사항
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[별표 2](5. 안전. 보건 및 환경관리. 5.1.4 안전 조치 관련)

안 전 보 건 장구 
적 용 작 업 안전․보건 위생장구

․물체의 낙하, 비래의 위험이 있는 작업
․추락, 충돌, 감전의 위험이 있는 작업
․토석의 낙반, 붕괴 위험이 있는 작업
․기타 유해, 위험이 있는 작업

․안전모

․감전 우려작업
․각종 물체의 운반, 낙하, 비래의 위험이 있는
작업
․충격 및 날카로운 물체에 의한 위험이 있는 작
업
․기타 유해, 위험이 있는 작업

․안전화(가죽제 및 고무제
  발 보호용)

․콘크리트 타설작업
․감전 우려
․기타 장화를 착용해야 하는 작업

․장화(일반용, 절전용)

․야간의 작업자 및 안전관리원 등 ․반사조끼, 안전띠(X)

․2미터 이상의 각종 고소작업
  - 작업대, 난간설비를 설치할 수 없는 작업
  - 각종 비계 발판 위 작업
  - 난간에서 신체를 밖으로 내밀어야 하는 작
업

․안전대(부속물포함)

․용접작업 ․용접고글, 용접치마, 용접토시, 용
접자켓 등

․근로자의 손이 손상될 우려가 있는 작업
․아크 및 가스용접, 용단작업

․절연장갑 또는 방전고무장갑
․용접용 보호장갑

․톱밥 등 각종 분진이 발생하는 작업
․각종 해체공사 기계기구의 취급작업 ․방진 마스크
․각종 유해가스 발생 장소 ․방독 마스크
․소량의 각종 분진이 발생하는 작업 장소 ․면 마스크
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․현저히 덥거나 차가운 작업 장소
․고온, 저온물체또는유해물을취급하는작업
장소

․피부보호구 및 보호의(보호의, 장갑
신발, 마스크, 세척제, 보호크림, 방
열보호구)

․유해한 광선에 노출되는 작업
․가스, 증기, 분진 등을 발생하는 작업
․각종 해체기계, 기구의 취급작업

․안보호구(차광안경, 플라스틱
보호안경등)

․소음 90dB 이상을 발생하는 취급작업 ․차음보호구(귀마개, 귀덮개)
․각종 진동기계, 기구의 사용 작업(착암기, 
전기톱, 연마기, 핸드브레이커, 
콘크리트타설용 진동기 등)

․방진장갑
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[별표 3](5. 안전. 보건 및 환경관리. 5.1.9 안전관리비 등의 사용 관련)

건설공사 안전관리비의 항목별 사용내역 및 산출기준

항 목 사 용 내 역 산 출 기 준

안전관리

계획서

작성비

․안전관리계획서 작성에 소요되는 비

용

․안전점검공정표 작성에 소요되는 비

용

｢엔지니어링산업 진흥법｣ 제31조
(엔지니어링사업의 대가 기준 등)
에 의함

공사현장의

안전점검

·공사현장의 정기안전점검 비용
-｢건설기술 진흥법 시행령｣ 제100조
(안전점검의 시기·방법 등)에 의해

건설안전점검기관이 시행하는 정기

안전점검

현장여건에 따라 산출

※｢건설공사 안전관리 업무수행

지침｣ 제3절(건설공사 안전관리
비 계상 및 사용기준) 참조

공사장주변

안전관리

비용

․지하매설물 방호 및 인접구조물 보호
대책 비용

․인접 가축피해 등 민원대책 비용
관련 토목․건축 등의
설계기준에 의함.

통행안전 및

교통소통 
대책비용

․통행 안전시설 설치 및 유지관리
비용

․교통소통 및 교통사고 예방대책 비용
관련분야 설계기준에 의함
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별지 제1호 서식(2.2 공무행정 및 제출서류. 2.2.1 (7)환경관리계획서 관련)
환 경 사 고 보 고 서

     공사명 :                                                소속기관명 : 

  1. 사고일시

  2. 사고장소

  3. 사고종류 대기, 수질, 소음․진동, 폐기물, 기타

  4. 관계법규위반내용

  5. 피해정도

  6. 사고경위

  7. 사고원인

  8. 대책

  9. 기타

 첨 부 : 1. 사고발생 상황도 2. 현장사진
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별지 제2호 서식(2.2 공무행정 및 제출서류. 2.2.1 (11)사급자재관련서류 관련)

자재공급원 승인원
 검토번호 :          호

품 명 규 격 제조회사명 K.S여부 검 토 의 견

 첨부 : 

     위 자재에 대하여 검토를 요청합니다.

                                                                  년 월 일

                                               공 사 명 :
                                               현장대리인 :                       (인)

   발주처 0000귀하
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별지 제3호 서식(2.2 공무행정 및 제출서류. 2.2.1 (11)사급자재관련서류 관련)

품질시험․검사 불합격자재 조치표
ㅇ 반출현황
   - 품 명 : 
   - 규 격 : 
- 수 량 :
- 불합격내용 :
- 반출 입자 :

장외
반출

전경
사진

           주) 사진 촬영시는 차량번호를 포함하여 촬영
                                   확 인 자 : 현장대리인 (인)
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별지 제4호 서식(B4횡)(2.2 공무행정 및 제출서류. 2.2.1 (11)사급자재관련서류 관련)

품질 부적격 자재발생현황 관리대장
번호 년월일 공구명 현장명 시공자

자 재 현 황 품질부적격현황 시험
실시
기관

조치
사항 작성자 확인자 비고

제품
종류 자재명 생산자 납품자 반입일자 반입량 사용량 항목 시험

결과
품질
기준

별지 제5호 서식(2.2공무행정 및 제출서류. 2.2.1 (12)지급자재관련 관련)

지급자재 수급변경요청서
 공사명 :
품 명 규 격 단위

수 급 계 획 변 경
변 경 사 유

수 량 납 기 수 량 납 기

                                                                      년 월
 일

                                                 수급인 업체명 : 
                                                 현 장 대 리 인 :                 (인)
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별지 제6호 서식(2.2 공무행정 및 제출서류. 2.2.1 (15)진도보고 관련)

공  사  일  지
      1. 일반현황 ○○년 ○월

○일
공사

명

작성

자

 현장대리인 :        
(인) 온도

최고 ℃
최저 ℃

위 치
확인

자

 공사감독자 :        
(인) 기상

강우량 mm
강설량 mm

2. 공정현황
 가. 총 괄

구 분
누계(%) 당해년도(%)

총 계 전년까지 당해년도 금일계획 금일실시 대 비 누 계

계

 나. 세부내역

공 종 단위 설계량 보할

실 시 량 진 도(%)
전일누계 금 일 누 계 금일실시 당해연도누계

전체누계

3. 인원현황
구 분 전 일 누 계 금 일 투입 누계 인원 비 고
계

4. 장비현황
장 비 명 전일누계 금일사용 누계사용 비고

5. 주요자재명
품 명 규격 설계량

반 입 량 사 용 량
잔 량

전일누계 금 일 누 계 금일사용 누계사용

6. 주요 작업내용
금 일 작 업 내 용 명 일 작 업 내 용
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별지 제7호 서식(2.2 공무행정 및 제출서류. 2.2.1 (16)진도보고 관련)

공 사 진 도 보 고
(    년 월 일 현재, 단위:백만원)

구분

공종
단위

전체계획 기시공
금 월

비고
계 획 시 공

공사
량

공사
비

공사

량

공사

비
공사
량

공사
비

공사
량

공사
비

전 체 금 월
계

획

실

적

계

획

실

적

별지 제8호 서식(A4횡)(2.2 공무행정 및 제출서류. 2.2.1 (16)사업시행계획 관련)

0000년도 사업시행계획 총괄표
(단위 : ㎞, 백만원)

구분 총대상 00(전년) 까지 00(전년) 이월 00(금년) 예산 00(익년) 이후
CA 한글코드명 물량 사업비 물량 사업비 물량 사업비 물량 사업비 물량 사업비

총 계

0000년도 사업시행계획 세부추진일정
구 분 사업비계 0000 년도 소속

(OBS)CA 한글코드명 공정진도계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
총 계
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별지 제9호 서식(2.2 공무행정 및 제출서류. 2.2.1 (20)설계변경요청 관련)

고 속 철 도 ․일 반 철 도 
궤 도 공 사

현장설계변경요청서(FCR)

1. 작성일자 : 2. 매수 : 총 매

3. 작성번호 :

4. 제 목 :
5. 관련문서 및 개정번호: 6. 승인일자 7. 승인번호

8. 설계사 : 9. 작성조직/부서 :
10. 공종 : 11. 위치(장소) :
12. 변경사유 :
13. 현장변경안

14. 작성
작성자 : /

15. 검토
검토자 : /

확인자 : / 확인자 : /
16. 검토의견

17. 발주처검토
사무소 : /

18. 최종승인자 /
본 부 : /

19. 최종결정 □ 변 경 가 □ 변경불가
20. 배포대상조직
21. 비 고

별지 제10호 서식(2.2 공무행정 및 제출서류. 2.2.1 (20)설계변경요청 관련)

신규비목 발생 사유서

공 종 발 생 사 유 비 고

별지 제11호 서식(2.2 공무행정 및 제출서류. 2.2.1 (20)설계변경요청 관련)

물량증감비교표
공 종 품 명 계 약 변 경 증 감 비 고
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별지 제12호 서식(2.2 공무행정 및 제출서류. 2.2.1 (20)설계변경요청 관련)

공사준공기한연장(제   회)결의서
 발주처 0000 귀하
                                                                  년 월
  일
                                                                    
지역본부장 (인)
                                                          작성자 : 담당직원
  (인)
공 사 품 신 제 호 년 월 일
계 약 번 호 제 호 년 월 일
공 사 건 명
계약년월일 년 월 일
수 급 인

준공
기한

당 초 년 월 일
연 장 년 월 일
사 유 별 첨

첨 부  1. 준공기한연장사유서 2. 공사준공기한연장 공정표
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별지 제13호 서식(5.1 안전보건 및 환경관리 일반사항. 5.1.10 (4)건설폐자재의 활용 관련)

건설폐자재 재활용계획 및 실적
1. 사업의 내용
가. 사 업 명 : 
나. 사업기간 : 
다. 공 사 비 : 
라. 사업시행자 :
마. 발생신고기관(일자) :

2. 재활용실적

구 분
재 활 용 실 적

문제점 및
 사후대책재활용용

도
재활용량재활용률

재활용위

치

재활용시

기

3. 재활용계획
구 분 발 생 량

재 활 용 계 획
재활용용도 재활용량 재활용률 재활용시기
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별지 제14호 서식(9.1 인계․인수 및 준공. 9.1.1 (1)인계인수 관련)

궤도 부분 인계 ․ 인수서

1. 인계․인수 구간

- 궤도 연장

- 분기기

- 신축이음매

2. 구 분 : 궤도(상기구간 부대시설물 포함)

3. 일 시 :

4. 인계 및 인수자

구 분 직 책 성 명 서 명 비 고

인계자 수급인

인수자 발주처

검토자

확인자

승인자

입회자 사용자
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부록 II. 검사⋅시험관리(ITP) 및 점검표 작성⋅운용지침

1. ITP 작성 및 적용방법

1.1 일반사항

(1) 이지침은일반철도의노반, 궤도, 건축, 전차선, 송⋅변전, 배전, 신호설비, 통신, 차량및궤도

기지등을시공, 조립, 설치하는공사의검사및시험관리업무에적용한다.

(2)  ITP는작업의품질과가장밀접한관련이있는품질기록으로작업의품질에영향을미치는

모든공정변수(Process Parameter: Work Item, Inspection Point)를 포함해야한다. 따라서, 

ITP(lnspection & Test plan)는적부판정기준및작업절차/방법을포함하고있는공사시방

서, 작업절차서, 기타관련법규와계약요건에근거하여작성, 검토한다.

(3) 전형적인 ITP를미리작성하여공사감독자의승인을받았으면, 수급인은매작업시마다 ITP

를감리단및발주자에송부할필요가없다.

(4) 수급인은 ITP 검토및검사점지정이완료되고, 승인된 ITP사본(Rev.0)을감리단및발주자

에배포하며, 그개정본도또한같다(ITP는관리본으로관리해야한다).

(5) 검사요청서에따른검사결과는점검표에기록해야하며검사중발견된지적사항은부적합

보고서등으로관리한다.

※ 검사 및 점검자는 검사결과를 별도의 통보서(Notification of Inspection Result)로 시공사에

통보할필요는없다.

(6)  ITP, 검사요청서, 검사보고서, 작업절차서및검사결과발행된지적서<CAR(현지시정조치

서), NCR(부적합보고서), FAN(현지시정통보서) 등> 등은상호추적성이확보될수있도록

작성되어야한다.

(7) 감리용역계약에의하지않고발주자가직접감독하는공사인경우에는아래의지침에서발

주자가감리자의역할을대신한다.

(8) 발주자는감리용역계약에의한공사관리의경우에도발주자의 ITP 지정이필요하다고판단

되는때는발주자가 ITP를추가로지정하여운영할수있다.

(9) ITP 및점검표는모두국⋅영문본으로작성한다.

(10) 수급인은본지침서요건중해당요건의이행을위한세부절차서를작성하여공사감독자

의승인을받아야한다.
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(11) 작업절차서, ITP 및점검표등의검토또는승인을요청받은조직은검토또는승인을요청

받은날로부터늦어도 14일이내에는그결과를회신해야한다.

※ 시공사는아래의두가지방법중에서현장특성에맞고, 품질확보에보다효과적이라고생각

되는방법을선택하여적용할수있다.

1.2 제1방법: 작업절차서 제출 시 ITP를 포함시키는 방법

(작업절차서와 ITP를 동시에 제출하는 방법)

(1) 시공사는 ITP 서식(별표 1 참조)을시공사의품질시스템절차서(예컨대, 검사및시험관리절

차서)에포함시킨다.

(2) 시공사는공종별작업절차서작성시 ITP를완성(시공사품질검사자의검사점지정이완료된

상태)하여작업절차서에포함시켜감리단에승인을요청한다.

(3) 감리단은시공사가제출한작업절차서(완성된 ITP가포함된) 내용을감리용역계약서등에

명시된 검사점(W/H Point) 등을 참고하여 검토하고, 이것이 만족하면, ITP에 검사점(입회

점, 정지점)을지정한후시공사에통보하고그내용을발주자에보고한다. 감리단은시공사

가 ITP 및작업절차서를충실하게작성하도록지도, 감독한다.

(4) 발주자는감리단이보고한내용을검토하고불만족한경우에는검토의견을감리단에송부하

여개정을요청할수있다.

(5) 시공사는공종별작업절차서(ITP 포함)에대해늦어도해당작업착수 30일전까지는감리단

의승인을받아야한다.

(6) 시공사는감리단이승인한 ITP에기초하여검사요청서(별표 2 참조)를작성하여늦어도작

업(ITP 상에검사점이지정되는작업) 수행 2일전까지검사요청서를감리단에제출한다.

(7) 시공사는검사요청서로감리단에통보한작업예정일시또는장소에서작업이수행되지못

한경우는그작업에대한검사요청서를재작성(또는개정)하여검사를요청한다.

※ 시공사는검사요청서제출시해당작업수행과관련된문서(시공계획서: 국토교통부발행 ‘건

설공사에대한품질보증계획서 작성및운용요령’에정의된시공계획서(=작업계획서)를 말

함)를첨부하여제출할수있다.
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(8) 감리단은시공사로부터검사요청서를받으면그사본을발주자에송부한다.

(9) 감리단 및 발주자는 시공사로부터 검사요청서를 받으면 검사요청서상의 내용(Witness 

Point, Hold Point 등)이기승인된 ITP의내용과일치하는지확인한다.

1.3 제2방법: 작업절차서와 ITP를 순차적으로 작성하는 방법

(작업절차서를 사전에 승인 받은 후에 그 절차(작업)를 이행할 때마다 ITP

를 작성하여 승인을 요청하는 방식)

(1) 수급인은계약문서(공사시방서등포함) 및동문서에명시된관련규정, 표준등을토대로품
질에영향을미치는모든공정변수를포함한작업절차서(ITP가포함되어있지않음.)를공종
별로작성하여공사감독자에게제출, 검토및승인을받는다(늦어도해당작업착수 30일전
까지는공사감독자의승인을받아야하므로수급인은감리단의검토기간을고려하여정해

진기한내에승인을받을수있도록작업절차서를적기에제출한다.).

(2) 수급인은승인된작업절차서를토대로매작업시 ITP를작성하고공사감독자에게제출하여
검토, 승인을받고검사점을지정한다.

(3) 공사감독자는감리용역계약서등에명시된검사점(W/H Point) 등을참고하여수급인의 ITP
를검토후만족하면, 검사점을지정한후에 ITP를수급인에게통보하고그내용을발주자에
보고한다. 공사감독자는 ITP 검토결과가만족스럽지못한경우에수급인에게반송하여 ITP 
내용이충실하게작성되도록한다.

(4) 수급인은늦어도작업예정일 7일전까지는 ITP가공사감독자에의해승인될수있도록공사
감독자의검토및검사점일정을고려하여여유있게 ITP를제출한다.

(5) ITP가공사감독자에의해승인된이후의적용절차는제1방법과동일하다.

※ 수급인은각공종별로전형적인 ITP를사전에작성하여승인을받은후에해당작업수행시이
용할수있다(일반사항참조).

2. 검사점검표(check list) 작성 및 운용방법

2.1 일반사항

(1)  ITP 상의검사점(입회점: witness point, 필수확인점: hold point)에입회하여검사, 시험또는

점검확인업무를수행하는검사자는반드시해당업무수행에적합한점검표(check list)를작

성하여, 그에따라공정하고객관적인검사, 점검, 확인을수행하고, 그결과(품질기록)를유

지한다. 따라서, 시공사 및감리단의 검사점 입회자 또는 점검확인업무 수행자가작성하는

점검표는설계서, 공사시방서, 작업절차서, 품질시스템문서, 관련규격및표준, 기타계약문
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서와검사자개인의기술적전문지식(경험)에기초하여작성한다.

(2) 점검표(check list)의작성형식은시공사, 감리단별로자체적으로작성, 운용할수있으나어

느경우든지최소한검사자, 작업일시, 작업장소/위치, 적부판정기준, 검사결과부적합내용, 

관련문서번호, 사용된계측장비명등을포함한다.

(3) 검사점에입회하여검사, 시험또는점검을수행한시공사, 감리단의검사자또는점검자는각

각검사또는점검결과를점검표에기록하고검사자확인란에서명하며, 검사종료후검사/점

검보고서(별표 6 참조)를작성, 유지한다.

(4) 검사, 시험, 점검 등과 관련된 ITP, 점검표, 검사/점검보고서, 시험보고서, 발행된 지적서

(NCR 등) 등은품질기록으로관리해야한다.

(5) 수급인및공사감독자는아래두가지방법중현장특성에맞고품질확보에보다효과적이

며, 능률적이라고판단되는검사점검표작성방법을선택하여적용할수있다.

2.2 제1방법: 수급인이 점검표를 작성하여 공사감독자가 이를 검토, 승인하는 

방법 

(1) 수급인이 ITP를작성하는제1방법과같이작업절차서작성시에점검표를동시에작성하여

공사감독자에게제출하고검토, 승인을받아두었다가추후사용하거나, 제2방법과같이작

업절차서등을토대로매검사시마다점검표를작성한후공사감독자에게제출하여검토및

승인을받은후에사용한다. 다만, 이경우는늦어도검사예정일(작업예정일) 7일전까지는

사용코자하는점검표에대해공사감독자의검토, 승인을받아야한다.

(2)  위와같이수급인이작성한점검표를공사감독자가검토, 승인하는경우는그점검표를감리

원이동시에이용할수있도록작성한다. 즉, 점검표의검사확인란에시공사및감리단의검

사자가각각검사결과를기록할수있도록검사점검표서식 (별표 3참조)을작성한다.

(3) 발주자의점검, 확인업무수행자는자체점검표를작성하여사용한다.

2.3 제2방법: 수급인 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하지 않는 방법

(1) 수급인이점검표를감리단과공동으로사용치않는경우에는감리단에점검표의검토, 승인

을요청할필요가없다. 즉, 수급인의품질검사자는늦어도해당검사를수행하기전까지검

사점검표(별표 4 참조)를작성하여소속부서장의검토, 승인을받아해당검사에이용하면

된다.

(2) 위와같이시공사가점검표를감리단과공동으로사용치않는경우에, 감리원은자신이사용

할검사점검표(별표 4 참조)를늦어도검사수행전까지작성하여, 감리단장의검토, 승인을
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받아검사, 시험시에이용한다.

(3) 시공사및감리단의품질검사자는전형적인검사점검표를사전에작성하여부서장의승인

을받은후에반복적으로검사에이용(검사일시, 위치등만바뀜)할수있다.

(4) 발주자는자체점검표를작성하여사용한다.

별지 1. 검사및시험계획서서식

별지 2. 검사요청서서식

별지 3. 검사및시험점검표서식(시공사작성점검표를감리단이검토, 승인하는경우)

별지 4. 검사및시험점검표서식(시공사작성점검표를감리단이검토, 승인하지않는경우)

별지 5. 점검표서식

별지 6. 검사보고서서식
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부록별지서식

별지제1호서식(A4횡)
검 사 및 시 험 계 획 서
Inspection & Test Plan

검사 및 시험계획서

ITP번호:
ITP NO.

개정번호:
REV.

시공사/공구명:
Constructor/Section

감리단(공구)명:
Supervisor

Page of

공사(작업)명:
Work item(activity)

장소/위치
Location

시 공 사
CONSTRUCTOR

감 리 단(공구)
SUPERVISION CONTRACTOR(SECTION)

작성자(공무담당)
Prepared by

(Const. Manager)

검토자(공사부서장)
Reviewed by

(Const. Manager)

승인자(품질부서장/공사부서장)
Approved by

(Quality Manager or Const.
Manager)

검토(감리원/검사점 지정자)
Reviewed by

(Supervisor/Insp. point designator)

승인자(감리공구장)
Approved by

(Supervison sec. Mgr.)

일련번호
Serial
No.

작업공정 및 검사점
Work Item & Inspection Points

적용문
서

Applicab
le

Docume
nt

검 사 점
Inspection Witness(W) and Hold(H) Point

비 고
Remarks

시 공 사
CONSTRUCTOR

감 리 단
SUPERMSOR

공사부서
Performed by

품질부서
Verified by

검사자
Inspector

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우에도 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness

검사및시험계획서(ITP)연결지
ITP Continuation Sheet

ITP번호:
ITP NO.

개정번호:
REV.

시공사/공구명
Constructor/Section

감리단(공구)명 :
Supervisor

Page of

일련번호
Serial
No.

작업공정 및 검사점
Work Item & Inspection Points

적용문서
Applicable
Document

검 사 점
Inspection Witness(W) and Hold(H) Point

비 고
Remarks

시 공 사
CONSTRUCTOR

감 리 단
SUPERVISOR

공사부서
Performed by

품질부서
Verified by

검사자
Inspector

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점 

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우에도 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness
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별지제2호서식(A4종)
검 사 요 청 서
Inspection Request

Page of

발 신
From

수 신
To

검사요청서 번호
(Insp. Request

No.)

검사요청서
작성일자

Date of Issue

검사대상 작업명
Work Item to

be
Inspected

위치(공구/장소)
Section/Location

검사요구 일/시
Date/Time to

be
Inspected

ITP번호
ITP No.

ITP 개정번호
ITP rev.

작업항목/검사점 일련번호
Serial No. of Work Item/Insp.

Point

검사점 종류
Identification of W/H Point

특기사항 (첨부물 등) (Remarks (Attachment, etc.)) :

위의 작업에 대해 (검사 □, 시험 □, 입회점검 □, 기타 □) 요청하오니 검사하여 주시기 바랍니
다.
In connection with the work item, we hereof request your (Inspection □, Test □, Witness □,
other □).

년 월 일
Year/Month/Date

◦ ◦ ◦회사 현장대리인 : ◦◦◦ (서 명)
Company Name, Quality Manager : Name (Signature)
전화번호(Tel. No.) : Fax번호(Fax No.):
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별지제3호서식(A4종)
검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist
(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page of

검사점검표 번호
Checklist No.

검사요청서 번호
Inspection Request

No.
ITP 번호
ITP No.

ITP 개정번호
ITP Rev.

시공사(공구)/감리단명
Constructor/Supervisor / 장소/위치

Location
세부작업명
Work Item

검사/시험일자
Date of Insp./Test

점검표작성자
Prepared by / 검토자

Reviewed By / 승인자
Approved by /

일련
번호
Serial
No.

작업공정/검사․시험항목
Work Process/Insp.․Test Item

적용문서
(적부판정기준)
Acceptable
Criteria

검 사 결 과
Inspection Result 조치사항/비고

Action to be
taken/Remarks시 공 사

Constructor
감 리 단
Supervisor

* *

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.
Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark
"A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

검사자(시공사)
Inspected by
(Constructor)

검토자(감리원)
Reviewed by
(Supervisor)

승인자(감리공구장)
Approved by(Section
Manager of Supervisor)

성명/서명(수결)
Name/Signature / / /

조직/소속명
Company/Position / / /

일 자
Date

검사 및 시험 점검표 연결지
Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page of
검사점검표 번호
Checklist No.

검사요청서 번호
Inspection Request No.

ITP 번호
ITP No.

ITP 개정번호
ITP Rev.

시공사(공구)/감리단명
Constructor/Supervisor / 장소/위치

Location
세부작업명
Work Item

검사/시험일자
Date of Insp./Test

일련
번호
Serial
No.

작업공정/검사․시험항목
Work Process/Insp.․Test Item

적용문서
(적부판정기준)
Acceptable
Criteria

검 사 결 과
Inspection Result 조치사항/비고

Action to be
taken/Remarks시 공 사

Constructor
감 리 단
Supervisor

* *
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별지제3호서식(A4횡)
검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist
(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page of

검사점검표 번호
Checklist No.

검사요청서 번호
Insp. Request No.

ITP번호/개정번호
ITP No./Rev. / 시공사(공구)/감리단명

Constructor/Supervisor /

장소/위치
Location

세부작업명
Work Item

검사/시험일자
Date of Insp./Test

점검표작성자
Prepared by / 검토자

Reviewed By / 승인자
Approved by /

일련
번호
Serial
No.

작업공정/검사․시험항목
Work Process/Insp.․Test item

적용문서
(적부판정기준)
Acceptable Criteria

검 사 결 과
Inspection Result 조치사항/비고

Action to be taken/Remarks시 공 사
Constructor

감 리 단
Supervisor

* *

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

검사자(시공사)
Inspected by (Constructor)

검토자(감리원)
Reviewed by (Supervisor)

승인자(감리공구장)
Approved by(Section Manager of

Supervisor)
성명/서명(수결)
Name/Signature / / /

조직/소속명
Company/Position / / /

일 자
Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page of

검사점검표 번호
Checklist No.

검사요청서 번호
Insp. Request No.

ITP번호/개정번호
ITP No./Rev. / 시공사(공구)/감리단명

Constructor/Supervisor /

장소/위치
Location

세부작업명
Work Item

검사/시험일자
Date of Insp./Test

일련
번호
Serial
No.

작업공정/검사․시험항목
Work Process/Insp.․Test item

적용문서
(적부판정기준)
Acceptable Criteria

검 사 결 과
Inspection Result 조치사항/비고

Action to be taken/Remarks시 공 사
Constructor

감 리 단
Supervisor

* *
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별지 제4호 서식(A4종)
검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist
(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하지 않는 경우)

(Supervision Contractor does not review and approve checklists prepared by Construction Contractor)
Page of

회사/

공구명(Company/Section) : /

검사점검표 번호
Checklist No.

검사요청서 번호
Inspection Request

No.
ITP 번호
ITP No.

ITP 개정번호
ITP Rev.

시공사(공구)/감리단명
Constructor/Supervisor / 장소/위치

Location
세부작업명
Work Item

검사/시험일자
Date of Insp./Test

점검표작성자
Prepared by / 검토자

Reviewed By / 승인자
Approved by /

일련번호
Serial
No.

작업공정/검사․시험항목
Work Process/Insp.․Test Item

적용문서
(적부판정기준)
Acceptable
Criteria

검 사 결 과
Inspection Result 조치사항/비고

Action to be
taken/Remarks시 공 사

Constructor
감 리 단
Supervisor

* *

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.
Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark
"A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

검사자
Inspected by

검토자
Reviewed by

승인자
Approved by

성명/서명(수결)
Name/Signature / / /

조직/소속명
Company/Position / / /

일 자
Date

검사 및 시험 점검표 연결지
Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

회사/공구명(Company/Section) : /
Page of

검사점검표 번호
Checklist No.

검사요청서 번호
Inspection Request No.

ITP 번호
ITP No.

ITP 개정번호
ITP Rev.

시공사(공구)/감리단명
Constructor/Supervisor / 장소/위치

Location
세부작업명
Work Item

검사/시험일자
Date of Insp./Test

일련번호
Serial
No.

작업공정/검사․시험항목
Work Process, Insp. item

적용문서
적부판정기준

Applicable Criteria

검 사 결 과
Inspection
Result

조치사항/비고
Action to be
taken/Remarks

*
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별지 제4-1호 서식(A4횡)
검사 및 시험 점검표
Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하지 않는 경우)

(Supervision Contractor does not review and approve checklists prepared by Construction Contractor)

회사/공구명(Company/Section) : /

Page of

검사점검표 번호
Checklist No.

검사요청서 번호
Insp. Request No.

ITP번호/개정번호
ITP No./Rev. / 시공사(공구)/감리단명

Constructor/Supervisor /

장소/위치
Location

세부작업명
Work Item

검사/시험일자
Date of Insp./Test

점검표작성자
Prepared by / 검토자

Reviewed By / 승인자
Approved by /

일련
번호
Serial
No.

작업공정/검사․시험항목
Work Process/Insp.․Test item

적용문서
(적부판정기준)
Acceptable Criteria

검 사 결 과
Inspection Result

조치사항/비고
Action to be taken/Remarks

*

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

검사자
Inspected by

검토자
Reviewed by

승인자
Approved by

성명/서명(수결)
Name/Signature / / /

조직/소속명
Company/Position / / /

일 자
Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet
회사/공구명(Company/Section) : /

Page of

검사점검표 번호
Checklist No.

검사요청서 번호
Insp. Request No.

ITP번호/개정번호
ITP No./Rev. / 시공사(공구)/감리단명

Constructor/Supervisor /

장소/위치
Location

세부작업명
Work Item

검사/시험일자
Date of Insp./Test

일련
번호
Serial
No.

작업공정/검사․시험항목
Work Process/Insp.․Test item

적용문서
(적부판정기준)
Acceptable Criteria

검 사 결 과
Inspection Result

조치사항/비고
Action to be taken/Remarks

*
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별지제5호서식(A4종)
점검표

KR Witness Checklist
점검표번호(Checklist No.) :

Page of

점검부서명
Department

검사요청서 번호
Inspection Request No.

ITP
번호/개정번호
ITP No./Rev.

/ 시공사/감리단(공구)명
Constructor/Supervisor

세부작업명
Work Item

장소/위치
Location

점검표작성자
Prepared by / 검토자

Reviewed by / 승인자
Approved by /

일련
번호
Serial
No.

입 회 점 검 항 목
Check Item

적용문서/
적부판정기준

Acceptable Criteria
검 사 결 과
Result

조치사항/비고
Action to be
taken/Remarks

*

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or

"UA"(Unacceptable).

입회점검자
Checked by

검 토 자
Reviewd by

승 인 자
Approved by

성명/서명(수결)
Name/Signature
조직/소속명

Company/Position
일 자
Date

점검표 연결지

KR Checklist Witness Continuation Sheet

점검표번호(Checklist No.) :

Page of

점검부서명
Department

검사요청서 번호
Inspection Request No.

ITP 번호/개정번호
ITP No./Rev. / 시공사/감리단(공구)명

Constructor/Supervisor
세부작업명
Work Item

장소/위치
Location

일련
번호
Serial
No.

입 회 점 검 항 목
Check Item

적용문서/
적부판정기준

Acceptable Criteria

검 사 결 과
Result

조치사항/비고
Action to be
taken/Remarks

*
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별지제5-1호서식(A4횡)
점검표

KR Witness Checklist
점검표번호(Checklist No.)

Page of

점검부서명
Department

검사요청서 번호
Inspection Request No.

ITP 번호/개정번호
ITP No./Rev. /

시공사/감리단(공구)명
Constructor/Supervisor

세부작업명
Work Item

장소/위치
Location

점검표작성자
Prepared by / 검토자

Reviewed by / 승인자
Approved by /

일련
번호
Serial
No.

입 회 점 검 항 목
Check Item

적용문서/적부판정기준
Acceptable Criteria

검 사 결 과
Result

조치사항/비고
Action to be taken/Remarks

*

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

입회점검자
Checked by

검 토 자
Reviewd by

승 인 자
Approved by

성명/서명(수결)
Name/Signature

조직/소속명
Company/Position

일 자
Date

점검표 연결지

KR Checklist Witness Continuation Sheet

점검표번호(Checklist No.) :

Page of

점검부서명
Department

검사요청서 번호
Inspection Request No.

ITP 번호/개정번호
ITP No./Rev. /

시공사/감리단(공구)명
Constructor/Supervisor

세부작업명
Work Item

장소/위치
Location

일련
번호
Serial
No.

입 회 점 검 항 목
Check Item

적용문서/적부판정기준
Acceptable Criteria

검 사 결
과
Result

조치사항/비고
Action to be taken/Remarks

*
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별지제6호서식(A4종)
검 사 보 고 서

Inspection Report

○○○○회사/공단
Company/KR

(검사□, 점검□) 보고서
(Inspection □, Monitoring □) Report

보고서번호 :
Report No.

Page of

검사 및 시험계획서 번호 :
ITP No.

점검표 번호 :
Checklist No.

시공사(공구)명
Constructor

감리회사(공구)명 :
Supervisor

장소(위치)
Lacation

세부작업명 :
Work Item

관련문서번호 등 :
Reference No., etc.

내용(Contents) :

비고(Remarks) : NCR 등(발행한 경우 : If issue) :

검토보고서 작성자
Prepared by

검토자
Reviewed by

승인자
Approved by

성명/서명(수결)
Name/Signature

소속/부서명
Position/Discipline

일 자
Date
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집필위원 분야 성명 소속 직급
제정(2011년) 이종득 (사)한국철도학회 회장

제정(2018년) 통합코드편집 황선근 한국철도기술연구원 책임연구원

통합코드편집 표석훈 한국철도기술연구원 선임연구원

자문위원 분야 성명 소속
1차자체자문위원(2011년) 문순경 한국철도시설협회

권영대 소남건설(주)
홍만용 의정부 경전철(주)
유호식 (주)유신코퍼레이션
유원백 (주)케이알씨티
이창호 한국철도공사

이진욱 한국철도기술연구원

이석무 한국철도공사

박태근 한국철도공사

김영구 한국철도공사

2차자체자문위원(2011년) 김재학 (주)케이알씨티
강태구 한국철도공사

이성욱 한국철도공사

이 근 한국철도시설공단

김순철 (주)석탑엔지니어링
박종방 (주)동부엔지니어링
조남용 인천지하철공사

김만철 한국철도기술연구원

최진유 한국철도기술연구원

이광도 한국철도시설공단

김창환 한국철도시설공단

김인재 한국철도시설공단

정상구 궤도공영(주)
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3차자체자문위원(2011년) 김영구 한국철도공사

강태구 한국철도공사

이성욱 한국철도공사

이인용 한국철도공사

정상구 (주)삼보기술단
유원백 궤도공영(주)
양신추 (주)케이알씨티
이상진 한국철도기술연구원

강기동 (주)케이알씨티
조남용 (주)삼성물산
이형규 인천지하철공사

김연국 궤도공영(주)
김인재 한국철도시설공단

정상현 한국철도시설공단

하복수 (주)동명기술단
유진영 한국철도시설공단

공단자문회의
자문위원(2011년)

노건현 (사)한국철도시설협회
양신추 한국철도기술연구원

이기승 (주)케이알티씨
김영구 한국철도공사

이광모 대구지하철공사

서사범 (주)서현기술단
하복수 한국철도시설공단

유진영 한국철도시설공단
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중앙건설기술심의위원회 성명 소속
제정(2011년) 박용걸 서울과학기술대

정찬묵 우송대학교

신민호 한국철도기술연구원

이상희 (주)EDCM
엄영호 (주)동명기술단
성배경 (주)일신하이텍
유성진 (주)동남이엔씨
김영덕 관동대학교

개정(2013년) 권순섭 (주)선구엔지니어링
나상주 (주) 서현기술단
황선근 한국철도기술연구원

차철준 한국시설안전공단

주영해 한국토지주택공사

김숙자 계룡시청

안상로 한국시설안전공단

유경수 (주)동명기술공단
김동춘 한국산업안전보건공단

 국토해양부 성명 소속 직책
제정(2011년) 이상철 간설철도과장

이인식 공업사무관

 국토교통부 성명 소속 직책
개정(2013년) 백승근 기술기준과 기술기준과장

김광진 기술기준과
기술기준과
시설사무관

강성안 기술기준과
기술기준과
주무관

고용석 철도건설과 철도건설과장

김성환 철도건설과
철도건설과
시설사무관

조병준 철도건설과
철도건설과
주무관
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 한국철도시설공단 성명 소속 직책
제정(2011년) 김영우 기획혁신본부 기획혁신본부장

석종근 설계기준처 설계기준처장

손병두 설계기준처 토목궤도부장

서동하 설계기준처 차장

개정(2013년) 김영우 기획혁신본부 기획혁신본부장

유승위 설계기준처 설계기준처장

이용희 설계기준처
설계기준처
토목/궤도부장

최용진 설계기준처
설계기준처
토목/궤도차장

엄종우 설계기준처
설계기준처
토목/궤도과장
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2018년  11월   일 발행

국토교통부

관련단체  한국철도시설공단 

34618 대전광역시 동구 중앙로 242 한국철도시설공단

☎ 1588-7270    

http://www.krnetwork.or.kr

(작성기관)  한국철도기술연구원

16105 경기도 의왕시 철도박물관로 176 한국철도기술연구원

☎ 031-460-5000    

http://www.krri.re.kr

  국가건설기준센터

  10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)

  ☎ 031-910-0444     E-mail : kcsc@kict.re.kr

  http://www.kcsc.re.kr


